

**D O D A T E K Č . 1
K E S M L O U V Ě O D Í L O**

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Oprava silnice III/14124 Tvrzice - Předslavice

číslo smlouvy zhotovitele: 59/2022/264-22-000

číslo smlouvy objednatele: 201/P/2022

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace

Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**

Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**

tel: **387 021 010**

e-mail: **sekretariat@susjk.cz**

IČO: **70971641** DIČ: **CZ70971641**

ID datové schránky: **cadk8eb**

Bankovní spojení: **Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100**

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Andrea Jankovcová** tel.: **387 021 010**

Zástupce ve věcech technických: **[redacted]** tel.: **387 021 014**

[redacted] tel.: **[redacted]**

Technický dozor stavebníka (dále TDS): **[redacted]** tel.: **[redacted]**

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **ZNAKON, a.s.**

Sídlo: **č.p. 44, 386 01 Sousedovice**

Zastoupený: **dvěma členy představenstva**

tel.: **383 321 445**

e-mail: **info@znakon.cz**

IČO: **26018055** DIČ: **CZ26018055**

ID datové schránky: **ky8vmcx**

Bankovní spojení: **UniCredit Bank, č. účtu: 430270000/2700**

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048, datum zápisu 19.11.199

Zástupce ve věcech smluvních: **Bc. Václav Oubrecht** tel.: **[redacted]**

Zástupce ve věcech technických: **Bc. Václav Oubrecht** tel.: **[redacted]**

Odpovědný stavbyvedoucí: **[redacted]** tel.: **[redacted]** (č. autorizace 0101827)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět dodatku

V souladu s odst. 10.1. smlouvy o dílo č. objednatele 201/P/2022, č. zhotovitele 59/2022/264-22-000 uzavřené dne 22. 11. 2022 (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 (dále jen „ZL 1“) v příloze mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** dle článku 4, odst. 4.1 smlouvy.

Výše uvedené odstavce smlouvy zní nově takto:

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. **201/P/2022 „Oprava silnice III/14124 Tvrzice - Předslavice“** vypracovanou Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí smlouvy, aktualizovaným o soupis prací dle změnového listu č. 1.

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla bez DPH	1.450.790,23 Kč
ZL 1 – méněpráce bez DPH	- 25 620,00 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	1.425.170,23 Kč
DPH 21 %	299.285,75 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	1.724.455,98 Kč

slovy: jedenmilionsedmsetdvacetčtyřitisícečtyřistapadesátpět 98/100 korun českých včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření dodatku dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted] tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Tento dodatek je sepsán ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení včetně přílohy.

Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č. 1

Za objednatele:
České Budějovice, dne: 27 -12- 2022

[Redacted signature]

Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Za zhotovitele: 22 -12- 2022
Sousedovice, dne

[Redacted signature]

Bc. Václav Oubrecht
předseda představenstva
ZNAKON, a. s.

ZNAKON, a.s.

[Redacted signature]
Ing. Tomáš Havlík
člen představenstva
ZNAKON, a. s.

[Redacted signature]

ZKONTROLOVALA

Stavba: Oprava silnice III/14124 Tvrzice - Předslavice

č. SOD objednatele:

201/P/2022

Objekt:

č. SOD zhotovitele:

59/2022/264-22-000

Investor (objednatel) stavby:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**TDS:****Projektant:****Zhotovitel:**

ZNAKON, a.s.

Předmět změny:

Méněpráce

Popis změny :

Méněpráce VDZ z důvodu nevhodných klimatických podmínek

Návrh ocenění:

cena celkem

Méněpráce**Celkem bez DPH**

- 25 620,00 Kč

DPH 21%

- 5 380,20 Kč

Celkem vč. DPH

- 31 000,20 Kč

Celkem za ZL1**Celkem bez DPH**

- 25 620,00 Kč

DPH 21%

-5 380,20

Celkem vč. DPH

- 31 000,20 Kč

Vyjádření:

S.

Zhotovitel:

datum: 5.12.2022 podpis:

Projektant

datum: podpis:

TDS:

datum: 1.12.2022 podpis:

Investor:

datum: 5.12.2022 podpis:

Přílohy: Položkový rozpočet - méněpráce
ostatní doklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Stavba: Oprava silnice III/14124 Tvrzice - Předslavice

Měněpráce č. 1

Objednatel: SÚS JIHOČESKÉHO KRAJE

Projektant:

OBJEKT

ZÁKLADNÍ CENA

DPH 21%

CENA CELKEM

-25 620,00

-5 380,20

-31 000,20

CENA STAVBY

-25 620,00

-5 380,20

-31 000,20



Měněpráce č. 01

Stavba : Oprava silnice III/14124 Tvrzice - Předslavice
číslo a název SO:
číslo a název rozpočtu:

Por. č.pól.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
6	915111C		VODROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	m			-25 620,00
			zřízení Voz. vodíci 125 MM s balotinou				

Celkem - 25 620,00

