

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („dodatek č. 1“)

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, na adrese Krnovská 2861/69, 746 01 Opava

Zastoupená: Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Zdeněk Šiška, Martina Werichová - Pobočka Opava

Kontaktní údaje:

Tel.: XXX

E-mail: opava.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: XXX

Číslo účtu: XXX

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

(2) „Společnost SELLA + EKOMONITOR + GEOS + Ing. Michalička Zdeněk – GEODEZIE – KoPÚ Staré Těchanovice“

Vedoucí společník: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, IČO: 15053695, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036.

Zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem – jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil – jednatele společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

V technických záležitostech zastoupená: XXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXX

E-mail: ekomonitor@ekomonitor.cz

ID datové schránky: 3v8a5db

Bankovní spojení: XXX

Číslo účtu: XXX

DIČ: CZ15053695

Společník 1: SELLA & AGRETA s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem T. G. Masaryka 620, 565 01 Choceň, IČO: 25935721, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15896.

Zastoupená: Ing. Milanem Petrem – jednatel společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil – jednatelé společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

V technických záležitostech zastoupená: XXX, XXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXX

E-mail: sella.agreta@seznam.cz

Společník 2: GEOS SILESIA s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem **Hradecká 668/1, 746 01 Opava**, IČO: 28609549, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 34538.

Zastoupená: Ing. Ivo Čevorou, Ing. Michalem Jaškem – jednatelemi společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil – jednatelé společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

V technických záležitostech zastoupená: XXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXX

E-mail: selesia@geoop.cz

Společník 3: Ing. Michalička Zdeněk – GEODEZIE s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 27466728, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20685.

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Michaličkou – jednatel společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil – jednatelé společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

V technických záležitostech zastoupená: XXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXX

E-mail: geodezie@geodezie-uo.cz

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“):

ČI. I Předmět a účel dodatku č. 2

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staré Těchanovice**“, jejímž předmětem je vytvoření návrhu komplexních pozemkových úprav, je úprava termínu předání etap činností a upřesnění měrných jednotek přípravných prací v položkovém výkazu, jež tvoří Přílohu č. 1 smlouvy o dílo.

A. Jedná se o posun původního termínu předání etapy k akceptačnímu řízení z 30.12.2022 na nový termín předání do 30.3.2023 a to u etap:

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona

B. Další změnou je úprava článku 3., bodu 3.1 CENA DÍLA, cen a počtu měrných jednotek (MJ) dle skutečného stavu na základě výsledku zjišťování průběhu hranic pozemků u etap:

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – snížení o 16 MJ,

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – navýšení o 1 MJ

Cena za řádné a včasné provedení Díla je tímto dodatkem upravena následovně:

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH	1 174 550,00
Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH	739 775,00
Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH	204 500,00
Celková cena Díla bez DPH	2 118 825,00
DPH 21 %	444 953,25
Celková cena Díla včetně DPH	2 563 778,25

Výše uvedené změny termínu, měrných jednotek a částek jsou promítnuty do výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku č. 2 a je jeho nedílnou součástí.

C. Další změnou je úprava adresy sídla na straně zhotovitele, společníka 2: GEOS SILESIA s.r.o. Tato změna je uvedena na 2. straně tohoto dodatku č. 2.

Důvod k uzavření dodatku:

1.2. Důvodem k posunu termínu předání etap je nutnost dodatečného zjišťování hranic pozemků na obvodu KoPÚ Staré Těchanovice, které proběhlo dne 2.12.2022, dalším důvodem je špatná kvalita mapy KMD v tomto katastrálním území. Ke změně MJ došlo vlivem zpřesnění při samotném zjišťování hranic pozemků v terénu a na základě jednání s vlastníky.

1.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 1 zůstávají beze změn.

ČI. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Společnost SELLA + EKOMONITOR +
GEOS + Ing. Michalička Zdeněk –
GEODEZIE – KoPÚ Staré Těchanovice

Místo: Ostrava
Datum: 28.12.2022

Místo: Chrudim
Datum: 22.12.2022

Jméno: Mgr. Dana Lišková
Funkce: Ředitelka Krajského pozemkového
úřadu pro Moravskoslezský kraj

Jméno: Mgr. Pavel Vančura
Funkce: jednatel

v z.
Ing. Tomáš Hořelica
Zástupce ředitelky KPÚ pro MSK

Jméno: Ing. Josef Drahokoupil
Funkce: jednatel

PŘÍLOHA Č. 1 – POLOŽKOVÝ VÝKAZ ČINNOSTÍ

Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 2 – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Staré Těchanovice

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	14	1 000,00	14 000,00	08.10.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 000,00	6 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	406	850,00	345 100,00	30.4.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	3	1 200,00	3 600,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	254	2 000,00	508 000,00	30.3.2023
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	16	2 000,00	32 000,00	30.3.2023
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	409	350,00	143 150,00	30.10.2023
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	409	300,00	122 700,00	30.11.2023
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					1 174 550,00	30.11.2023
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	407	650,00	264 550,00	30.10.2024
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	40	1 000,00	40 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	50	600,00	30 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	10	850,00	8 500,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	2	3 500,00	7 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	4 550,00	4 550,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	2 600,00	2 600,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	975,00	975,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	407	800,00	325 600,00	30.5.2025
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000,00	40 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1	6 000,00	6 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	5 600,00	5 600,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	3 200,00	3 200,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	1 200,00	1 200,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					739 775,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	409	500,00	204 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					204 500,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1.	Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				1 174 550,00	
2.	Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				739 775,00	
3.	Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				204 500,00	
Celková cena bez DPH v Kč					2 118 825,00	
DPH 21% v Kč					444 953,25	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					2 563 778,25	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Ostrava

Datum: 28.12.2022

Společnost SELLA + EKOMONITOR + GEOS + Ing.
Michalička Zdeněk - GEODEZIE - KoPÚ Staré Těchanovice

Místo: Chrudim

Datum: 22.12.2022

Jméno: Mgr. Dana Lišková

Funkce: Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Jméno: Mgr. Pavel Vančura

Funkce: jednatel

v z.

Ing. Tomáš Hořelica
Zástupce ředitelky KPÚ pro MSK

Jméno: Ing. Josef Drahokoupil

Funkce: jednatel

4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.