



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

REKONSTRUKCE BUDOVY ZZ – ČÁSTI C, D, E PRO POTŘEBY SIMULAČNÍHO CENTRA – CVIČNÉ NEMOCNICE – VOLNÝ INTERIÉR
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. Ostravská Univerzita

Zastoupená: doc. MUDr. Rastislavem Maďarem, Ph.D., MBA, FRCPS. děkanem
Lékařské fakulty Ostravské univerzity
Se sídlem: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
IČO: 619 88 987
DIČ: CZ 61988987
Bankovní spojení: ČNB Ostrava
Číslo účtu: 931761/0710
Zástupce objednatele: Ing. Lenka Flasarová, Ing. Kateřina Plesníková
Kontakt zástupce: lenka.flasarova@osu.cz ; katerina.plesnikova@osu.cz

(dále v textu jen „OU“ nebo „Objednatel“)

a

2. ZK Design a.s.

Zastoupený: Ing. Radim Kašing, 1. místopředseda představenstva
Ing. Ladislav Kašing, člen představenstva
Se sídlem: Osvoboditelů 355,747 64 Velká Polom
IČO: 25864068
DIČ: CZ25864068
Zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl 8, vložka 238
Bankovní spojení: Komerční banka as.
Číslo účtu: 7729420247/0100
ID datové schránky: 62b858q
Kontaktní osoba: Ing. Petra Očenášková
Email, telefon: petra.ocenaskova@zkdesign.cz, 777 725 709

(dále v textu jen „Zhotovitel“)



I.

Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany prohlašují, že dne 04.05.2022 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je:

- výroba, dodávka a montáž volného interiéru (dále rovněž jako „interiérového vybavení“) do budovy ZZ - části C, D, E pro potřeby simulačního centra - Cvičné nemocnice Lékařské fakulty Ostravské univerzity v rámci projektu operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VW“) s názvem Simulační centrum "Cvičná nemocnice" s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366,
- zpracování výrobní, výkresové dokumentace pro všechny Zhotovitelem vyráběné prvky vybavení, a to ve dvou vyhotoveních s platností originálu, když každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Výrobní dokumentaci je Zhotovitel povinen před vlastní realizací dodávky interiérového vybavení, případně před zadáním výroby jednotlivých prvků, odsouhlasit s Objednatelem. Výrobní, výkresová dokumentace bude součástí dokumentace skutečného provedení Díla, která bude tvořit nedílnou součást předávacího protokolu,
- úklid a odvoz všech obalů a dalších materiálů používaných při vlastní montáži v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů z Místa plnění,
- zaměření Místa plnění před zahájením výroby, doprava na Místo plnění, montáž, včetně veškerého montážního materiálu.

1.2 V průběhu realizace díla vznikla potřeba provedení dalších prací v důsledku nových neočekávaných okolností, které nebylo možné předvídat, a dalších dodatečných prací, které nebyly předmětem Smlouvy o Dílo (dále jen „vícepráce“), a neprovedení některých dohodnutých prací (dále jen „méněpráce“). Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna čl. IV Smlouvy o dílo v rozsahu vymezeném přílohou č. 1 a přílohou č. 2 tohoto dodatku.

Rozsah méněprací a víceprací je blíže specifikován v Technických listech změny č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8, a položkovém rozpočtu, který eviduje mj. přehled méněprací a víceprací.

II.

Změna smlouvy

2.1 Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací a neprovedení méněprací v rozsahu specifikovaném v příloze č.1 tohoto dodatku o následující finanční hodnotě:

2.1.1 Cena víceprací činí:

Cena bez DPH	34 823,00
sazba DPH 21 %	7 312,83
cena víceprací celkem	42 135,83

2.1.2 Cena méněprací činí:

Cena bez DPH	129 278,00
sazba DPH 21 %	27 148,38
cena méněprací celkem	156 426,38



2.2 Vzhledem ke zvýšení ceny za splnění předmětu smlouvy o cenu víceprací a ke snížení této ceny o cenu méněprací se čl. IV. odst.1 Smlouvy o dílo mění a nově zní takto:

Smluvní strany se dohodly na celkové a konečné ceně díla takto:

Cena celkem	2 950 432,00 Kč bez DPH
DPH Kč	619 590,72 Kč
Cena celkem	3 570 022,72 Kč včetně DPH

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Všechna ostatní ujednání Smlouvy mimo těch, která jsou změněna v čl. II. tohoto dodatku zůstávají beze změn.

3.2 Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv OU Objednatel.

3.3 Dodatek je uzavírán elektronicky.

3.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek uzavřely po vzájemném projednání na základě podkladů předložených Zhotovitelem podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

3.5 Součástí dodatku jsou tyto přílohy:

3.5.1 Příloha č. 1 – Přehled změn – Položkový rozpočet

3.5.2 Příloha č. 2 - Technické listy změny č. 1 až č. 8

.....
doc. MUDr. Rastislav Mad'ar, Ph.D.,
MBA, FRCPS,
děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity

.....
Ing. Radim Kašing II. Místopředseda
představenstva
Ing. Ladislav Kašing, člen představenstva