

Technický list změny č. 1

TLZ č./verze:	TLZ č. 01
Datum předložení TLZ:	20.6.2022

Smlouva o dílo (SoD) č.:	SML/1103/0080/22
Ze dne:	4.5.2022

Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366
----------------------------	-----------------------------------

Objekt:	Stavební akce 1: "Rekonstrukce budovy ZZ – části C,D,E pro potřeby simulačního centra - Cvičné nemocnice – volný interiér
---------	---

Název změny:	Mincovní zámek
--------------	----------------

Důvod změny a identifikace původce změny:

Stávající projektová dokumentace předpokládá v popisu položek 05, 06, 73, 74, 79 a 80 osazení šatních skříní (boxů) pro studenty mincovními zámky. Celkový počet dvířek u těchto skříněk (boxů) je 76 ks. V položce 81 mincovníkový zámek, však ve výkazu výměr bylo počítáno pouze se 60 ks Mincovních zámků. Touto změnou se narovná počet mincovníkových zámků, i pro položky 73 a 74 na které se opomnělo při tvorbě PD. Do výkazu výměr bude tedy přidáno 16 ks položky 81 mincovníkový zámek.

Dle § 222, odst. 4) se jedná o nepodstatnou změnu (de minimis), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a to i v součtu s ostatními změnami dle tohoto odstavce.

Jedná se o první změnu podle odstavce 4 § 222 ZZVZ - viz příloha č. 1 Přehled změn.

Touto změnou dochází k nepodstatnému rozšíření původního závazku ze smlouvy v hodnotě 15 808,- Kč bez DPH, tj. 0,43 %. Celkově činí hodnota dosud předložených změn podle odst. 4 §222 ZVZ činí 15 808,- (první změna) Kč (0,43 %), celkový cenový nárůst je 15 808,- Kč (0,43 %) - viz příloha č. 1.

Popis změny:

Do výkazu výměr je přidáno 16 ks položky 81 mincovníkový zámek pro dvířka z položek 73 a 74..

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Projektant souhlasí s navrženou změnou.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání






MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Změna nemá vliv do jiných profesí.

Přílohy:

1. Přehled změn

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč
	Přípočet:	15 808,00 Kč
	Celkem:	3 060 695 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Lenka Flasarová	20.06.2022		
Za zhotovitele:	Ing. Radim Kašing	20.06.2022		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Technický list změny č. 2

TLZ č./verze:	TLZ č. 02
Datum předložení TLZ:	20.6.2022
Smlouva o dílo (SoD) č.:	SML/1103/0080/22
Ze dne:	4.5.2022
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366
Objekt:	Stavební akce 1: "Rekonstrukce budovy ZZ – části C,D,E pro potřeby simulačního centra - Cvičné nemocnice – volný interiér
Název změny:	Policové regály

Důvod změny a identifikace původce změny:

Stávající projektová dokumentace počítala s 38 kusy položky 01 Policové regály a 37 kusy položky 02 Policové regály. Vlivem reorganizace skladového systému došlo k úpravě celkového počtu regálu a to na: 27 ks regálu položky 01 a 27 kusů regálů položky 02.

Dle § 222, odst. 4) se jedná o nepodstatnou změnu (de minimis), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a to i v součtu s ostatními změnami dle tohoto odstavce.

Jedná se o druhou změnu podle odstavce 4 § 222 ZZVZ - viz příloha č. 2 Přehled změn.

Touto změnou dochází k nepodstatnému snížení původního závazku ze smlouvy v hodnotě 95 734,- Kč bez DPH, tj. 3,14 %.

Celkově činí hodnota dosud předložených změn podle odst. 4 §222 ZVZ činí 111 542,- (druhá změna) Kč (3,66 %), celkový cenový pokles je - 79 926,- Kč (2,62 %) - viz příloha č. 1.

Popis změny:

Z výkazu výměr je odebráno 11 ks položky 01 a 10 ks položky 02 Policové regály kovové...

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Projektant souhlasí s navrženou změnou.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Změna nemá vliv do jiných profesí.






EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Přílohy:

1. Přehled změn

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	95734 Kč
	Přípočet:	
	Celkem:	2 964 961Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Lenka Flasarová	20. 06. 2022		
Za zhotovitele:	Ing. Radim Kašing	20. 06. 2022		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání


MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Technický list změny č. 3

TLZ č./verze:	TLZ č. 03
Datum předložení TLZ:	20.6.2022

Smlouva o dílo (SoD) č.:	SML/1103/0080/22
Ze dne:	4.5.2022

Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366
-----------------------------------	-----------------------------------

Objekt:	Stavební akce 1: "Rekonstrukce budovy ZZ – částí C,D,E pro potřeby simulačního centra - Cvičné nemocnice – volný interiér
----------------	---

Název změny:	Stohovatelná židle
---------------------	--------------------

Důvod změny a identifikace původce změny:

Stávající projektová dokumentace počítala s 56 kusy položky Stohovatelná židle. 20 ks v místnosti C108, 6 ks v místnosti C109 a 30 ks v místnosti C206. Po kontrole potřebnosti, bylo zjištěno, že v místnosti C206 bude stačit 24 kusů židlí, protože se v místnosti s více studenty nepočítá.

Dle § 222, odst. 4) se jedná o nepodstatnou změnu (de minimis), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a to i v součtu s ostatními změnami dle tohoto odstavce.

Jedná se o třetí změnu podle odstavce 4 § 222 ZZVZ - viz příloha č. 2 Přehled změn.

Touto změnou dochází k nepodstatnému snížení původního závazku ze smlouvy v hodnotě 20 544,- Kč bez DPH, tj. 0,67 %.

Celkově činí hodnota dosud předložených změn podle odst. 4 §222 ZVZ činí 132 086,- (třetí změna) Kč (4,3 %), celkový cenový pokles je - 100 470,- Kč (3,3 %) - viz příloha č. 1.

Popis změny:

Z výkazu výměr je odebráno 6 ks položky 50 Stohovatelná židle...

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Projektant souhlasí s navrženou změnou.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Změna nemá vliv do jiných profesí.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLUVÝCHOVY

Přílohy:

1. Přehled změn

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	20 544 Kč
	Přípočet:	Kč
	Celkem:	3 562 746,04 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Lenka Flasarová	<i>Le. 06. 2022</i>		
Za zhotovitele:	Ing. Radim Kašing	<i>Le. 06. 2022</i>		ZIRU a.s. Os. č. 365, DIČ: C. 25864088 K P O L O M



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Technický list změny č. 4

TLZ č./verze:	TLZ č. 04
Datum předložení TLZ:	20.6.2022

Smlouva o dílo (SoD) č.:	SML/1103/0080/22
Ze dne:	4.5.2022

Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366
-----------------------------------	-----------------------------------

Objekt:	Stavební akce 1: "Rekonstrukce budovy ZZ – částí C,D,E pro potřeby simulačního centra - Cvičné nemocnice – volný interiér
----------------	---

Název změny:	Čela kateder
---------------------	--------------

Důvod změny a identifikace původce změny:

Stávající projektová dokumentace počítala s katedrami (v místnosti D207, D206 a C109) pouze jako s normálními stoly. Jedná se o položky 60 – 1 kus a položku 61 – 2 kusy. Z vizuálního hlediska jsme stoly dovybavili čelní deskou, aby nebyla vidět kabeláž a nohy lektorů.

Dle § 222, odst. 4) se jedná o nepodstatnou změnu (de minimis), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a to i v součtu s ostatními změnami dle tohoto odstavce.

Jedná se o čtvrtou změnu podle odstavce 4 § 222 ZZVZ - viz příloha č. 2 Přehled změn.

Touto změnou dochází k nepodstatnému zvýšení původního závazku ze smlouvy v hodnotě 6 615,- Kč bez DPH, tj. 0,22 %.

Celkově činí hodnota dosud předložených změn podle odst. 4 § 222 ZVZ činí 138 701,- (čtvrtá změna) Kč (4,55 %), celkový cenový pokles je - 93 855,- Kč (3 %) - viz příloha č. 1.

Popis změny:

Do výkazu výměr je přidána položka Čela kateder 3 kusy v ceně: 2 205,- za kus bez DPH.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Projektant souhlasí s navrženou změnou.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Změna nemá vliv do jiných profesí.




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Přílohy:

1. Přehled změn

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	Kč
	Přípočet:	6 615,- Kč
	Celkem:	2 951 032,-Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Lenka Flasarová	20. 08. 2022		
Za zhotovitele:	Ing. Radim Kašing	20. 06. 2022		

Opisovatel 355, DIČ CZ25864088
747 64 VEŘEJNÁ PRÁCE



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání


MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Technický list změny č. 5


TLZ č./verze:	TLZ č. 05
Datum předložení TLZ:	20.6.2022
Smlouva o dílo (SoD) č.:	SML/1103/0080/22
Ze dne:	4.5.2022
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366
Objekt:	Stavební akce 1: "Rekonstrukce budovy ZZ – části C,D,E pro potřeby simulačního centra - Cvičné nemocnice – volný interiér
Název změny:	Katedry
Důvod změny a identifikace původce změny:	
<p>Stávající projektová dokumentace nepočítala s katedrami (v místnosti C108 byla položka 46 v projektu zrušena a v místnosti C206 se s katedrou vůbec nepočítalo). Proto se nechaly vyrobit celodřevěné katedry s energokanály.</p> <p>Dle § 222, odst. 4) se jedná o nepodstatnou změnu (de minimis), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a to i v součtu s ostatními změnami dle tohoto odstavce.</p> <p>Jedná se o pátou změnu podle odstavce 4 § 222 ZZVZ - viz příloha č. 1 Přehled změn.</p> <p>Touto změnou dochází k nepodstatnému zvýšení původního závazku ze smlouvy v hodnotě 12 400,- Kč bez DPH, tj. 0,41 %.</p> <p>Celkově činí hodnota dosud předložených změn podle odst. 4 §222 ZVZ činí 151 101,-(pátá změna) Kč (4,96 %), celkový cenový pokles je - 81 455,- Kč (2,67 %) - viz příloha č. 1</p>	
Popis změny:	
Do výkazu výměr je přidána položka Katedra 2 kusy v ceně: 6 200,- za kus bez DPH.	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
Projektant souhlasí s navrženou změnou.	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
Změna nemá vliv do jiných profesí.	



Přílohy:

1. Přehled změn

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	Kč
	Přípočet:	15 400,-Kč
	Celkem:	2 963 432,-Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:		

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Lenka Flasarová	20.08.2022		
Za zhotovitele:	Ing. Radim Kašing	20.08.2022		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Technický list změny č. 6

TLZ č./verze:	TLZ č. 06
Datum předložení TLZ:	20.6.2022

Smlouva o dílo (SoD) č.:	SML/1103/0080/22
Ze dne:	4.5.2022

Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366
-----------------------------------	-----------------------------------

Objekt:	Stavební akce 1: "Rekonstrukce budovy ZZ – části C,D,E pro potřeby simulačního centra - Cvičné nemocnice – volný interiér
----------------	---

Název změny:	PC Boxy
---------------------	---------

Důvod změny a identifikace původce změny:

Stávající projektová dokumentace počítala ve všech stolech (položky 59 – 3ks stolů, pol.60 – 8ks stolů, pol.61 – 2ks stolů, pol.62 – 1 stůl) s upevněním dvou PC Boxů u každého stolu. Dle nákupu nových PC není těchto PC Boxů třeba a z výrobní dokumentace byly odstraněny. Zůstaly jen 2 PC Boxy v místnosti C207. Proto jsme ponížili cenu 26 ks PC Boxů a odečetli z výkazu výměř. .

Dle § 222, odst. 4) se jedná o nepodstatnou změnu (de minimis), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a to i v součtu s ostatními změnami dle tohoto odstavce.

Jedná se o šestou změnu podle odstavce 4 § 222 ZZVZ - viz příloha č. 1 Přehled změn.

Touto změnou dochází k nepodstatnému snížení původního závazku ze smlouvy v hodnotě 13 000,- Kč bez DPH, tj. 0,43 %.

Celková činí hodnota dosud předložených změn podle odst. 4 §222 ZVZ činí 164 101,-(šestá změna) Kč (5,39%), celkový cenový pokles je - 94 455,- Kč (3,1 %) - viz příloha č. 1.

Popis změny:

Do výkazu výměř je přidána položka **PC Boxy** a odečteno 26 kusů s cenou 500,- za kus bez DPH.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Projektant souhlasí s navrženou změnou.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání




Změna nemá vliv do jiných profesí.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet
2. Přehled změn

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	13 000,-Kč
	Přípočet:	Kč
	Celkem:	2 950 432,-Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Lenka Flasarová	20.06.2022		
Za zhotovitele:	Ing. Radim Kašing	20.06.2022		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání


MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Technický list změny č. 7

TLZ č./verze:	TLZ č. 07
Datum předložení TLZ:	20.6.2022
Smlouva o dílo (SoD) č.:	SML/1103/0080/22
Ze dne:	4.5.2022
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366
Objekt:	Stavební akce 1: "Rekonstrukce budovy ZZ – části C,D,E pro potřeby simulačního centra - Cvičné nemocnice – volný interiér
Název změny:	Sedací nábytek
Důvod změny a identifikace původce změny:	
<p>Ve stávající projektové dokumentaci bylo počítáno u všech sedacích prvků s nerezovou podnoží. Nerezová podnož byla ponechána u všech židlí do učeben (položka 50) a u ostatních židlí (položky židle– 10, 53 a položky 54 Pohovka a 55 Křeslo) byla podnož vyměněna za chromovanou. Prvním důvodem bylo odlehčení židlí, dalším důvodem byla lepší dostupnost v návaznosti na termínu dodání.</p> <p>Dle § 222, odst. 4) se jedná o nepodstatnou změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a to i v součtu s ostatními změnami dle tohoto odstavce.</p> <p>Jedná se o sedmou změnu podle odstavce 4 § 222 ZZVZ - viz příloha č. 2 Přehled změn. Touto změnou nedochází ke snížení ani zvýšení původního závazku ze smlouvy, tedy 0,- Kč bez DPH, tj. 0 %. Celkově činí hodnota dosud předložených změn podle odst. 4 §222 ZVZ činí 164 101,-(sedmá změna) Kč (5,39%), celkový cenový pokles je - 94 455,- Kč (3,1 %) - viz příloha č. 1.</p>	
Popis změny:	
Tyto změny neměly vliv na cenu položek, proto se jejich vlivem ve výkazu výměr nic nezměnilo.	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
Projektant souhlasí s navrženou změnou.	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
Změna nemá vliv do jiných profesí.	




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Přílohy:

1. Položkový rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč
	Přípočet:	0 Kč
	Celkem:	2 950 432,- Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:		

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Lenka Flasarová	20.06.2022		
Za zhotovitele:	Ing. Radim Kašing	20.06.2022		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání


MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Technický list změny č. 8

TLZ č./verze:	TLZ č. 08
Datum předložení TLZ:	20.6.2022
Smlouva o dílo (SoD) č.:	SML/1103/0080/22
Ze dne:	4.5.2022
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366
Objekt:	Stavební akce 1: "Rekonstrukce budovy ZZ – části C,D,E pro potřeby simulačního centra - Cvičné nemocnice – volný interiér
Název změny:	Odpadkové koše
Důvod změny a identifikace původce změny:	
<p>U odpadkových košů položek 13, 14, 15, 16 a 77 byly dle projektové dokumentace nepatrně změněny rozměry v návaznosti na nabídku trhu a dodržení termínu dodání. Vždy byl vybrán výrobek s větším objemem, nebo objem výrobku zůstal zachován, jen rozměry se nepatrně lišily. U výrobku 77 se upravovaly rozměry dle rozměru výklenku, kam má výrobek patřit. Materiálové složení a další parametry zůstaly u všech položek zachovány.</p> <p>Dle § 222, odst. 4) se jedná o nepodstatnou změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a to i v součtu s ostatními změnami dle tohoto odstavce.</p> <p>Jedná se o sedmou změnu podle odstavce 4 § 222 ZZVZ - viz příloha č. 1 Přehled změn.</p> <p>Touto změnou nedochází ke snížení ani zvýšení původního závazku ze smlouvy, tedy 0,- Kč bez DPH, tj. 0 %.</p> <p>Celkově činí hodnota dosud předložených změn podle odst. 4 §222 ZVZ činí 164 101,-(sedmá změna) Kč (5,39%), celkový cenový pokles je - 94 455,- Kč (3,1 %) - viz příloha č. 1.</p>	
Popis změny:	
Tyto změny neměly vliv na cenu položek, proto se jejich vlivem ve výkazu výměr nic nezměnilo.	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
Projektant souhlasí s navrženou změnou.	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Změna nemá vliv do jiných profesí.

Přílohy:

1. Přehled změn

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč
	Přípočet:	0 Kč
	Celkem:	2 950 432,- Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:		

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Lenka Fiasarová	<i>20.06.2022</i>		
Za zhotovitele:	Ing. Radim Kašing	<i>20.06.2022</i>		

7 4 7 4 4 7 4 4 7 4 4
OS: 03001419 355, OIC: 0285864068
2022 06 20
2022 06 20
s. s. s. s. s.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY