



Příloha č. 2 ke smlouvě uzavřené dne 4. 1. 2023, číslo SoD objednatele 2/2023

HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA (týdenní)

I.ETAPA

termín dokončení: 13. 3. - 17. 3. 2023

1.NP

II.ETAPA

termín dokončení: 20. 3. - 24. 3. 2023

2.NP

III.ETAPA

termín dokončení: 27. 3. - 31. 3. 2023

3.NP

Vypracoval: Pavla Vlčková

Dne: 4.1.2023

Schválil: Ing. Aleš Barták, jednatel společnosti

Dne: 4.1.2023