

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 10. 2022
„Hřiště lesopark Haškova, Palachova a Okružní“
(dále jen „dodatek“)

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou
IČO:	00295841
DIČ/daňový režim: daňový režim	CZ00295841 / plátce DPH
sídlo:	Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupen:	Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou města
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta města [redacted]
zástupce ve věcech technických:	[redacted]
bankovní spojení:	[redacted]

(dále také jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Yggdrasilmont, s.r.o.
IČO:	03593819
DIČ/daňový režim:	CZ03593819/ plátce DPH
sídlo:	Truhlářská 1520/23, Nové Město, 110 00 Praha 1
zapsán:	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 254399
zastoupen:	Ing. Michal Petřík
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Michal Petřík
zástupce ve věcech technických:	Ing. Michal Petřík
bankovní spojení:	[redacted]

(dále také jen „zhotovitel“)

Čl. I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 19. 10. 2022 smlouvu o dílo „Hřiště lesopark Haškova, Palachova a Okružní“.

(dále jen „smlouva“)

Čl. II.
Předmět dodatku

2.1. Část III. Doba plnění, bod 3, písm. b) hřiště 2 - Hřiště Palachova se mění následovně:

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo



- iii. zhotovení a předání dokumentace stavby pro územní souhlas do 60 kalendářních dnů od odsouhlasení návrhu hřiště objednatelem,
 - iv. inženýrská činnost pro vydání územního souhlasu včetně jeho vydání do 90 kalendářních dnů od předání dokumentace stavby dle předchozího bodu smlouvy.
- 2.2. Část III. Doba plnění, bod 3, písm. c) hřiště 3 - Hřiště Okružní (dolní) se mění následovně:

- iii. zhotovení a předání dokumentace stavby pro územní souhlas do 60 kalendářních dnů od odsouhlasení návrhu hřiště objednatelem,
- iv. inženýrská činnost pro vydání územního souhlasu včetně jeho vydání do 90 kalendářních dnů od předání dokumentace stavby dle předchozího bodu smlouvy.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení uzavřené SOD se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.
- 3.3. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Žďár nad Sázavou přijatým na její 8. schůzi konané dne 19.12.2022 pod j.č. usnesení 2964/2022/SRI/RM.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 stejnopisu.
- 3.4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy a tohoto dodatku v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel, který před zveřejněním anonymizuje ty osobní údaje zhotovitele, které podléhají ochraně osobních údajů.
- 3.6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Ve Žďáře nad Sázavou dne V dne

 
Datum: 2023.01.03
15:46:07 +01'00'

.....
za zhotovitele:

 
Datum: 2022.12.23 05:49:13 +01'00'

.....
za objednatele: