

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DÍLO č. 22020035

Čl. 1 Smluvní strany:

1. Objednatel: **Fakultní Thomayerova nemocnice**
se sídlem: Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč,
státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr., vložka 1043
IČ: 00064190
DIČ: CZ00064190
Bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX
Zastoupená: Ing. Jan Halíř, náměstek pro ekonomiku, techniku a provoz
či jí pověřená osoba pro realizaci této akce
a

Osobou oprávněnou jednat při technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisu ve stavebním deníku, při předání a převzetí dokončených částí díla, projednávání faktur a změnových listů: OU OU (nebo jiný objednatelem smluvně určený externí technický dozor stavebníka)

Telefon: OU OU
e-mail: [OU OU](#)

2. Zhotovitel: **BROS BAU s.r.o.**
Hrdlořežská 32/3
190 00 Praha 9 – Hrdlořezy
IČ 274 13 063
DIČ: CZ27413063
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u MS Praha 2, oddíl C, vložka 111571
Zastoupený ve věcech Ing. Vladimír Stránský, jednatel společnosti
smluvních :
Telefon OU OU
e-mail [OU OU](#)
Fax : ----
Zastoupený ve věcech OU OU
technických
Telefon :
e-mail :
Stavbyvedoucí: OU OU
Telefon :
e-mail

Objednatel a zhotovitel uzavírají v souladu s čl. 12.3 Smlouvy o dílo: „Fakultní Thomayerova nemocnice – pavilon B2 – rozšíření ambulantního sektoru Neurologické kliniky.“ ze dne 19.10.2022 (dále jen „Smlouva“) tento Dodatek č.1 (dále jen „Dodatek“) z důvodů dodatečných stavebních prací (více/méně práce) na díle specifikovaném ve Smlouvě.

V průběhu stavby se na straně objednatele vyskytly důvody, které vyvolaly potřebu provedení dodatečných prací dle § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které v součtu nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Jednotlivé druhy

dodatečných prací jsou popsány v příloze tohoto dodatku (ve změnovém listě). Tímto dodatkem smluvní strany vypořádávají veškeré vícepráce a méně práce, které při zhotovení díla vznikly.

Čl. 2 Předmět Dodatku

2.1. V Článku 4. se bod 4.1 Smlouvy ruší a nahrazuje se bodem novým v následujícím znění:

„Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., na základě cenové nabídky zhotovitele a oceněného výkazu výměr. Po vypořádání dodatečných stavebních víceprací a méně prací specifikovaných v dodatku č. 1 Smlouvy konečná cena díla činní:

Cena bez DPH	321.028,78 Kč
<i>(slovy: tři sta dvacet jedna tisíc dvacet osm korun českých sedmdesát osm haléřů)</i>	

Základ pro DPH 21%	321.028,78 Kč
--------------------	---------------

2.2 V čl. 4. se za bod 4.1. doplňuje nový pod bod 4.1.1 v následujícím znění:

„Předmětem díla jsou též dodatečné stavební práce (vícepráce/méně práce) v rozsahu a položkovém členění podle vzájemně odsouhlaseného změnového listu, uvedeného v příloze Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo“.

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněny.

3.2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z tohoto Dodatku a realizace díla budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení. Pokud nedojde ke smírnému vyřešení sporů, bude spor řešen u příslušných soudů.

3.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

3.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a zveřejněním v Registru smluv.

3.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že vyjadřuje jejich pravou vůli, že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek či v rozporu s dobrými mravy a na důkaz toho k ní připojují své podpisy.

3.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek.

V Praze dne: 23.12.2022

V Praze dne: 7.12.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Jan Halíř
Náměstek pro ekonomiku, techniku a provoz

Ing. Vladimír Stránský
jednatel společnosti

Příloha: Změnový list číslo 1

OU OU = osobní údaj