

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO č. 195/2022

**uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění na stavební zakázku**

Článek I - Smluvní strany

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| I.1. Objednatel: | MĚSTO CHOTĚBOŘ |
| Sídlo: | Trčků z Lípy 69, 583 01, Chotěboř |
| Zástupce pro věci smluvní: | Ing. Ondřej Kozub – starosta města |
| Zástupce pro věci technické: | Bc. Jiří Pešout |
| IČO: | 00267538 |
| DIČ: | CZ00267538 |

dále jen **objednatel**

- I.2. **Zhotovitel:**

TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ s.r.o.

se sídlem: Tyršova 1672, 583 01 Chotěboř
společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 19223
IČO: 25999541
DIČ: CZ25999541
zastoupený: Ing. Tomáš Ovčačík - jednatel
bankovní spojení: Komerční banka. a.s.
číslo účtu:
telefon:
e-mail: reditel.terreal@seznam.cz

dále jen **zhotovitel**

Článek II - Předmět plnění

- II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„NINGEROVA – OPRAVA CHODNÍKU“

Tímto dodatkem se mění:

Článek IV. Doba plnění

Termín dokončení díla se dle tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo mění do 30.04.2023.

Článek XIII. Závěrečná ustanovení

XIII.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají platné a účinné.

XIII.2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

XIII.3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy o dílo si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením RM č. 78 dne 21.12.2022.

V Chotěboři 2. 1. 2023

V Chotěboři 23. 12. 2022

Za objednatele:
Ing. Ondřej Kozub
starosta města



Za zhotovitele:
Ing. Tomáš Ovčáčík
jednatel společnosti