

DODATEK Č. 2

SMLOUVY O DÍLO NA STAVEBNÍ PRÁCE K AKCI „STAVEBNÍ ÚPRAVY ZVONIČKY V ULICI KYTNEROVA, BRNO – MEDLÁNKY“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

mezi těmito smluvními stranami

Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 602 00, Brno

zastoupený: JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky

doručovací adresa: Statutární město Brno

Městská část Brno-Medlánky

se sídlem: Hudcova 239/7, 621 00, Brno

kontaktní osoba: JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky (oprávněný jednat ve věcech smluvních)

Miroslav Svoboda, referent administrace veřejných zakázek ÚMČ Brno-Medlánky (oprávněn jednat ve věcech technických, tel. +420 601 214 496 / + 420 538 706 258)

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, nám. Svobody

číslo účtu: 18628621/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Müpo spol, s r.o.

se sídlem: Karásek 5, 621 00 Brno

zastoupená: Martin Polášek, jednatel

IČ: 46904140

DIČ: CZ46904140

bankovní spojení: Komerční Banka a.s.

Č. účtu: 77104641/0100

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají tuto smlouvu:

I. Základní ustanovení a účel smlouvy

1. Tento dodatek smlouvy je uzavírán z důvodu nastalé potřeby víceprací spočívajících v zapravení míst po sondách, zapravení prasklin a sjednocení typu fabionu atiky pod střešní konstrukcí, které

požaduje nad rámec projektové dokumentace odbor památkové péče.

II. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění

a) Článek III. Odst. 1 tak, že nově zní:

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele práce dle projektové dokumentace „STAVEBNÍ ÚPRAVY ZVONIČKY V ULICI KYTNEROVA, BRNO – MEDLÁNKY“, zpracované Petrem Zelinkou, spočívající v úpravě střechy v rozsahu specifikovaném podrobným výkazem výměr a v souladu s požadavky zadávací dokumentace. Zhotovitel se dále zavazuje provést pro objednatele práce dle doplněné projektové dokumentace spočívající v úpravě dřevěné střešní konstrukce v rozsahu specifikovaném podrobným výkazem výměr. Dále se zhotovitel zavazuje provést v souladu s pokynem Odboru památkové péče MMB zapravení míst po sondách, zapravení prasklin a sjednocení typu fabionu atiky pod střešní konstrukcí.

b) Článek V. Odst. 1 tak, že nově zní:

Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí 800.464,37 Kč bez DPH (slovy: osm set tisíc čtyři sta šedesát čtyři korun českých třicet sedm haléřů), DPH činí 168.097,52 Kč, celkem 968.561,89 Kč s DPH (slovy: devět set šedesát jeden tisíc pět set šedesát jedna korun českých osmdesát devět haléřů).

2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek smlouvy je uzavřen dnem jeho podpisu smluvními stranami. Dodatek smlouvy nabude účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek smlouvy uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

Seznam příloh:

Položkový rozpočet stavby dle stavebních dílů.pdf

Doložka
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších právních předpisů

Tato smlouva byla schválena Radou městské části Brno-Medlánky na její schůzi č. 9/3, konané dne 5. 12. 2022 pod číslem usnesení č. 21/3

V Brně dne

V Brně dne.....

.....
JUDr. Michal Marek
starosta MČ Brno-Medlánky
(za objednatele)

.....
Martin Polášek, jednatel
Jednatel společnosti
(za zhotovitele)

Položkový rozpočet

Stavba: **1881** **Zvonička_ÚMČ Brno-Medlánky**
Objekt: **S003** **Výměna krovu**
Rozpočet: **220737** **VCP 1202.01 Fasáda**

Zhotovitel: **MÜPO, spol. s r.o.** IČO: **46904140**
Karásek 2137/5 DIČ: **CZ46904140**
62100 **Brno-Řečkovice a Mokrá Hora**

Objednatel: **Statutární město Brno - MČ Brno - Medlánky** IČO: **44992785**
Hudcova 7 DIČ: **CZ44992785**
62100 **Brno - Medlánky**

Vypracoval: Adam Paděra

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	16 618,27 CZK
Základní DPH	21 %	3 489,84 CZK
Zaokrouhlení:		0,00 CZK

Cena celkem: 20 108,11 CZK

V _____ Brno _____ dne _____ 30.11.2022

Za zhotovitele

Za objednatele

Stavba:	1881	Zvonička_ÚMČ Brno-Medlánky	List č. 2
Rozpočet:	220737	VCP 1202.01 Fasáda	

Popis objektu: SO03 - Výměna krovu

Popis rozpočtu: SO0301 - Demontáže

Stavba:	1881	Zvonička_ÚMČ Brno-Medlánky	List č. 3
Rozpočet:	220737	VCP 1202.01 Fasáda	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	16 618,27	0,05263
			16 618,27	0,05263

Stavba:	1881	Zvonička_ÚMČ Brno-Medlánky	List č. 4
Objekt:	S003	Výměna krovu	
Rozpočet:	220737	VCP 1202.01 Fasáda	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější				
1	Pol__0001 Nátěr včetně penetrace ve dvou vrstvách	mb	12,00	367,03	4 404,36
2	Pol__0002 Nátěr včetně penetrace ve dvou vrstvách - sondy	kpl	1,00	1 223,43	1 223,43
3	Pol__0003 Zapravení míst po sondách	ks	5,00	509,76	2 548,80
4	Pol__0004 Zapravení prasklin	ks	1,00	1 631,24	1 631,24
5	Pol__0005 vytvoření fabionu	mb	4,00	713,67	2 854,68
6	Pol__0006 Doprava	kpl	1,00	1 916,71	1 916,71
7	Pol__0007 Přesun hmot	kpl	1,00	2 039,05	2 039,05
Celkem za: 62	Úpravy povrchů vnější				16 618,27