

DODATEK SMLOUVY č. 1



č. KRPE-52217/ČJ-2021-1700VZ

(dále jen dodatek smlouvy)

„Zodolnění a modernizace areálu Opočíněk-dieselagregát“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
Zastoupený: Renatou Kaňkovou, náměstkem ředitele KŘ pro ekonomiku
IČ: 72050250
DIČ: CZ72050250
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 11234881/0710
Kontaktní osoba: 
Tel., e-mail: 

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Název: DCI Czech, a. s.
Sídlo: Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10
Zastoupený: Petr Kysučan, místopředseda představenstva
Jiří Poláček, člen představenstva
IČ: 04501624
DIČ: CZ04501624
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s.
Číslo účtu: 407131002/5500
Kontaktní osoba: 
Telefon, e-mail: 

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 21039, vložka B

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené Smlouvy o dílo č. KRPE-52217/ČJ-2021-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že se tímto dodatkem smlouvy o dílo mění článek II. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.

II.

V článku II. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ bod 2. smlouvy o dílo se mění:

(původní znění)

Lhůta pro dokončení stavebních prací: nejpozději do 210 kalendářních dní od předání a převzetí staveniště;

Lhůta pro předání a převzetí díla včetně kolaudačního rozhodnutí: nejpozději do 270 kalendářních dní od předání a převzetí staveniště;

(nové znění)

Lhůta pro dokončení stavebních prací: nejpozději do 30. dubna 2023.

Lhůta pro předání a převzetí díla včetně kolaudačního rozhodnutí: nejpozději do 60 kalendářních dní od dokončení stavebních prací;

Prodloužení termínu realizace a projednání kolaudačního řízení je vyvolané novými požadavky na materiálové dodávky a zejména na procesně administrativní soulad s požadavky dodavatele.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy o dílo nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy o dílo je tvořen 3 stranami textu.
3. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

V Pardubicích dne

Za objednatele




Renata Kaňková


náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

V Praze dne

Za zhotovitele



místopředseda představenstva společnosti DCI Czech a. s.



člen představenstva společnosti DCI Czech a. s.