

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce střechy Josefy Faimonové 25, Brno-Líšeň“
ze dne 26. 7. 2022

1. SMLUVNÍ STRANY

Smluvní strany

OBJEDNATEL: Statutární město Brno
se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
zastoupené: starostou, Mgr. Břetislavem Štefanem
bankovní spojení: KB Brno – město, č.ú. [REDAKCE]
IČ: 44 99 27 85
DIČ: CZ 44 99 27 85

Adresa pro korespondenci

a zasílání faktur: Městská část Brno-Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno

Ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn jednat investiční technik ing. Petr Kovanda, ÚTA Úřadu městské části Brno-Líšeň, tel.: [REDAKCE]
[REDAKCE]

a

ZHOTOVITEL: SEADON s.r.o.
se sídlem: Roviny 1116/45, 748 01 Hlučín
zastupuje: Ing. Petr Dohnal, jednatel
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú.: [REDAKCE]

IČO: 28601505

DIČ: CZ28601505

Registrace OR/ŽO: obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 34082

Kontaktní osoby ve věcech smluvních: ing. Petr Dohnal, jednatel, [REDAKCE]
[REDAKCE]

Ve věcech technických: Jiří Vícha, výrobní ředitel [REDAKCE]
[REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím obsahu dodatku č. 1.

I.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo upravuje rozsah prací a cenu díla.

II.

Čl. I. Předmět smlouvy odst. 1.1

Zhotovitel se zavazuje provést dílo upravené dle změnového listu č. 1 Neprovedení části prací – méně práce, v rozsahu přiloženého soupisu neprovedených prací, projektové dokumentace zpracované ing. Tomášem Petříčkem, PhD., IČO: 696 46 171 (dále jen dílo).

Čl. II. Cena díla odst. 3.1 se vzhledem ke změně rozsahu prací mění takto:

cena bez DPH	2 564 459,09 Kč
DPH (15 %)	384 668,86 Kč

cena díla celkem včetně DPH 2 949 127,95 Kč
(slovy dvě miliony devětsetčtyřicetdevět tisíc sto dvacet sedm korundevadesát pět haléřů).

III.

1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel, jeden zhotovitel.

4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou městské části Brno-Líšeň na
23.12.2022 schůzi konané dne 23.12.2022

23 -12- 2022

V Brně dne.....

Statutární město Brno
Městská část Brno-Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno
.....

za objednatele

Mgr. Břetislav Štefan, starosta MČ Brno-Líšeň

23 -12- 2022

V Hlučíně dne

.....
za zhotovitele

Ing. Petr Dohnal, jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

Příloha č. 2 - Technický list změny č. 1

SOUPIS NEPROVEDENÝCH PRACÍ

Akce: Rekonstrukce střešiny Josefy Fatimové 25, Brno-Líšeň - méněpráce Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno Objednatel: ----- SoD, č.: SE-100-22 Číslo zakázky				Firma: SEADON s.r.o. Rovlniny 1116/45 Jméno: Vladimír Ševčík 748 01 Hlučín tel: 733 736 848 IČO:28601505 E-mail: sevcik@seadon.cz							
číslo položky	Popis jednotlivých prací	M.J.	Množství dle SoD	Fakturované množství za období	Cena za období	Množství za předcházející období	Cena za předchozí období	Zbývajcí množství	Zbývajcí cena	Jednotková cena dle SoD	Celková částka k fakturaci dle SoD
	MĚNEPRÁCE										77 009,84 Kč
721	Vnitřní kanalizace										62 992,80 Kč
721-D7	D-7 D+M samostatné ventilační turbíny Al kosa pr. 300 mm včetně napojení na stávající potrubí děčky cca 1 m kompletní provedení dle výpisu prvků	ksm	8,00000		0,00 Kč			8,00000	62 992,80	7874,1000	62 992,80 Kč
762	Konstrukce tesarské										14 017,04 Kč
762S26110R01	Položení lícenolá kotvaním, rozteče cca 50 cm včetně příplatku za nářezání hranolů	m2	47,36760		0,00 Kč			47,36760	2 710,57	57,2000	2 710,57 Kč
762011121R00	Impregnace řeziva	m3	1,85900		0,00 Kč			1,85900	930,43	500,5000	930,43 Kč
60590002R	Řezivo - hranoly	m3	0,71204		0,00 Kč			0,71284	10 376,04	14560,0000	10 376,04 Kč
	Rekapitulace										
					K fakturaci za dané období 0,00 Kč		Fakturováno za předcházející 0,00 Kč		Zbývá k fakturaci 77 009,84 Kč		

77 009,84 Kč


Cena za dílo dle SoD včetně dodatků č.

V Hlučíně 13.12.2022

Za SEADON s.r.o. vystavil pan Vladimír Ševčík



Za Statutární město Brno v Brně-Líšeň s rozsahem provedených prací souhlasí



Technický list změny (TLZ) č.:

1

SoD č.	Dodatek SoD č. 1
Ze dne:	
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚTO BRNO, DOMINIKÁNSKÉ MÁN. 1, 601 37 BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-LÍŠEŇ, JÍROVA 2, 628 00 BRNO
Stavba:	REKONSTRUKCE STŘECHY JOSEFY FAIMONOVÉ 25, BRNO-LÍŠEŇ
Objekt:	J. FAIMONOVÉ 25
Název změny:	Neprovedení části prací - méněpráce

Důvod změny:

- 1) Samotížné odvětrávací hlavice - všech stávajících 8 ks odvětrávacích hlavice je v naprostém pořádku, jejich výměna není nutná.
- 2) Dodávka a montáž dřevěných prvků atik nebyla provedena, bylo dohodnuto jiné techn. řešení bez jejich provedení.

Popis změny:

- ad 1) S ohledem na plně funkční stav samočinných odvětrávacích hlavice bylo po dohodě TDS a investora rozhodnuto o neprovedení výměny.
- ad 2) V rámci představení možnosti řešení uchycení překližek pod plechováním atik přímým kotvením do spodní betonové konstrukce atik bez provedení dřevěné konstrukce a odstranění tepelného mostu přes dřevěnou konstrukci bylo po dohodě TDS a investora rozhodnuto o neprovedení této dřevěné konstrukce.

Přílohy: Žádost zhotovitele o posun termínu

Změna má vliv na projektovou dokumentaci: ANO / NE

Změna řešena revizí PD: ANO / NE

revize č. 1

.....

Časový dopad oproti původnímu řešení

bez dopadu

s dopadem:

Cenový dopad:	Odpočet:			Kč
	Přípočet:		77 009,84	Kč
	Celkem	bez DPH	77 009,84	Kč
	Celkem	vč. DPH 21%	93 181,91	Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

	Jméno	Datum	Podpis	Pečetko
Za Objednatele:	Ing. Petr Kovanda	15.12.2022		
Za TDS:	Ing. Michal Rak	13.12.2022		
Za Zhotovitele:	Ing. Vladimír Ševčík	15.12.2022		

