

**DODATEK Č. 4
KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 25. 8. 2014**

**I.
SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové
zastoupený: PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtnanem
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ 70 88 95 46
Bankovní spojení: ██████████
č. účtu: ██████████
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: JIKA-CZ s.r.o.
se sídlem: Čibuz 6, Smiřice 503 03 / Dlouhá 101, Hradec Králové 500 03
zastoupený: Ing. Jiřím Slánským, jednatelem
IČ: 259 17 234
DIČ: CZ 25 91 72 34
Bankovní spojení: ██████████
č. účtu: ██████████
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové odd. C vl. 14380
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento

**dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru ze dne 25. 8. 2014 (dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“) ve znění jejích dodatků č. 1, č. 2 a č. 3.
(dále jen „dodatek č. 4“)**

**I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1. Smluvní strany tímto dodatkem stvrzují dohodu smluvních stran ohledně změn předmětu smlouvy, termínu, ceny díla, platebních podmínek, sankce, oprávněné osoby.
2. Výrazy použité v tomto dodatku mají stejný význam a jsou definovány ve smlouvě, není-li dále uvedeno jinak.

II.
PŘEDMĚT DODATKU

1. ČI. IV. PŘEDMĚT DÍLA:

Smluvní strany se dohodly, že se doplňuje odstavec 1. do článku IV. bodu 1 smlouvy v následujícím znění:

1. Předmětem smlouvy jsou dále projekční práce spočívající v zapracování níže uvedených změn do všech částí projektové dokumentace pro provádění stavby včetně úpravy soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Jedná se o změnu:

- a) náhrada dočasné plynové kotelny na dočasnou předávací výměňkovou stanici pára - voda včetně úpravy přípojovacích rozvodů;
- b) náhrada trvalé výměňkové stanice voda - voda na výměňkovou stanici pára - voda v objektu J včetně úpravy a ověření kapacity přípojovacích rozvodů;
- c) využití tepla z odpadního kondenzátu páry pro předehřev teplé vody;
- d) vypuštění trvalého páteřního teplovodu včetně rozvodů do výměňkové stanice v objektu J;
- e) doprojektování trvalého parovodu a odvodu kondenzátu včetně zaústění do výměňkové stanice J a do dočasné výměňkové stanice.
- f) vypuštění přípojky plynu

Bližší popis předmětu díla je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Předmětem smlouvy o dílo není zpracování projektové dokumentace technologie výměňkových stanic.

Smluvní strany se dohodly, že se doplňuje body 16 a 17 do článku IV. smlouvy v následujícím znění:

16. Zhotovitel je povinen jasně specifikovat v projektové dokumentaci pro provádění stavby a v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb rozhraní dodávky budoucího dodavatele stavby a dodávky budoucího dodavatele technologie předávacích stanic tak, aby bylo zcela jednoznačné.

17. Zhotovitel dále zajistí provádění koordinace změn projektu vyplývajících ze změn projektové dokumentace dle dodatku č. 4 smlouvy s případným dodavatelem technologie výměňkových stanic, jakož i součinnost s projektantem technologie výměňkové stanice.

Zhotovitel dále zajistí inženýrskou činnost spojenou s výše uvedenými změnami ve vztahu k dotčeným orgánům veřejné správy včetně zajištění vydání potřebných opatření, rozhodnutí atd., nutných pro realizaci díla.

2. ČI. V. TERMÍNY PLNĚNÍ:

Smluvní strany se dohodly, že se doplňuje odstavec 1. do článku V. bodu 1 smlouvy v následujícím znění:

1. Zpracovaná úprava projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle článku IV., bodu 1, odstavce 1. bude předána objednateli bez vad a nedodělků do 15. 5. 2017. Inženýrskou činnost dle bod 17 článku IV. bude zhotovitel provádět bezprostředně po předání řádně zpracovaných úprav projektové dokumentace dle předchozí věty bez vad a nedodělků.

3. ČI. VI. CENA ZA DÍLO:

Smluvní strany se dohodly, že se bod 2 článku VI. smlouvy se ruší a nahrazuje v následujícím znění:

2. Cena celkem za sjednané dílo – **projektová dokumentace pro provádění stavby, aktualizace architektonicko-výtvarného řešení pavilónů J a K (Interiér), zdravotnické technologie a IT techniky a vypracovaný plán organizace výstavby:**

Původní cena dle SOD celkem v Kč bez DPH 3 349 000,-
(slovy: třímiliónytřistačtyřicetdevět tisíc)
DPH 703 290,- (slovy: sedmsetřítisícdevětšedesát)
Cena celkem dle SOD v Kč včetně DPH 4 052 290,-
(slovy: čtyřmiliónypadesátdvatisícdevětšedesát)

Cena dle Dodatku č. 1 v Kč bez DPH 3 546 750,-
(slovy: třímiliónypětsetčtyřicetšest tisíc sedmsetpadesát)
DPH 744 817,50 (slovy: sedmsetčtyřicetčtyřítisíc osmset sedmnácti prunpadesáthaléřů)
Cena celkem dle Dodatku č. 1 v Kč včetně DPH 4 291 567,50
(slovy: čtyřmiliónydvěstědevadesátjednapětsetšedesátsedmkorunpadesáthaléřů)

Nová cena celkem dle Dodatku č. 4 v Kč bez DPH 3 999 850,-
(slovy: třímiliónydevětsetdevadesátdevět tisíc osmsetpadesát)
DPH 839 968,50 (slovy: osmsetřicetdevětdevětsetšedesátosmkorunpadesáthaléřů)
Cena celkem dle tohoto Dodatku v Kč včetně DPH 4 839 818,50
(slovy: čtyřmiliónyosmsetřicetdevět tisíc osmsetosmnáctkorunpadesáthaléřů)

4. ČI. VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Smluvní strany se dohodly, že se doplňuje další odstavec do článku VII. smlouvy v následujícím znění:

3. Část ceny díla sjednaná smluvními stranami dodatkem č. 4 ke smlouvě o dílo bude hrazena takto:
 - a) 80%, tj. 362.480,- Kč bez DPH, bude zhotoviteli uhrazeno po předání řádně, bez vad a nedodělků, zpracované úpravy projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle článku IV., bodu 1, odstavce 1,
 - b) zbylých 20%, tj. 90.620,- Kč bez DPH, bude zhotoviteli uhrazeno po dokončení inženýrské činnosti dle bod 17 článku IV., tj. po nabití právní moci rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením.

5. ČI. XI. SANKCE:

Smluvní strany se dohodly, že se doplňuje další odstavec do článku XI. bodu 1 smlouvy v následujícím znění:

- V případě prodloužení zhotovitele s předáním části díla dle článku IV., bodu 1, odstavce 1. má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) za každý den prodloužení a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši.

6. ČI. XVI. OPRÁVNĚNÉ OSOBY:

Smluvní strany se dohodly, že se bod 3 a 5 článku XVI. smlouvy se ruší a nahrazují následujícím zněním:

4. Oprávněné osoby objednatele a zhotovitele se všeobecnou působností
 - a) Ing. Václav Nýč - za objednatele
 - b) Ing. Jiří Slánský – za zhotovitele

5. Oprávněné osoby objednatele a zhotovitele ve věcech technických
 - a) Ing. Miroslav Michl - za objednatele
 - b) František Mrázek – za objednatele
 - c) Ing. Jiří Slánský – za zhotovitele

III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

Ostatní ustanovení smlouvy a předchozích dodatků zůstávají v platnosti a nemění se.

Dodatek č. 4 je vyhotoven v pěti stejnopisech, objednatel obdrží čtyři výtisky a zhotovitel obdrží jeden výtisk.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 byl uzavřen vážně a svobodně, a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení tohoto dodatku č. 4. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše uvedeno, připojují své podpisy.

Tento dodatek č. 4 byl schválen usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/674/2017 ze dne 2.5.2017

K tomuto dodatku jsou připojeny následující přílohy:

Příloha č. 1 Specifikace díla dle tohoto dodatku

Příloha č. 2 Rekapitulace změn závazku

Za objednatele 12-05-2017

Za zhotovitele

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

5.5.2017

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Ing. Jiří Slánský, ředitel
JIKA-CZ s.r.o.

Příloha č. 1 Specifikace díla dle tohoto dodatku

Jedná se o práce spojené se změnou zadání

Část 1

* Změna technologie PS

* Změna přívodu tepla na páru do PS

Část 2

* Změna rozvodů tepla na páru k nové provizorní předávací stanici

* Nová předávací stanice na provizorní část

* Vypuštění plynové kotelny a přípojky plynu

Část 3

* Vypuštění parkovacích ploch na veřejných komunikacích a rozšíření křižovatky

Část 1	Poznámka
• Změna průvodní části A.SZ.	
• Změna souhrnné části B.STZ.	
• Změna souhrnné části B.POV.	
• Změna situační části	
• Změna PBR – požárně bezpečnostní řešení - SO 11 a 12	
• Změna SO10 – stavební část – nepředpokládá se že se bude měnit – vše bude v původních trasách	
• Změna SO10 – ZTI – změna zdroje TUV a PS - změna zdroje TUV včetně využití tepla z kondenzátu	
• Změna SO10 a SO 11– UT – změna PS	
• Návrh PD PS není předmětem	Je potřeba určit rozhraní
• Změna SO10 – MAR – změna zdroje TUV a PS	
• Změna SO10 – NN – změna zdroje TUV a PS	
• Změna pára - doprojektování přívodů páry a kondenzátu do Předávací stanice v objektu J a do dočasné PVS včetně posouzení proveditelnosti pátěřího rozvodu páry od Š1- do Š 5	KOMPLET TRASA V KOLEKTORU VČETNĚ NAPOJENÍ PS
• Změna pára - nutnost přeprojektování přeložky páry od Š1-Š 5 na trvalý rozvod (umístění v kolektoru a kapacita pro PS v J)	
• Změna TEP – změna trvalých rozvodů tepla -	Předmět : vypuštění teplovodu včetně rozvodů do objektu J (uzel)
• Výkaz výměr / rozpočet – změna	
• Inženýring se nepředpokládá a nenabízí	dle stavebního povolení
Koordinace s dodavatelem PVS a součinnost s projektantem PVS	

SO 1000.09, 10,11, 12 + POV

Část 2	Poznámka
• Změna průvodní části A.SZ.	
• Změna souhrnné části B.STZ.	
• Změna souhrnné části B.POV.	
• Změna situační části	
• Změna PBR – požárně bezpečnostní řešení	

• AR výměňkové stanice - nenabízíme , dodá dodavatel dočasné PVS	
• ST výměňkové stanice - nenabízíme , dodá dodavatel dočasné PVS	předmětem návrh podkladní základové kce
• ZTI výměňkové stanice nenabízíme , dodá dodavatel dočasné PVS	Doprojektování úpravny vody
• UT A TUV v objektu dočasné předávací stanici , v předmětu dodavatele a provozovatele PVS	
• Návrh PS - nenabízíme , dodá dodavatel dočasné PVS	předmětem pouze koordinace
• MAR výměňkové stanice - nenabízíme , dodá dodavatel dočasné PVS	předmětem pouze koordinace
• NN výměňkové stanice	forma TZ + VV
• SLP výměňkové stanice	forma TZ + VV
• Připojka páry - vyřešeno v části 1	
• Změna TEP – změna rozvodů tepla -	Obsahuje úpravu PD SO 10 000.10, a 11 - jiný náhradní zdroj tepla
• Změna TUV – změna rozvodů TUV	Obsahuje úpravu PD SO 10 000.10, a 12 - jiný náhradní zdroj tepla
• Vyškrtnutí přípojky PL a odstranění plynové kotelny	
• Výkaz výměr / rozpočet – změna	
Koordinace s dodavatelem PVS a součinnost s projektantem PVS	
Inženýrská činnost – územní souhlas a změna stavby před dokončením	

Část 3	Poznámka
• Změna průvodní části A.SZ.	Není požadováno vypuštění z PD pro VZ
• Změna souhrnné části B.STZ.	Není požadováno vypuštění z PD pro VZ
• Změna souhrnné části B.POV.	Není požadováno vypuštění z PD pro VZ
• Změna situační části	Není požadováno vypuštění z PD pro VZ
• Změna PBŘ – požárně bezpečnostní řešení	Není požadováno vypuštění z PD pro VZ
• Změna KOM	Není požadováno vypuštění z PD pro VZ
• Výkaz výměr / rozpočet – změna	rozdělení na dvě části
Územní rozhodnutí a stavební povolení - Inženýring	

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod – I. Etapa - Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru pro projekt

Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	3 349 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 173 800,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	3 522 800,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	173 800,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %	5,19 % < 10,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	3 349 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 279 300,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	3 628 300,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	279 300,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	8,34 % < 50,00 %	

Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	3 349 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	3 349 000,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	

Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	3 349 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	279 300,00 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	8,34 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 453 100,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ	- 0,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	453 100,00 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

		dle zákona č. 137/2006 Sb. (starý zákon)
Vícepráce z předchozího dodatku	+ 197 750,00 Kč bez DPH	
Méněpráce z předchozího dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 3		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 4		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 5		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 6		

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 7		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	3 349 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 173 800,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	3 522 800,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	173 800,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %	5,19 % < 10,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	3 349 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích dodatků	477 050,00 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	14,24 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	3 349 000,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 650 850,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 0,00 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	3 999 850,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jméno a příjmení