

SMLOUVA

Dodatek č. 2

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

ČÁST A

Obecná ustanovení

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Středisko Opava, Jóži Davida 2, 747 06 Opava
Zastoupen: **Ing. Petrem Kudela** – vedoucím střediska Opava
IČO: 00095711
DIČ: CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Pověření k jednání ve věcech realizace:
1) **Ing. Petr Kudela** – vedoucí stř. Opava
2) **Ing. Alena Černošková** – VTSÚ středisko Opava
3) **Ing. Václav Jedlička** – středisko Opava

(dále jen v části „B“ objednatel a v části „C“ příkazce)

Zhotovitel:

VIAT s.r.o.

Se sídlem: Lidická 700/19, 602 00 Brno
Zastoupen: **Ing. Petrem Guňkou**, jednatelem
IČO: 05705398
DIČ: CZ05705398
Zapsán v obch. rejstříku: Vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 97474
Bankovní spojení: 2113845164/2700 UniCredit Bank, a.s.
Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy: **Ing. Petr Guňka**
(dále jen v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazník)

se společně dohodli na tomto dodatku, kterým se upravuje termín plnění díla a následného financování, a to z důvodu nečekané časové prodlevy při získání stanoviska ze strany dotčených orgánů statní správy a správců sítí z důvodu průtahů při řešení majetkoprávních vztahů a související inženýrské činnosti v rámci územního řízení, které byly způsobeny třetí osobou, takže je nebylo možno předvídat, ani jim zabránit.

V předmětné smlouvě na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci pro stavbu: „**Rekonstrukce sil. II/442 Hořejší Kunčice - Kerhartice**“ proto dochází ke změně.

Původní znění článku IV a V v části B a článku XIV v části C bude nahrazeno novým zněním

ČÁST B

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:
 - a) Zaměření, průzkumy, doplnění diagnostiky a přípravné související práce dle zadávací dokumentace do 6 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy o dílo
 - b) Projektovou dokumentaci ve stupni DÚR dle zadávací dokumentace včetně pravomocného územního rozhodnutí do: **31.3.2023.**
 - c) Projektovou dokumentaci ve stupni DSP + PDPS, včetně pravomocného stavebního povolení dle zadávací dokumentace do: **31.12.2023.**

V.

Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených v čl. IV. odst. 1 Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo.

ČÁST C

Výkon inženýrské činnosti

XIV.

Doba a místo plnění

1. Příkazník je povinen dle čl. III odst. 2 této smlouvy předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:

- předání pravomocného územního rozhodnutí do: **31.3.2023.**
- předání pravomocného stavebního povolení do: **31.12.2023.**

2. Místem předání pravomocného územního rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení a příslušných ověřených dokumentací je technicko – správní úsek střediska Opava.

Závěrečná ujednání dodatku č.2

1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Opavě dne: 13. 12. 2022


Správa silnic
Moravskoslezského kraje
příspěvková organizace
středisko Opava
Joži Davida 2, 747 06 Opava


Ing. Petr Kudela
vedoucí střediska Opava

V Brně dne: 13. 12. 2022


PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

VIAT
IČO: 262 700 419, Brno 602 00
TEL: 057053111
WWW.VIAT.CZ


Ing. Petr Guňka
jednatel