

**Dodatek č. 1  
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**„Rekonstrukce vnitřního ležatého rozvodu studené vody DN 100 –  
malý prstenec“**

**č. 2022-08897**

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů

**Smluvní strany**

**1. Kongresové centrum Praha, a.s.**


se sídlem: 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 63080249

DIČ: CZ63080249

zastoupená: Ing. Lenkou Žlebkovou, generální ředitelkou

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 3275

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**2. TZB Kladno s.r.o.**


se sídlem: Třebízského 466, Švermov, 273 09 Kladno

IČO: 28428161

DIČ: CZ 28428161

zastoupená: Ing. Aloisem Maršnerem – jednatelem společnosti

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn.: C 140764

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)



## Preambule

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 2.11.2022 smlouvu o dílo „Rekonstrukce vnitřního ležatého rozvodu studené vody DN 100 – malý prsteneček“ č. 2022-08897 (dále jen „Smlouva“). V průběhu trvání této Smlouvy se smluvní strany, s ohledem na žádost Zhotovitele o prodloužení termínu dokončení rekonstrukce „malého prstenečku“ z důvodu opožděné dodávky nerezového potrubí dodavatelem ze dne 30.11.2022, dohodly na prodloužení termínu realizace Díla a za tímto účelem uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“).

Strany dohodly na následující změně Smlouvy:

### I.

#### Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na změně bodu 3.1 Smlouvy, a to tak, že se první věta bodu 3.1. Smlouvy nahrazuje zcela následujícím zněním: „Zhotovitel je povinen realizovat Dílo, včetně montáže, v místě plnění na vlastní náklady, a to nejpozději do 28.2.2023.“
- 1.2. V návaznosti na uvedené se Smluvní strany dohodly na aktualizaci Přílohy č. 6 Smlouvy harmonogram plnění, přičemž aktualizované znění Přílohy č. 6 tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

### II.

#### Závěrečná ustanovení

- 2.1. Smluvní strany souhlasí s tím, že ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
- 2.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zodpovědnost za uveřejnění má Objednatel. Smluvní strany se zveřejněním v registru souhlasí.
- 2.3. Tento Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
- 2.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:  
Příloha č. 1 – Harmonogram plnění (aktualizace dle dodatku č. 1)
- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen ze svobodné a vážné vůle Stran, že jeho obsah považují za srozumitelný a určitý, že nebyl sepsán v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující. Svůj souhlas s obsahem tohoto dodatku Strany stvrzují svými podpisy.
- 2.6. Všechny ostatní články a ustanovení zůstávají nezměněny a v původním znění.
- 2.7. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
- 2.8. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé, svobodné a srozumitelné vůle a že nebyla sepsána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

V PRAZE dne 20. 12. 2022

V PRAZE dne 30. 12. 2022

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



**Ing. Lenka Žlebková**  
generální ředitelka  
Kongresového centra Praha, a.s.

**TZB Kladno s.r.o.**




**Ing. Alois Maršner**  
jednatel společnosti  
TZB Kladno s.r.o.



174

### Příloha č. 6 - Harmonogram plnění



Vypracoval  
V Kladně 30.11.2022  
Ing. Alois Maršner - jednatel