

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 2022/D/0135

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel

Název: Město Kuřim
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO: 00281964
DIČ: CZ00281964
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 22824641/0100
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou
Zástupce Objednatele pro věci technické:
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz
Tel.: 541 422 357, 777 363 614

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

Název: DOLP stavební společnost s.r.o.
Sídlo: Bednářova 30a, 619 00 Brno
Zapsán: Krajský soud v Brně
Oddíl C, vložka 12941
IČO: 49453190
DIČ: CZ49453190
Bankovní spojení: KB Brno
Číslo účtu: 260107621/0100
Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Vít Liškutín, jednatel
Zástupce Zhotovitele pro věci technické:

(dále jen **Zhotovitel**)

Článek 1 Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. 11 odst. 11.2 Smlouvy o dílo č. 2022/D/0135 ze dne 19. 09. 2022 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 03. 11. 2022 k této smlouvě (dále jen „Smlouva“) dohodly na následujících změnách této Smlouvy, a to z důvodu víceprací, které byly v průběhu realizace odsouhlaseny.

Článek 1 Smlouvy Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec 1.5 následujícího znění:

Rozsah sjednaných prací se rozšiřuje o práce uvedené ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy. Jedná se především:

- demontáž reklamního poutače a hromosvodu ze střechy Wellness;
- provedení prostupů přes střechu pro rozvody fotovoltaiky a klimatizace;
- nutnost provedení dodatečných prací způsobených jiným stavem konstrukcí, než předpokládala PD, a to zejména provedení oprav svislých částí stávající tepelné izolace atik, doplnění degradovaných a chybějících částí vodorovné tepelné izolace střechy;

- provedení ochranné konstrukce střechy bazénu po dobu výstavby;
- doplňující práce pro provedení napojení starých a nových omítek včetně odsekání překážejícího cihelného zdiva.

Článek 3 Smlouvy Cena díla odst. 3.1 se ruší a nově zní takto:

3.1 Výše sjednané ceny

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Původní cena dle SoD bez DPH	2.476.252,40 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH	0,00 Kč
Cena Dodatku č. 2 bez DPH	57.079,45 Kč
Cena celkem bez DPH	2.533.331,85 Kč
DPH 21 % celkem	531.999,69 Kč
Cena celkem včetně DPH	3.065.331,54 Kč

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 výše citované Smlouvy se stává ZL č. 1, který obsahuje položkový rozpočet víceprací i méněprací.

**Článek 2
Závěrečná ustanovení**

- 2.1 Všechna další ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 2.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 2 Smlouvy souhlasí a že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 2.3 Tento Dodatek č. 2 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
- 2.4 Tento Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.
- 2.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi č. 36 konané dne 07. 12. 2022 usnesením č. R/2022/0544.
- 2.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 2 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Dodatku č. 2 a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 2.7 Účinnost Dodatku č. 2 nastává dle zákona č. 340/2015 Sb. dnem uveřejnění v registru smluv.

V Kuřimi dne 08. 12. 2022

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Město Kuřim
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města

.....
DOLP stavební společnost s.r.o.
Ing. Vít Liškutín
jednatel

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	„Oprava střechy Wellness Kuřim, Sportovní 1082/1, 664 34 Kuřim“		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 00281964		
Zhotovitel:	DOLP stavební společnost, Bednářova 30a, 619 00 Brno, IČ 49453190		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 257/10, 108 00 Praha,		
Název ZL:	úprava zadání objednatelem a dodatečné práce		
Popis změny:			
<p>Na základě SOD ze dne 19. 09. 2022, bod 4.6 předkládáme tento ZL - investor rozhodl o úpravě zadání a provedení dodatečných prací. Dílo bylo rozšířeno o demontáž reklamního poutače a hromosvodu ze střechy Wellness a o provedení prostupů přes střechu pro rozvody fotovoltaiky a klimatizace. Dále při provádění prací byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací způsobených jiným stavem konstrukcí, než předpokládala PD, a to zejména provedení oprav svislých částí stávající tepelné izolace atik, doplnění zdegradovaných a chybějících částí vodorovné tepelné izolace střechy, provedení ochranné konstrukce střechy bazénu po dobu výstavby a doplňující práce pro provedení napojení starých a nových omítek včetně odsekání překážejícího cihelného zdiva. Byly odpočteny práce, které nebyly nezbytné pro dokončení díla - opravy atik byly provedeny v menším rozsahu z důvodu dobrého stavu stávajících tepelných izolací horních částí atik a byl proveden odpočet oplechování atik podle skutečné provedených výměr.</p>			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	x
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		247 607,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-190 527,56
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		57 079,44
	Výše DPH sazba: 21%		11 986,68
	náklady na změnu vč. DPH		69 066,12
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn			
termíny	Termín realizace změny:		ihned
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:		
	TDI:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		