

č. objednatele 1: 16/2015 - 537100  
č. objednatele 2: TPR/15/017  
č. zhotovitele: -

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 30.3.2015

zhotovení Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Děkov

Smluvní strany:

Objednatel č. 1: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad  
pro Středočeský kraj

Adresa: Nám. Winstona Churchilla 1800/2 13000 Praha 3  
V smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro  
Středočeský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ: 01312774/ CZ01312774

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2.: Ředitelství silnic a dálnic České republiky

Adresa: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

V smluvních záležitostech oprávněn jednat: Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR  
Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,  
360 06 Karlovy Vary

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ: 659 93 390/ CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

Z h o t o v i t e l:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A,  
vložka 8587.

PROGEKA v.o.s.

Flemíkova 1079, 26901 Rakovník

Václavem Kratochvílem, jednatelem

Václav Kratochvíl

Václav Kratochvíl

463552432/CZ46355243

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Děkov, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na základě sdělení zhotovitele ze dne 25.5.2016 o upřesnění rozsahu měrných jednotek u geodetických prací – méně práce v k.ú. Děkov.

Z výše uvedeného se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy.

**3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.**

Mění se - počet MJ tj. **164 (100 bm)** a nahrazuje se skutečným počtem MJ, tj. **127 (100 bm)**.  
V této návaznosti se mění i cena.

Stávající cena **114.800 Kč bez DPH** (164 MJ x 700,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **88.900 Kč bez DPH** (127 MJ x 700,00 Kč/MJ).

Stávající celková cena dle SOD **1.241.350 Kč bez DPH (1.502.034 Kč s DPH)** se nahrazuje novou cenou **1.215.450 Kč bez DPH (1.470.695 Kč s DPH)**.

**V rámci SOD se jedná o méně práce 25.900 Kč bez DPH.**

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne ..... *10.6.2016*

**Z a o b j e d n a t e l e č. 1:**

.....  
Ing. Jiří Veselý  
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

V Rakovníku dne ..... *10.6.2016*

**Z a z h o t o v i t e l e:**

Václav Kratochvíl  
jednatel firmy PROGEKA v.o.s.

V Karlových Varech dne ..... *10-06-2016*

**Z a o b j e d n a t e l e č. 2:**

.....  
Bc. Lukáš Hnízdil  
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

Přílohy: 1. Upřesnění měrných jednotek ze dne 25.5. 2016



Státní pozemkový úřad

Doručeno: 25.05.2016

SPU 278229/2016

listy: 1 přílohy:

druh:



spuess625d3e15

<b>Státní pozemkový úřad</b>	
KPU pro Středočeský kraj - Pobočka Rakovník	
Lubenská 2250, 269 01 Rakovník	
došlo	
dne	<b>25 -05- 2016</b> ①
č.j.	_____
k vyřízení	_____
počet příloh	_____

**PROGEKA v.o.s.**

Adresa pro korespondenci: **Flemikova 1079 , Rakovník 269 01**

sidlo firmy: **Nábř. T.G.M. 2486  
Rakovník 269 01**

Věc: upřesnění rozsahu prací v rámci KoPÚ Děkov

Dle SOD č. 16/2015-537100 (Objednatel č.1) a TPR/15/017 (Objednatel č.2) ze dne 30.3.2015 upřesňujeme hlavní fakturační celek I. Přípravné práce s dílčím fakturačním celkem 3.1.4. následujícím způsobem:

dle SOD                      164 (100 bm)

**dle skutečnosti            127 (100 bm)**

3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/20013 Sb.

Upřesněné měrné jednotky jsou podkladem pro změnu a upřesnění SOD v rámci KoPÚ Děkov.

V Rakovníku dne 19.5.2016

Václav Kratochvíl

jednatel firmy PROGEKA v.o.s.