

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 1939 (číslo smlouvy zhotovitele)
ke Smlouvě o dílo č. (číslo smlouvy objednatele)

„Cyklostezka Jablonné nad Orlicí - Bystřec“

(DÚR, DSP) + DPS, IČ

Objednatel: **Sdružení obcí Orlicko**
se sídlem: Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk

zastoupený: Petr Fiala, předseda sdružení

Kontaktní osoba: RNDr. Antonín Fiala, tel. 603 878 843, 465 611 254
Bankovní spojení:
IČO: 70951993 DIČ:
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **TRANSCONSULT s.r.o.**
se sídlem: Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové
Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2711.

Zastoupený: Ing. Jiřím Faltusem, jednatelem společnosti tel.: 495 532 782

Zástupce ve věcech
a) smluvních: Ing. Jiří Faltus faltus@transconsult.cz
b) technických: Ing. Pavel Hodek hodek@transconsult.cz

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Hradec Králové, č. ú. 87 888 83/0300
IČO: 47455292 DIČ: CZ47455292
(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem č.2 se mění nebo doplňují následující články původní smlouvy o dílo a dodatku č. 1:

1. Článek II. – Předmět plnění, bod 2.1 se rozšiřuje a doplňuje následovně:

Předmět plnění bod 2.1 se doplňuje o úpravu dokumentace pro vydání společného povolení stavby -

Předmětem úpravy dokumentace je změna vedení trasy cyklostezky v úseku od silničního mostu u lomu po napojení na stávající cestu do Verměřovic u železničního přejezdu včetně odbočení na Bystřec k Formplastu.

Dále se doplňuje o zpracování geometrického plánu km 1,1 - 1,4 dle původního staničení.

Ostatní části předmětu plnění zůstanou beze změny.

2. Článek III. – Termín plnění, bod 3.1 se upravuje následovně:

3.1 Termíny plnění

dokumentace ve stupni pro vydání společného povolení stavby (DÚSP)	15.12.2020
inženýrská činnost (projednání dokumentace, kompletace dokladů, podání žádosti o vydání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení (ÚSP))	do 05/2021
majetkoprávní vypořádání (za spoluúčasti objednatele)	do 04/2021
dokumentace DPS	do 3 měsíců od vydání sloučeného územního rozhodnutí a povolení stavby

se ruší a nahrazuje se novým zněním

3.1 Termíny plnění

dokumentace ve stupni pro vydání společného povolení stavby (DÚSP) 15.12.2020

Plnění bylo ukončeno.

Úprava dokumentace ve stupni pro vydání společného povolení stavby (DÚSP)	
- koncept, projednání	04/2023
- čistopis	06/2023
majetkoprávní vypořádání (za spoluúčasti objednatele)	06/2023
inženýrská činnost (projednání dokumentace, kompletace dokladů, podání žádosti o vydání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení (ÚSP) (bez biologického průzkumu))	07/2023
dokumentace DPS	do 4 měsíců od výzvy objednatele
souvisící dokumentace: geometrický plán	01/2023

3. Článek IV. – Cena za dílo, bod 4.1 se upravuje následovně:

4.1 Cena za dílo podle čl. II činí:

Průzkumy, podklady (geotechnický průzkum, zaměření, dendrologický průzkum, inž. sítě, stávající objekty a zařízení apod.)	40 000,- Kč
Zpracování dokumentace DÚSP	360 000,- Kč
Zpracování dokumentace DPS	50 000,- Kč
Inženýrská činnost pro vydání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení (bez poplatků)	160 000,- Kč
Cena celkem bez DPH	610 000,- Kč
21% DPH	128 100,- Kč
Cena celkem vč. DPH	738 100,- Kč

Cena je pevnou maximální cenou platnou po celou dobu plnění díla.

se ruší a nahrazuje se novým zněním

4.1 Cena za dílo podle čl. II činí:

Průzkumy, podklady (geotechnický průzkum, zaměření, dendrologický průzkum, inž. sítě, stávající objekty a zařízení apod.)	40 000,- Kč
Zpracování dokumentace DÚSP	360 000,- Kč

Plnění bylo ukončeno.

Doplňující průzkumy (zaměření, geotechnický)	30 000,- Kč
Úprava dokumentace DÚSP	170 000,- Kč
Souvisící dokumentace	
- geometrický plán 4 m.j. x 4 000,- Kč/m.j	16 000,- Kč
Inženýrská činnost pro vydání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení (bez poplatků)	160 000,- Kč
Zpracování dokumentace DPS	50 000,- Kč
Cena celkem bez DPH	826 000,- Kč
21% DPH	173 460,- Kč
Cena celkem vč. DPH	999 460,- Kč

Cena je pevnou maximální cenou platnou po celou dobu plnění díla.

4. Zdůvodnění dodatku:

Změny řešení jsou vyvolány zásadním nesouhlasem vlastníka dotčeného pozemku s umístěním cyklostezky dle původního projektu (na pravém břehu řeky Tiché Orlice).

5. Závěrečná ujednání:

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1939 a dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy o dílo je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

Datum: v Žamberku
Objednatel:

Datum: v Hradci Králové
Zhotovitel:

Petr Fiala
předseda sdružení

Ing. Jiří Faltus
jednatel společnosti