

DODATEK Č. 1/2016

ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 7. 10. 2016 č. 02PA-000122

1. **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ 659 93 390
DIČ CZ65993390
zastoupené [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

2. **SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z. Dopravní stavby JIH**

se sídlem Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ 480 35 299
DIČ CZ 48035599
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
zastoupená: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Název akce: „Demolice části tělesa a opěr na zrušeném mostu SŽDC ev. km 30,927“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 7. 10. 2017 Smlouvu o poskytování služeb na „Demolice části tělesa a opěr na zrušeném mostu SŽDC ev. km 30,927“ (dále jen „Smlouva“).
- (B) Smluvní strany konstatují, že Poskytovatel nemohl dodržet termín daný ve smlouvě o poskytování služeb ze dne 7. 10. 2017 č. 02PA-000122, kterým činí „ 20 dnů od podpisu Smlouvy“ tj. do 27. 10. 2016 z důvodu nedostupnosti pozemků na straně SŽDC. Z tohoto důvodu nebylo možné dodržet časový termín uvedený v uzavřené smlouvě. Dle vyjádření SŽDC pozemky pro realizaci této zakázky zpřístupní k 03/2017. Na základě uvedeného se Smluvní strany dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části II. – Doba plnění, a proto uzavírají tento dodatek číslo 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení části II. – Doba plnění Smlouvy č. 02PA-000122 „Demolice části tělesa a opěr na zrušeném mostu SŽDC ev. km 30,927“ ze dne 7. 10. 2016 se mění a nyní zní následovně:

„4. 2. Poskytovatel je povinen provést služby do 9. 5. 2017 (dále jen „Doba plnění“).

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum:

ZHOTOVITEL

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum: