



MHMPXPJTM0H1

Stejnopis č.: 1

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru

ke stavbě č. 40297 TV Hloubětín, etapa 0007 Mochovská I

číslo smlouvy objednatele: **DIL/20/04/000284/2016**

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ 00064581, registr. dle §94 zák. č. 235/2004 Sb., v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy

(dále jen „Objednatel“)

a

BOMART spol. s r. o.

se sídlem: Ohradní 1159/65, 140 00 Praha 4
IČO: 25091905
DIČ: CZ25091905
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 48981
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 474065113/0300
jednatel: Ing. Martin Závodný, jednatel společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

I. OBECNÁ UJEDNÁNÍ

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. objednatele DIL/20/04/000284/2016 ze dne 14.10.2016 (dále jen „Smlouva“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Tímto Dodatkem se rozšiřuje čl. II odst. 1 Smlouvy - Předmět smlouvy - o **zajištění projektové dokumentace překládky vedení Vodafone Czech Republic a.s., aktualizace řešení projektu veřejného osvětlení a aktualizaci projektu dle aktuálního stanoviska TSK a.s.** takto:

- a) Zhotovitel zajistí projektovou dokumentaci překládky sítí na základě smlouvy mezi Objednatelem a spol. Vodafone Czech Republic a.s. uzavřené pod č. DOH/21/08/007537/2022, čl. 5 odst.1
- b) Zhotovitel zpracuje přepočítání stávajícího řešení na nová LED světla a následné úpravy projektu veřejného osvětlení vč. přepočtu světelného výpočtu osvětlení komunikace na základě stanoviska THMP a.s. VPD-01465/2022.
- c) Rozšiřuje se rozsah autorského dozoru (dále jen „AD“) na základě výše uvedených změn a tím se mění i cena III. fáze AD.

2. Tímto Dodatkem se doplňuje čl. IV Smlouvy - Doba plnění - takto:

- a) Zhotovitel se zavazuje provést aktualizaci projektové dokumentace nejpozději do 2 týdnů od podpisu tohoto Dodatku
- b) Autorský dozor je Zhotovitel povinen vykonávat po celou dobu realizace stavby.

III. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Původní znění čl. V. Cena díla a platební podmínky - odst. 1. se ruší a nahrazuje tímto zněním:

V souladu s rozšířením předmětu smlouvy se cena díla navyšuje o 210 000,00 Kč bez DPH, tj. o 254 100,00 Kč včetně DPH.

Rekapitulace ceny díla v Kč	Cena bez DPH	DPH 21%	Celkem vč. DPH
Původní cena díla celkem	727 000,00	152 670,00	879 670,00
Uhrazeno ke dni podpisu Dodatku č. 1, z toho:	677 000,00	142 170,00	819 170,00
I. fáze DSP	367 000,00	77 070,00	444 070,00
II. fáze DZS	310 000,00	65 100,00	375 100,00
Zbývá k úhradě	50 000,00	10 500,00	60 500,00
III. fáze AD	50 000,00	10 500,00	60 500,00
Navýšení ceny díla dle Dodatku č.1	210 000,00	44 100,00	254 100,00
Aktualizace projektové dokumentace	190 000,00	39 900,00	229 900,00
Navýšení III. fáze AD	20 000,00	4 200,00	24 200,00
Nová cena díla celkem včetně Dodatku č. 1	937 000,00	196 770,00	1 133 770,00

Aktualizace projektové dokumentace dle tohoto Dodatku:

Zhotovení bez závad potvrdí Objednatel Zhotoviteli formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace“ nejpozději do 2 týdnů od převzetí dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu“ zhotovitel projektových prací vystaví fakturu – daňový doklad a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“.

2. Ostatní platební podmínky zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Hl. m. Prahou, který je veřejně přístupný a který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto Dodatku byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tento Dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, účinností nabývá dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku, a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tento Dodatek nebyl ujednáán v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům, a veškerá prohlášení odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.

7. Právní moc k uzavření tohoto Dodatku bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 557, k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 14.3.2022.

V Praze dne: 23/12/22

V Praze dne: 23.12.2022

OBJEDNATEL
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

ZHOTOVITEL
BOMART, spol. s r.o.

