

## DODATEK č. 1

číslo smlouvy objednatele: 318 780 / 01 / 2022

číslo smlouvy zhotovitele: 22 / 2022

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

### I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**  
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 481 72 898  
DIČ: CZ48172898  
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 4304-511/0100  
telefon: 491 512 740  
fax: 495 406 323  
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele  
jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby  
Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka

2/ Zhotovitel: **P-AQUA s.r.o.**  
sídlo/místo podnikání: Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka 21780

jejímž jménem jedná: Ing. Zdeněk Pilar

IČO: 27485129  
DIČ: CZ27485129  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Hradec Králové  
číslo účtu: 1090213329/0800  
telefon: 603798900  
fax: ---  
e-mail: pilar.ml@p-aqua.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Zdeněk Pilar

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele  
jednat a podepisovat:

Ing. Zdeněk Pilar

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1/ Tento dodatek upravuje termín dokončení díla a jeho předání objednateli uvedeného v bodě B) odstavce č. 1. článku III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ z následujícího důvodu:

V průběhu projekčních prací se ukázalo, že v trase plánovaného vodovodního řadu se nachází pozemek p. p. č. 120 /58 v k. ú Plotiště nad Labem, který vlastní 20 spolumajitelů a někteří nemají místo trvalého pobytu na území České republiky. Z tohoto hlediska je tento pozemek v rámci stavebního řízení majetkoprávně obtížně projednatelný. Proto objednatel začal jednat s majiteli okolních pozemků a řeší technicky a ekonomicky nejvýhodnější variantu trasy vodovodního řadu. Na základě výše uvedených skutečností se termín dokončení díla a jeho předání objednateli upravuje následovně:

Původní termín:

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 31. 12. 2022

Nový termín:

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 31. 1. 2023

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že ne zahájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

V Hradci Králové dne .....2022

V Hradci Králové .....2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jiří Šolc  
ředitel společnosti  
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....  
Ing. Zdeněk Pilař  
jednatel  
P-AQUA s.r.o.