

Dodatek č. 2 ke SMLouvĚ O DíLO ze dne 24.1.2022

Smluvní strany

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Příkladová 1689, Teplice, 415 50 Teplice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
zastoupený Ing. Davidem Votavou, pověřeným členem představenstva (na základě pověření ze dne
6.12.2018)

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

Tel./fax: 840111111

Bankovní spojení:

(dále jen jako „Objednatel“)

a

VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2098
zastoupená [redacted] a [redacted], členy představenstva

IČ: 49241214 DIČ: CZ49241214

Tel./fax: +[redacted]

Bankovní spojení: č.ú. 19-5848460277/0100

(dále jen jako „Zhotovitel“)

Smluvní strany se v souladu s čl. 10.3. Smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci pro Integrovaný projekt DUR/DSP/IPPC pro ZZKO Ústí nad Labem v areálu ČOV Neštětice ze dne 24.1.2022 dohodly na uzavření následujícího Dodatku č.2 k této smlouvě:

I.

V článku 3. Termíny se vkládá nový odstavec 3.4. v následujícím znění:

3.4 Termíny realizace části C2 a C3 jsou z důvodu postupu prací ze strany třetích stran (řešení vlečky Tonaso a.s.) prodlouženy na [redacted].2023 bez vlivu na cenu díla.

II.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č.2 byl sepsán ve dvou vyhotoveních a nabývá platnosti a účinnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami.


V Praze dne 19.12.2022

V Teplicích dne 29-12-2022

Za zhotovitele:



členka představenstva



člen představenstva

Za objednatele:



Ing. David Votava
pověřený člen představenstva