

Dodatek č. 2 ke SMLouvĚ O Dílo

„ČOV Kralupy – rekonstrukce trafostanice“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-556/21-D2
Číslo zakázky: 10400220
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: COBAP s.r.o.
se sídlem: Michelská 18/12a, Michle, 140 00 Praha 4
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 155501
IČO: 28953673
DIČ: CZ28953673
Zastoupený: Zdeňkem Tůmou, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání [redacted] a

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

3 1

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na prodloužení konečného termínu dokončení stavby z důvodu realizace vyvolaných více prací.

Smluvní strany se dále se dohodly na zúčtování méně a více prací na základě zjištěných skutečností, které vznikly na stavbě během výstavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnových listů č. 8/2022, 9/2022 a 10/2022**, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změni čl. 3. ČAS PLNĚNÍ, bod

3.1 Termíny zahájení a dokončení stavby takto:

- Zahájení stavby:	06/2022
- Dokončení stavby:	28.02.2023

2.3. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, § 222, odst. 4 dohodly na navýšení ceny díla o 816 358,12 Kč

2.4 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	11 399 887,00 Kč
Změna ceny dodatkem č. 1	800 168,00 Kč
<u>Změna ceny dodatkem č. 2</u>	<u>816 358,12 Kč</u>
Celková cena bez DPH	13 016 413,12 Kč
DPH 21 %	2 733 446,75 Kč
Cena celkem včetně DPH	15 749 859,87 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-556/21 (**ČOV Kralupy – rekonstrukce trafostanice**), uzavřené dne 24.3.2022 **se nemění**.

3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. R-556/21 (**ČOV Kralupy – rekonstrukce trafostanice**), uzavřené dne 24.3. 2022, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-556/21 (**ČOV Kralupy – rekonstrukce trafostanice**), uzavřené dne 24.3. 2022.

A B

3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne - 4. 01. 2023

OBJEDNATEL

V Praze dne 2. 1. 2023

ZHOTOVITEL

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnýstek, ředitel společnosti

COBAP s.r.o.

Zdeněk Tůma, jednatel společnosti