

## Dodatek č. 1 ke SMLouvě O Dílo

„Veltrusy – podtlakový kanalizační systém“  
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-568/22-D1  
Číslo zakázky: 21300221  
Číslo smlouvy u zhotovitele:

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vložka 2380  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Zastoupený: Ing. Radkem Větrovcem, předsdou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti  
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]  
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

#### 1.2. Zhotovitel: Středočeské vodárny, a.s.

se sídlem: U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B,  
vložka 6699  
IČO: 26196620  
DIČ: CZ26196620  
Zastoupený: Zastoupený: Ing. Jakubem Hanzlem, generálním ředitelem  
společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Bc. Pavel Pobřísko, provozní ředitel a zástupce  
generálního ředitele  
[redacted] z

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]  
[redacted] z

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

1

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování méně a více prací vyvolaných zjištěním při realizaci stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu 1/2022**, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

<b>Původní celková cena bez DPH</b>	<b>27 349 057,18 Kč</b>
<b>Změna ceny dodatkem č. 1</b>	<b>-797 110,00 Kč</b>
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>26 551 947,18 Kč</b>
DPH 21 %	5 575 908,90 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>32 127 856,08 Kč</b>

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. **R-568/22 (Veltrusy – podtlakový kanalizační systém)**, uzavřené dne 14.4.2022 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. **R-568/22 (Veltrusy – podtlakový kanalizační systém)**, uzavřené dne 14.4.2022 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **R-568/22 (Veltrusy – podtlakový kanalizační systém)**, uzavřené dne 14.4.2022.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.


V Kladně dne **3 - 01. 2023**

OBJEDNATEL



**Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti



**Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**

Ing. Radek Větrovec, předseda představenstva

V Kladně dne **02 - 01 - 2023**

ZHOTOVITEL



**Středočeské vodárny, as.**

Bc. Pavel Pobřísl, provozní ředitel a zástupce generálního ředitele