





Dodatek č. 1
ke SMLouvĚ O DÍLO
číslo: 20220480

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami






Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

se sídlem: Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85
právně jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek
IČO: 48133990
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
č. účtu v případě sankce: 19-85508881/0710
č. účtu: 85508881/0710
kontaktní osoba: 
telefon: 
fax: 
e-mail: 
datová schránka: 4iqaa3x

(dále jen „objednatel“)

a

Jméno a příjmení

sídlo: Ing. Petr Žaba
adresa pro doručování: Musílkova 967/2, 150 00, Praha 5 - Košíře
zapsaná v ŽR od: 1.6.2007
vedeném u ŽÚ v: Úřadu městské části Praha 5
IČO: 74565087
DIČ: CZ6508101270
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 
kontaktní osoba: 
telefon: 
fax: 
e-mail: 
datová schránka:

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také společně „smluvní strany“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“) ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 20220480 uzavřené mezi smluvními stranami dne 3. 8. 2022 (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění následovně:

I. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 je:

- a) zajištění nezbytných projektových víceprací, tomu odpovídající navýšení ceny díla za realizaci druhé etapy a prodloužení doby plnění díla v druhé etapě v důsledku zjištění přítomnosti azbestu v lehkých nenosných ezalitových příčkách administrativní budovy v rámci realizace první etapy,
- b) upravení realizační projektové dokumentace dle požadavků uživatele včetně inženýrské činnosti, která je vyvolána kompletním odstraněním stávajících nenosných ezalitových příček s obsahem azbestu.

Uvedené změny včetně popisu příčin těchto změn jsou detailně popsány v Zápise z jednání v rámci realizace VZ 22-001.2 BLT – PD – TZH vnitřních prostor administrativní budovy ze dne 10. listopadu 2022 (dále jen „Zápis“), který obsahuje popis víceprací vč. navýšení ceny díla za realizaci druhé etapy, a který se stává nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

1. V čl. III Doba plnění se ruší znění odst. 1. písm. b) a nahrazuje se zněním:

- b) vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby s rozpočtem a výkazem výměr dle čl. II odst. 2. písm. b) této Smlouvy (druhá etapa) do **90** kalendářních dnů ode dne písemně schváleného termínu pro zahájení plnění druhé etapy oběma smluvními stranami.

III.

2. V čl. IV Cena za dílo a platební podmínky se ruší znění odst. 1.2. a nahrazuje se zněním:

1.2. Cena za činnosti provedené ve druhé etapě díla:

- a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši **464.000 Kč bez DPH**
(slovy čtyři sta šedesát čtyři tisíc korun českých)
- b) **DPH** ve výši celkem **97.440 Kč**
(slovy devadesát sedm tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých)
- c) celková cena za dílo činí **561.440 Kč včetně DPH**
(slovy pět set šedesát jeden tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých)

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je platný ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která jej podepisuje jako poslední a účinný ode dne zveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek č. 1 se včetně Smlouvy vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 včetně Smlouvy“ zajišťuje objednatel.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 3 objednatel.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1 – Zápis z jednání včetně podrobné kalkulace celkové ceny

V Praze dne: 21. 12. 2022

V Praze dne: 21. 12. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Česká republika –
Správa státních hmotných rezerv**

.....
Ing. Miroslav Basel
ředitel Odboru zakázek

.....
Ing. Petr Žaba

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

V RÁMCI REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„22-001.2 BLT – PD – TZH vnitřních prostor administrativní budovy“

ze dne 10. listopadu 2022

Přítomni:

Za OLOG:



Za OMAJ:


Za zhotovitele (projektanta): Ing. Petr Žaba

Na dnešním jednání bylo dohodnuto, že zhotovitel upraví realizační projektovou dokumentaci dle požadavků uživatele takto:

- a) dojde k odstranění stávajících nenosných ezalitových příček, které budou nahrazeny lehkými SDK příčkami,
- b) dojde k dílčím úpravám dispozičního řešení v 1. a 2. NP včetně schodiště,
- c) součástí PD – 2. etapa bude návrh nových slaboproudých rozvodů (telefon, EPS a EZS) za současné koordinace se společností SKS Blansko s.r.o. a uživatelem,
- d) součástí PD – 2. etapa bude nově zpracováno:
 - PBŘS - Požárně bezpečnostní řešení stavby
 - EPS a EZS - Elektronická požární signalizace a Elektronické zabezpečení stavby
 - BOZP – Bezpečnost a hygiena práce na stavbě vzhledem k odstranění azbestových desek
 - VZT - chlazení kanceláří v podobě splitových jednotek
 - Zajištění ohlášení stavby příp. stavebního povolení

Zhotovitel bere na vědomí, že dnem 11.11.2022 zahájí plnění druhé etapy díla, ve smyslu čl. II odst. 2 písm. b) SoD č. 20220480, přičemž zhotovitel, vzhledem k rozšíření předmětu plnění, požaduje prodloužení doby plnění 2. etapy o 40 kalendářních dnů a navýšení ceny díla za splnění 2. etapy o 198.000,- Kč bez DPH.

Přečteno, podepsáno:



**Podrobná kalkulace a rozpad celkové ceny za vícepráce
uvedené v zápise z jednání ze dne 10. listopadu 2022**

P.č.	Název položky projektanta	Kč bez DPH
1.	Dílčí úpravy dispozičního řešení v 1. a 2. NP včetně schodiště	10.000
2.	Skladby a detaily nově navrhovaných dělicích konstrukcí a jejich akustické posouzení	20.000
3.	Vypracování PBŘS - Požárně bezpečnostní řešení stavby	38.000
4.	Vypracování EPS - Elektronická požární signalizace	35.000
5.	Vypracování EZS - Elektronické zabezpečení stavby	29.000
6.	BOZP – Bezpečnost a hygiena práce na stavbě vzhledem k odstranění azbestových desek	8.000
7.	Navržení nových rozvodů VZT - chlazení kanceláří v podobě splitových jednotek	42.000
8.	Inženýrská činnost - zajištění ohlášení stavby příp. stavebního povolení	16.000
	CELKEM	198.000

Zpracoval projektant: Ing. Petr Žaba

