

DODATEK č. 1 PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

Na Rámcovou dohodu na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů, č. 01ST-000756

Název související veřejné zakázky: „**D8 Zdiby – Nová Ves, zkapacitnění – diagnostika mostů**“

Číslo smlouvy Objednatele: 02PT-006943

Číslo smlouvy Zhotovitele: 20 324 12

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: [CZ65993390](https://www.mfcr.cz/registruj-dic)

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu dodatku:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

2. Společnost „Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav – RD Dg. Mosty 2020“

zastoupená Správcem společnosti, tj. **Pontex, spol. s r.o.**

se sídlem Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ 407 63439

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

právní forma: Společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupená:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

a

Společník:

PRAGOPROJEKT, a. s.

se sídlem, K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ 452 72 387, zapsaná v OR u MS v Praze, spis. zn. B1434
a

Společník:

České vysoké učení technické v Praze

se sídlem Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6,

provozovna: Kloknerův ústav se sídlem Šolínova 7,

166 08 Praha 6, IČ 684 07 700, údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci: organizace je zřízena ze zákona č. 111/98Sb. o vysokých školách, nezapisuje se do obchodního rejstříku

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 Smlouvy.

I.

Předmět dodatku č. 1

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 Smlouvy, jehož předmětem je úprava doby plnění. Důvodem uzavření dodatku je umožnění dopravních částečných uzavírek v koruně dálnice, bez kterých není možné provádění prací diagnostického průzkumu v in-situ. Uzavírky nebylo možné zajistit v době zimní technologické přestávky a bylo je nutné koordinovat s stavbami, které rovněž vyžadovaly uzavírky v koruně dálnice D8. Termín uzavírek byl potvrzen uzavírkovou komisí a stanovením přechodné úpravy.

II.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že v čl. III Doba a místo plnění se ruší třetí řádek a nahrazuje se následujícím znění
Dokončení služeb: nejpozději do 30.6.2023
2. Smluvní strany se dohodly, že v čl. III Doba a místo plnění se v tabulce Specifikace případných etap doplňuje před řádek části, etapy dílčího plnění *koncept diagnostického průzkumu* řádek části, etapy dílčího plnění *předkoncept diagnostického průzkumu* v Množství 1x elektronicky se lhůtou plnění 30.11.2022 a s dalšími informacemi 45% ceny
3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. III Doba a místo plnění se v tabulce Specifikace případných etap lhůta pro předání a převzetí díla ruší *lhůta plnění* pro část, etapu dílčího plnění *koncept diagnostického průzkumu* a nahrazuje se do 28.2.2023
4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. III Doba a místo plnění se v tabulce Specifikace případných etap lhůta pro předání a převzetí díla ruší *další informace* pro část, etapu dílčího plnění *koncept diagnostického průzkumu* a nahrazuje se 25%
5. Smluvní strany se dohodly, že v čl. III Doba a místo plnění se v tabulce Specifikace případných etap lhůta pro předání a převzetí díla ruší *lhůta plnění* pro část, etapu dílčího plnění *statické posouzení mostu* a nahrazuje se do 28.2.2023

III.
Závěrečné ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Podepsal
Pontex, spol. s r.o.,
Datum: 2022.12.22 09:37:12
+01'00'

Ředitelství silnic a dálnic ČR
12.12.2022 14:43:15