

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. d202200437 ze dne 22. 11. 2022

uzavřený mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen "objednatel")

a

KARSCH ELEKTRO s.r.o.

sídlo: Mostecká 1973, 431 11 Jirkov
adresa pro doručování: Mostecká 1973, 431 11 Jirkov
IČ: 27310159
DIČ: CZ27310159
zastupuje: [REDACTED] jednatel společnosti
[REDACTED] jednatel společnosti
[REDACTED] jednatel společnosti
bankovní spojení: KB a.s. Chomutov
číslo účtu: [REDACTED]
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23743
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 11. 2022 smlouvu o dílo č. d202200437 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem jsou nové hlavní el. rozvody objektu ZŠ Chomutov, Školní 1480
2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu díla. V původním řešení měla společnost ČEZ Distribuce a.s. pouze vyměnit přípojnu skříň na fasádě objektu, ale je nutné provést výměnu i přívodního kabelu. V souvislosti s těmito pracemi se mění termín díla.
3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1 ze dne 1. 12. 2022, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II. Změna díla

1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se mění termín realizace díla dle změnového listu č. 1 ze dne 1. 12. 2022, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:
c) *Změnový list č. 1 ze dne 1. 12. 2022, který je přílohou č. 1 této Smlouvy.*
3. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 1) Změnový list č. 1, ze dne 1. 12. 2022, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III. Změna termínu realizace díla

1. Čl. V. odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní: Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit provádění díla nejpozději do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, řádně dílo dokončit a předat objednateli do 3 týdnů.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1: Změnový list č. 1 ze dne 1. 12. 2022.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
3. O uzavření tohoto dodatku rozhodl [redacted] 1. náměstek, v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20.3.2017.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Chomutově dne ..06..12..2022

V *JIRKOVĚ* dne 06. 12. 2022

[redacted]
STATUTARNÍ MĚSTO CHOMUTOV
JUDr. Marek Hrabáč, primátor

[redacted]
KARSCH ELEKTRO
[redacted]



Změnový list

Příloha č. 1

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. d202200437 ze dne 22.11.2022

Změnový list č. 1 ze dne 1.12.2022

Název stavby:	Nové hlavní el. rozvody objektu ZŠ Chomutov, Školní 1480
Číslo smluvního vztahu:	d202200437
Název části stavby (PS, SO):	El. rozvody objektu
Na základě oznámení objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu V. Místo a termíny provádění díla smlouvy o dílo. Změna se týká termínu dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Původní termín realizace – řádně dílo dokončit do 3 týdnů od zahájení provádění díla, nejpozději do 20.12.2022	
<u>Nové řešení:</u> Realizace provádění díla bude zahájena na písemnou výzvu objednatele a dokončena do 3 týdnů	
<u>Zdůvodnění změny:</u> V původním řešení mělo dojít ze strany ČEZ Distribuce pouze k výměně přípojné skříně na fasádě objektu. Následně bylo technikem ČEZ Distribuce zjištěno, že je nutné provést kompletní výměnu přívodního kabelu k přípojné skříni. Z tohoto důvodu se termín realizace posouvá na rok 2023. Po dokončení pokládky kabelu a osazení nové přípojné skříně společností ČEZ Distribuce bude náš zhotovitel společnost KARSCH ELEKTRO s.r.o. vyzván k realizaci díla.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	721 551,53
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	-
Nová cena díla vč. DPH:	-

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	20.12.2022
Nový termín dokončení díla:	Na písemnou výzvu objednatele

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum: *1.10.2022*

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum: *1.10.2022*

Podpis: