

Dodatek č. 1/2022

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 03PU-002545 ze dne 6. 1. 2021 na zakázku
„Vyvedení nepotřebných nemovitostí z majetku ŘSD ČR v rámci JmK“

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
zastoupený
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní příspěvková organizace
bankovní spojení:

Dodavatel:

KVADRANT, spol. s r.o.
Pechova 44, 615 00 Brno
zastoupený
IČ: 46904468
DIČ: CZ46904468
právní forma: Společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail
tel:
kontaktní osoba ve věcech smluvních
e-mail:
tel:

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2022 ve znění:

Lhůta pro dodání či termín dodání:

- **původní znění:** Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 24 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy

- **nové znění:** Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 18 měsíců ode dne účinnosti tohoto Dodatku č. 1/2022

Zdůvodnění: S ohledem k průběžné potřebě řešení dalších vznikajících požadavků pro prošetření a doložení podkladů na určení nepotřebnosti a zajištění RON (rozhodnutí o nepotřebnosti) jsou činnosti, které jsou předmětem objednávky, nadále požadovány.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvě zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2022 se stává nedílnou součástí Smlouvy č. 03PU-002545.

Tento dodatek k objednávce nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních a každá strana obdrží jeden stejnopis.

V Brně dne 02-01-2023
Za Objednatele:

V Brně dne 22-12-2022
Za Dodavatele: