

DODATEK Č. 2

**KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ STAVBY HLAVNÍ POKLADNY A WC PRO NÁVŠTĚVNÍKY
NA KoupALIŠTI RIVIÉRA**

uzavřené dne 16. 11. 2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 2. 2017
dle ust. §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

mezi těmito smluvními stranami

STAREZ - SPORT, a.s.

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

IČO: 26932211

DIČ: CZ26932211

plátce DPH

společnost zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.
zn. B 4174

bankovní spojení:

společnost zastoupená:

Ing. Antonínem Crhou, předsedou představenstva

kontaktní osoba:

Blanka Kytlicová, vedoucí střediska

telefon:

e-mail:

dále jen „*objednatel*“

a

STAVBY VOJTA s.r.o.

se sídlem: Olbrachtova 1746, 666 03 Tišnov

IČO: 03035611

DIČ: CZ03035611

plátce DPH

společnost zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
pod sp.zn. C 83354

bankovní spojení:

zastoupená

Ing. Petr Vojta, jednatel

kontaktní osoba:

Ing. Petr Vojta

telefon:

e-mail:

dále jen „*zhotovitel*“

I. Základní ustanovení a účel dodatku

Dne 16. 11. 2016 uzavřel objednatel se zhotovitelem „Smlouvu o provedení stavby hlavní poklady a WC pro návštěvníky na koupališti Riviéra“, která byla dne 27. 2. 2017 změněna dodatkem č. 1 (dále jen „*Smlouva*“). Z ustanovení čl. III. odst. 1. věty druhé Smlouvy vyplývá, že dílo bude ukončeno do 31. 3. 2017. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že skutečný stav místa plnění neodpovídá předpokladu, jak byl stranami důvodně očekáván v době uzavření Smlouvy. Účelem tohoto dodatku je proto provedení změny práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy v důsledku potřeby realizace víceprací a v souvislosti s tím vyvolaných méněprací na zhotovovaném díle.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn Smlouvy:

1. Do ustanovení čl. II odst. 1 písm. a) se za text „*a stavebního povolení v příloze č. 10 této smlouvy*“ vkládá text
„a změnovým listem – položkovým rozpočtem víceprací a méněprací, který je přílohou č. 1 Dodatku č. 1 k této smlouvě“
2. Čl. III. odst. 3 nově zní:
„Dílo bude dokončeno nejpozději 31. 5. 2017.“
3. Čl. VII. odst. 1 nově zní takto:
*„1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla činí **1 352 579,- Kč bez DPH**.“*
4. Do ustanovení čl. VII odst. 2 se za text „*rozpočtu, který je tvořen přílohou č. 1 této smlouvy*“ vkládá text:
„a změnovým listem – položkovým rozpočtem víceprací a méněprací, který je přílohou č. 1 Dodatku č. 1 k této smlouvě“.

III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabude platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen tento dodatek zveřejnit podle zákona č.340/2015, o registru smluv, ve znění zákona č. 298/2016 Sb. a se zveřejněním zhotovitel souhlasí.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že tento dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
6. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je změnový list – položkový rozpočet víceprací a méněprací.

V Brně dne

9. 5. 2017



Za objednatele:

Ing. Antonín Crha, předseda představenstva
STAREZ-SPORT, a.s.

v

TISNOVĚ

dne

3. 5. 2017

Za zhotovitele:

Ing. Petr Vojta, jednatel

