



SLEZSKÁ
UNIVERZITA
V OPAVĚ

0999/0059/22

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 9. 2022

„E-learning studio OPF SU v místnosti A212“

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník)

mezi:

Název:	Slezská univerzita v Opavě
Sídlo:	Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava
IČO:	47813059
ID datové schránky:	qw6j9hq
Právní forma:	601 – vysoká škola
Zastoupen:	Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., rektor
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	██████████
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Ivana Růžičková, MPA, kvestorka, na základě rozhodnutí rektora č. 29/2017

Oprávněný zástupce ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

Název:	AVT Group a.s.
Sídlo:	V Iomech 2376/10a, 149 00 Praha 4 Chodov
IČO:	01691988
DIČ:	CZ01691988
ID datové schránky:	pjvva4u
Právní forma:	Akciová společnost
Zápis v OR:	OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B19128
Zastoupen:	Ing. Petr Vlček
Bankovní spojení:	Komerční banka
Číslo účtu:	██████████
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	██
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	██

(dále jen „zhotovitel“)

1. ÚČEL DODATKU

- 1.1. Předmětem smlouvy je poskytnutí dodávek specifikovaných v čl. 3 této smlouvy.
- 1.2. Dle čl. 4. Smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem. Dodací lhůta (včetně kompletní montáže, zprovoznění řídicích systémů a zaškolení obsluhy) je stanovena do 3 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy, to je do 15.12. 2022.
- 1.3. Na základě odst. 4.3 se Objednatel se Zhotovitelem dohodli o změně termínu Dokončení díla a předání díla: **31. 1. 2023.**

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 9. 2022 (dále jen „smlouvy“) je změna dodací lhůty.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 4 – Doba plnění, odst. 4.1, smlouvy, který nově zní takto:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:
Termín dodání (včetně kompletní montáže, zprovoznění řídicích systémů a zaškolení obsluhy) je stanoven do 31. 1. 2023.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku dle uvedeného zákona zajistí objednatel, o čemž bude do 5 pracovních dní od okamžiku tohoto uveřejnění informovat zhotovitele.
- 3.3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Opavě dne 15. 12. 2022

V Praze dne 15. 12. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

