

DODATEK Č. 1





ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Výjezdová základna ZZS JMK v Kyjově“

uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 02. 05. 2022 podle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

(dále jen „**Dodatek č. 1**“),

který dále uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1.

Název:	Jihomoravský kraj
Zastoupený:	Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem
Sídlo:	Žerotínovo nám. 499/3, 601 82 Brno
IČO:	708 88 337
DIČ:	CZ70888337
ID datové schránky:	x2pbqzq
Kontaktní osoba:	
Telefon:	
Mobil:	
E-mail:	

(dále jen „**objednatel**“)

a

2.

Název:	MSO servis spol. s r.o.
Zastoupený:	Ing. Luděk Šebestou, jednatelem
Sídlo:	Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO:	499 71 379
DIČ:	CZ49971379

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C,
vločka č. 13570

(dále jen „**zhotovitel**“)

I. Účel dodatku

1. Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem sjednání dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb nezbytných k realizaci stavby tak, jak vyplývá ze Změnových listů č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 stavby „Výjezdová základna ZZS JMK v Kyjově“. Jedná se změnu skeletu (*Změnový list č. 1*), vybudování provizorní vozovky a chodníků včetně přeložení optického kabelu, nalezených metalických vnitroareálových kabelů a kabelového vedení veřejného osvětlení (*Změnový list č. 2*), likvidaci nalezené železobetonové monolitické konstrukce využívané v minulosti jako usazovací jímka splaškových vod (*Změnový list č. 3*), zlepšení únosnosti pilotovací pláně včetně jejího rozšíření (*Změnový list č. 4*), změnu osazení fotovoltaických panelů na střechu (*Změnový list č. 5*) a záměnu položek stavebních prací týkajících se fotovoltaických panelů (*Změnový list č. 6*).

2. V případě sjednání dodatečných stavebních prací, které jsou obsahem Změnového listu č. 2 a Změnového listu č. 5, se jedná o přípustnou změnu závazku ze smlouvy vyplývající z ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
3. V případě sjednání dodatečných prací nezbytných pro dokončení díla, které jsou obsahem Změnového listu č. 1, Změnového listu č. 3 a Změnového listu č. 4 se jedná o přípustnou změnu závazku ze smlouvy vyplývající z ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ.
4. V případě sjednání stavebních prací, které jsou obsahem *Změnového listu č. 6*, se jedná o přípustnou změnu závazku ze smlouvy vyplývající z ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ.
5. Účelem Dodatku č. 1 je dále reakce smluvních stran na neočekávanou míru inflace a nepředvídatelné skokové navýšení cen materiálu, energií a dalších komodit souvisejících s předmětem smlouvy, a to sjednáním mechanismu pro valorizaci ceny za dílo, který vychází z dat Českého statistického úřadu a rovnoměrně rozděluje riziko mezi smluvní strany.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto sjednávají mechanismus pro valorizaci ceny tak, jak je uveden v *příloze č. 7* Dodatku č. 1.
2. Smluvní strany se v souladu s valorizačním mechanismem dle čl. II. odst. 1 tohoto dodatku dohodly na navýšení ceny díla za období od uzavření smlouvy do předání a převzetí dokončené stavby (včetně vydaného kolaudačního souhlasu) po provedeném úklidu stavby, staveniště a okolí o částku určenou dle vzorce uvedeného v *příloze č. 7* Dodatku č. 1.
3. Částka odpovídající navýšení ceny díla bude uhrazena objednatelem ve dvou splátkách, a to následovně:
 - a) navýšení ceny díla za období od uzavření smlouvy do 30. 09. 2022 ve výši 289 662,54 Kč včetně DPH uhradí objednatel zhotoviteli po nabytí účinnosti Dodatku č. 1,
 - b) navýšení ceny díla za období od 01. 10. 2022 do předání a převzetí dokončené stavby (včetně vydaného kolaudačního souhlasu) po provedeném úklidu stavby, staveniště a okolí ve výši určené dle vzorce uvedeného v *příloze č. 1* dodatku č. 1 uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí dokončené stavby a po vyhlášení „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ pro poslední příslušné kalendářní čtvrtletí, jak je určeno v *příloze č. 7* tohoto dodatku.
4. Částka odpovídající navýšení ceny díla bude hrazena na základě faktur – daňových dokladů, které je zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat objednateli
 - c) do 15 dnů po nabytí účinnosti Dodatku č. 1 v případě splátky dle odst. 3 písm. a) tohoto článku,
 - d) na základě protokolu o předání a převzetí stavby v případě splátky dle odst. 3 písm. b) tohoto článku, a to do 15 dnů od podpisu protokolu objednatelem nebo od vyhlášení „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ pro poslední příslušné kalendářní čtvrtletí, dle toho, který z těchto okamžiků nastane později.
5. Takto sjednaná valorizace ceny je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a podléhá režimu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ. V souladu s uvedeným ustanovením hodnota takto provedené změny nesmí v součtu s hodnotou všech dalších případně dle tohoto ustanovení provedených změn překročit limit 15 % hodnoty původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku uzavřené dne 02. 05. 2022 mezi objednatelem a zhotovitelem.

6. Smluvní strany se dále dohodly na změnách smlouvy dle Změnových listů č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku (jako přílohy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6), a to změně ceny díla dle čl. VI. odst. 1 Smlouvy, kdy dochází k navýšení ceny díla o částku 2 720 237,52 Kč bez DPH.
7. Smluvní strany dále uvádí, že ceny uvedené ve Změnových listech č. č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 jsou určené ve smyslu čl. VI. odst. 10 písm. a) Smlouvy a valorizační mechanismus se na ně neuplatní.
8. Smluvní strany se tedy na základě čl. II. odst. 6 Dodatku č. 1 dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Článek VI. Cena díla odst. 1, který zní:

1. „Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku **74 800 000,- Kč bez DPH**. Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.“

se nahrazuje textem

1. „Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku **77 600 237,52 Kč bez DPH**. Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.“

I. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Výjezdová základna ZZS JMK v Kyjově“ Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení dodatku.
3. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou:
 - Příloha č. 1 - Změnový list č. 1
 - Příloha č. 2 - Změnový list č. 2
 - Příloha č. 3 - Změnový list č. 3
 - Příloha č. 4 - Změnový list č. 4
 - Příloha č. 5 - Změnový list č. 5
 - Příloha č. 6 - Změnový list č. 6
 - Příloha č. 7 – Mechanismus valorizace ceny
4. Dodatek č. 1 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění Dodatku č. 1 byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
6. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
7. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Dodatek č. 1 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 19. 12. 2022 na 85. schůzi usnesením č. 5770/22/R85.

V Brně dne 06.01.2023


Za objednatele:



Mgr. Jan Grolich
hejtman

V Kyjově dne 02.01.2023

Za zhotovitele:



Ing. Luděk Šebesta
jednatel