

DODATEK č. 3
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2021-089 ze dne 3. 5. 2022
(SMVS: 107V462002215)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Roman Prášek, vedoucí Oddělení investic Praha Odboru řízení staveb
(OŘS) Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních a technických: Roman Prášek, [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: František Drda, [REDACTED]

(technický dozor objednatele)

Roman Prášek (vedoucí Oddělení investic Praha)

[REDACTED]

společně dále jen „technický dozor objednatele“ nebo „TDO „

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

TECHNISERV, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239

Sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

IČO: 442 64 020

DIČ: CZ44264020

Zastoupená: Ing. Jindřichem Fornůskem, Ph.D., jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka Praha

Číslo účtu: 0435742011/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Koordinátor BOZP: [REDACTED]

Datová schránka: k8r6j6r

Adresa pro doručování: Moskevská 86, 101 00 Praha 10

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13.2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2021-089 ze dne 3. 5. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.8.2022 a dodatku č. 2 ze dne

14. 11. 2022 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Praha, budova GŠ, 5. NP – rekonstrukce místností 12 a 12a**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č.3 smlouvy (dále jen „dodatek č. 3“):

Článek 1 **Účel dodatku**

Účelem dodatku č. 3 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v prodloužení termínu předání 1. etapy díla.

Článek 2 **Předmět dodatku**

2.1. Z důvodu nevydání vyjádření Odborem ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru Sekce majetkové MO (dále jen „OOÚZ a SOD“), nezbytného pro dokončení 1. etapy díla (OOÚZ a SOD si vyžádal vyjádření příslušných odborných orgánů MO), **pozastavil objednatel** dopisem čj. MO 512712/82022-6440 (Sp.Zn. 18701-21/2021-6440/OŘS/1) **k 30. 11. 2022 práce na plnění smlouvy**, a to do doby vyjasnění termínu vydání tohoto vyjádření a do doby uzavření dodatku č. 3. S ohledem na výše uvedené požádal zhotovitel o prodloužení termínu plnění 1. etapy díla do 31. 1. 2023. Po posouzení důvodů zhotovitel žádosti vyhověl.

2.2. Dodatkem č. 3 se ruší odst. 4.2. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**4.2.** Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá **do 31. 01. 2023** objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“

Článek 3 **Závěrečná ustanovení**

3.1. Ostatní dodatkem č. 3 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 3 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

3.3. Dodatek č. 3 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

3.5. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Za objednatele:

Roman Prášek
vedoucí oddělení investic Praha

podepsáno elektronicky

Roman Prášek
Digitálně podepsal
Roman Prášek
Datum: 2023.01.06
08:16:47 +01'00'

Za zhotovitele:

Ing. Jindřich Fornůsek
jednatel
TECHNISERV, spol. s r.o.

podepsáno elektronicky

Ing. Jindřich Fornůsek
Digitálně podepsal
Ing. Jindřich
Fornůsek
Datum: 2022.12.16
12:42:09 +01'00'