

DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. 2017-0074/OR ze dne 23.02.2017
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**„Stavební úpravy a přístavba schodiště u objektu č. p. 156, Podmokly na p. p.
č. 1027/1, k. ú. Podmokly“**

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Mgr. Marie Blažková – primátorka města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel:	PERFECTSTAV spol. s r. o.
Sídlo:	Jagellonská 1700/3, 130 00 Praha 3
Statutární zástupce:	Jiří Ježek
IČO:	24294179
DIČ:	CZ24294179
Bankovní spojení:	Česká spořitelna
Číslo účtu:	27565123390/0800

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem
dále jen „smluvní strany“.

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. 2017-0074/OR čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 280 452,17 Kč bez DPH, 339 347,12 Kč včetně DPH. Smluvní strany se dohodly, že budou nad rámec uzavřené smlouvy o dílo provedeny dodatečné stavební práce spočívající v úpravě stávajícího zařízení (úprava vedení topení) a v úpravě stávajících konstrukcí (výměna stávajícího okna za okno o menší šířce, včetně úpravy stávajícího otvoru, úprava chodníku pro navázání na nové schodiště). Dále nebude proveden nátěr schodišťové konstrukce. Tato cena bude odečtena jako méněpráce. Nově vypracovaný rozpočet je přílohou tohoto dodatku.

Cena za dílo dle SOD č. 2017-0074/OR bez DPH:	280 452,17 Kč
---	---------------

Cena víceprací – dodatek č. 1	32 351,00 Kč
Cena méněprací – dodatek č. 1	-13 323,90 Kč

Celková cena díla bez DPH	299 479,27 Kč
Celková cena díla včetně DPH	362 369,91 Kč

2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne

.....
Objednatel
Mgr. Marie Blažková – primátorka města

.....
Zhotovitel
Jiří Ježek