

## DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 05.03.2021

### **Pověřený zadavatel Zdravotnický holding Královehradeckého kraje a.s.**

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 2321

IČO 25997556  
DIČ CZ699004900  
Sídlo Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové  
Zástupce Mgr. Tomáš Halajčuk, Ph.D., předseda představenstva  
Bankovní spojení [redacted]

dále jako „pověřený zadavatel“ nebo „zdravotnický holding“

### **Objednatel Oblastní nemocnice Jičín a.s.**

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 2328

IČO 26001551  
DIČ CZ699004900  
Sídlo Bolzanova 512, Valdické předměstí, 506 01 Jičín  
Zástupce Ing. Tomáš Sláma, MSc., předseda správní rady  
Bankovní spojení [redacted]

dále jako „objednatel“; pověřený zadavatel a objednatel dále také jako „smluvní partneri“

a

### **Zhotovitel STAPRO s. r. o.**

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 148

IČO 13583531  
DIČ CZ699004728  
Sídlo Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice – Staré Město  
Zástupce Ing. Leoš Raibr, jednatel společnosti  
Bankovní spojení [redacted]

dále jako „zhotovitel“; pověřený zadavatel a zhotovitel také jako „smluvní strany“

## **1. ÚČEL DODATKU**

1.1. Účelem tohoto dodatku je právní úprava vztahu smluvních stran při změně rozsahu a termínu realizace Díla.

1.2. Změna závazku spočívající v možnosti parciální fakturace není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jako „ZZVZ“).

Změna závazku spočívající ve změně termínu realizace není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jako „ZZVZ“). Jedná se o změnu vyvolanou okolnostmi, které nebylo možné při uzavření smlouvy předvídat ani při vynaložení náležité péče. Změna je vyvolána ukončením realizace dodávky nemocničního informačního systému v nemocnicích Zdravotnického holdingu

Královehradeckého kraje a.s. jiným zhotovitelem. Plnění dle Smlouvy o dílo ze dne 05.03.2021 je s touto změnou ovlivněno a některé plnění nelze realizovat.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále také jen „Dodatek“) jehož obsahem jsou změny smlouvy v odstavci 9 bodě 9.1 a v Přílohách číslo 1 a 2. Nové Přílohy jsou součástí tohoto dodatku.


### Nové znění:

*9.1. Cena díla je dohodou smluvních stran stanovena ve výši 650 000,- Kč bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočteno DPH ve výši stanovené právním předpisem k datu poskytnutí zdanitelného plnění. K datu podpisu této smlouvy je zákonná DPH ve výši 21 %. Celková cena za dílo včetně zákonného DPH činí 786 500,- Kč.*

## 3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek v registru smluv uveřejní Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že tato Dohoda neobsahuje obchodní tajemství.
- 3.3. Tento dodatek byl vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.
- 3.4. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely svobodně a vážně a že plně vyjadřuje vůli smluvních stran. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany, respektive osoby oprávněné k jednání smluvních stran, své vlastnoruční podpisy.

V Pardubicích dne .....



Ing. Leoš Raibr  
STAPRO s. r. o.  
jednatel společnosti

V Jičíně dne .....



Ing. Tomáš Sláma, MSc.  
Oblastní nemocnice Jičín, a.s.  
předseda správní rady



Mgr. Tomáš Halajčuk, Ph.D.,  
Zdravotnický holding Královehradeckého kraje a.s.

## Příloha č. 1 – časový harmonogram

Fáze	Jičín	Trutnov	Dvůr Králové	Náchod
Instalace a odladění integrace v testovacím prostředí Objednatele.	17.1.2022 – 31.5.2022	17.1.2022 – 17.5.2022	20.4.2022 – 3.5.2022	21.2.2022 – 03.5.2022
Součinnost při testování integrací (účast na funkčních, integračních testech, případné opravy chyb atd.)	1.6.2022 – 1.7.2022	18.5.2022 – 3.6.2022	22.6.2022 – 28.6.2022	23.6.2022 – 29.6.2022
Zpracování připomínek z testování	4.7.2022 – 22.7.2022	6.6.2022 – 24.6.2022	29.6.2022 - 16.8.2022	30.6.2022 – 17.8.2022
Instalace a odladění integrace v produkčním prostředí Objednatele	17.1.2022 – 28.7.2022	17.1.2022 – 30.6.2022	8.6.2022 – 8.9.2022	2.6.2022 – 8.9.2022
Podpora 1.etapy zkušebního provozu v testovacím prostředí (poskytování konzultací, reakce na připomínky, odstraňování příp.chyb)	17.1.2022 – 29.7.2022	17.1.2022 – 30.6.2022	1.6.2022 – 23.8.2022	2.6.2022 – 24.8.2022
Zpracování připomínek z 1.etapy zkušebního provozu	4.7.2022 – 29.7.2022	6.6.2022 – 24.6.2022	6.7.2022 – 16.8.2022	7.7.2022 – 17.8.2022
Podpora 2.etapy zkušebního provozu v produkčním prostředí (poskytování konzultací, reakce na připomínky, odstraňování příp.chyb)	29.7.2022 – 6.10.2022	1.7.2022 – 8.9.2022	9.9.2022 – 1.12.2022	9.9.2022 – 17.11.2022
Zpracování připomínek z 2.etapy zkušebního provozu	9.9.2022 – 20.12.2022	12.8.2022 – 20.12.2022	28.10.2022 – 20.12.2022	21.10.2022 – 20.12.2022
Finální dokončení díla	31.3.2023	31.3.2023	31.3.2023	31.3.2023

## Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

<b>Položkový rozpočet</b>			
<b>Položka</b>	<b>Cena v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč samostatně</b>	<b>Cena v Kč včetně DPH</b>
Integrace LIS a NIS dle podmínek ZD pro ONJ	650 000 Kč		786 500 Kč