

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 11. dubna 2017 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění,  
na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona  
č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění

č. smlouvy objednatele: **645 300 005 / 2017 / D01**

č. smlouvy zhotovitele: **S17-015-0025**

## „Oprava koleje Smíchov – Hostivice“

mezi smluvními stranami:

**1.1 Objednatel:** **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka  
48384  
zastoupená Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství  
Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7  
Osoby zmocněné jednat:  
a) ve věcech smluvních

(dále jen „objednatel“)

**1.2 Zhotovitel:** **Swietelsky Rail CZ s.r.o.**  
se sídlem: České Budějovice 3, České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ  
370 04  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých  
Budějovicích, oddíl C, vložka 17888  
IČ: 283 32 202, DIČ: CZ28332202, je plátce DPH

**Organizační složka: Swietelsky Rail CZ s.r.o., odštěpný závod Čechy**  
se sídlem: Praha 2, Perucká 2483/9, PSČ: 120 00  
zastoupený:  
(dále jen „zhotovitel“)

### I.

Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ustanovení, uzavřené smlouvy,  
dohodly na uzavření tohoto dodatku:

### II.

**Čl. 5 – Cena díla** – se doplňuje a mění takto:

Cena bez DPH (původní, základní).....	<b>3.966.517,80 Kč</b>
Cena dodatku č. 1 (méně práce).....	<b>- 26.625,00 Kč</b>
Nová cena (základní + Dodatek č. 1).....	<b>3.939.892,80 Kč</b>

### **Zdůvodnění méně prací:**

- po provedení geodetického zaměření bylo zkráceno nástupiště z důvodu zásahu do cizího pozemku.

Položkový soupis méně prací je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy a tvoří jeho nedílnou přílohu č. 1.

### III.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

### IV.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

Příloha č. 1 – Vyčíslení méně prací

V Praze dne 26. 4. 2017

V Praze dne 24. 4. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
**Ing. Zdeněk Vondrák**  
ředitel  
Oblastní ředitelství Praha

.....  
**Richard Filip**  
vedoucí odštěpného závodu Čechy  
Swietelsky Rail CZ s.r.o.