

Dodatek č. 1

Dohoda o změně závazku ze Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku evidenční č. 2017000649
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění







číslo smlouvy objednatele: 2017000649

číslo smlouvy zhotovitele: 03/2017

veřejná zakázka č.: 112/2017/005

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
IČ: 00244732
DIČ: CZ 00244732
zastoupen: ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkem Šedou, vedoucím investičního odboru na základě plné moci
ve věcech technických: Kamilou Stehlikovou, technikem investičního odboru
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 4209522/0800

1.2. Zhotovitel STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.
sídlo: Vltavská 1010, 373 41 Hluboká nad Vltavou
zapsán u rejstříkového soudu Krajského v Českých Budějovicích, vložka C složka 2362
IČ: 
DIČ: 
zastoupen: 
kontaktní údaje: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 31.03.2017 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen Smlouva), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „Přístavba bezbariérové rampy u vstupu do tělocvičny, ZŠ Kubatova 1, České Budějovice“ a závazek objednatele za řádně provedené a předané dílo zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2. Smluvní strany dále shodně konstatují, že v průběhu provádění díla došlo k takovým skutečnostem, které nemohly být smluvními stranami při uzavírání Smlouvy předpokládány, avšak tyto změny nemění celkovou povahu závazku a zároveň, že tyto změny mají vliv na řádném provedení díla ve smyslu rozsahu změn uvedených ve Změnovém listu č. ZL 01, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
- 2.3. Na základě skutečností uvedených v bodě 2.2. tohoto Dodatku č. 1, upravují smluvní strany, v souladu s bodem 5.3. a 16.2 Smlouvy, znění čl. 5. Cenové podmínky, bod 5.1. Smlouvy
Nově znění:

5. Cenové podmínky

- 5.1. *Cena díla je určena položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Nabídkovou cenou se rozumí cena obsažená v nabídce zhotovitele, která byla zhotovitelem nabídnuta na základě ocenění jednotlivých stavebních prací, činností či dodávek, potřebných pro provedení Díla dle Soupisu prací, činností a dodávek. Cena Díla je stanovena jako cena pevná vycházející z nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení k veřejné zakázce a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením Díla dle této smlouvy, zejména náklady na materiál, pracovní síly, strojní zařízení, dopravu, zařízení a ostrahu staveniště, administrativu, dokumentaci připravovanou zhotovitelem dle podmínek této smlouvy, poplatky, cla i*

případné pokuty stanovené zhotoviteli v případě porušení jeho povinností dle této smlouvy nebo jiných právních předpisů v souvislosti s prováděním Díla.

V souladu s tímto rozpočtem činí

Celková cena Díla: 153.599,- Kč bez DPH

(slovy sto padesát tři tisíc pět set devadesát devět korun českých bez DPH).

K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Cena Díla a každá jednotková cena za položku výkazu výměr je cena pevná, nejvýše přípustná a neměnná a zahrnuje veškeré náklady, které bude nezbytně vynaložit v souvislosti s provedením Díla dle této smlouvy. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná po celou dobu trvání smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny.

Rekapitulace změny ceny:

Celková cena dle Smlouvy o dílo č. 2017000649	165.806,- Kč bez DPH
<u>změna ceny dle Změnového listu č. ZL 01</u>	- 12.207,- Kč bez DPH
Celková cena	153.599,- Kč bez DPH

2.4. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčena změnami dle tohoto Dodatku č. 1, zůstávají beze změn.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1, včetně jeho příloh a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tisni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem posledního z účastníků. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) originálních provedeních, z nichž jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že na tento Dodatek č. 1 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění tohoto Dodatku č. 1, včetně všech jeho příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.cbudejovice.cz) a profilu zadavatele (objednatele). Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tento Dodatek č. 1, jakož i jiné skutečnosti z něj nebo z jeho naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 1 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejím uveřejnění či poskytnutí.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
Změnový list č. ZL 01

V Českých Budějovicích, dne 24. -05- 2017

V Hluboké nad Vltavou, dne 17. 5. 2017

Za objednatele:

.....
Ing. Zdeněk Šeda
vedoucí investičního odboru
Statutární město České Budějovice



Za zhotovitele:

.....
Bc. Eliška Váchová
jednatelka
STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

.....
Vltavská 7010, Hluboká n/Vlt.
IČO: 48201952
DIČ: CZ48201952

STVÍ
YN, s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. ZL01

Číslo smlouvy objednatele: 2017000649

Číslo smlouvy zhotovitele: 03/2017

Stavba: „Přístavba bezbariérové rampy u vstupu do tělocvičny, ZŠ Kubatova 1, České Budějovice“

Zhotovitel: Stavitelství Karel Vácha a syn s.r.o., Vltavská 1010, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Předmět změny: Změna zemních vrutů

Popis a zdůvodnění změny: Původní projektová dokumentace byla navržena se zemními vruty. Na místě rampy byla provedena sonda a pod stávající dlažbou tl. 5cm se nachází betonová deska tl.15cm, vyztužená ocelovou sítí. Z tohoto důvodu je možné rampu osadit na tento podklad a ukotvit pomocí závitových tyčí do chemické kotvy.

Původní cena vrutů dle SoD bez DPH: 21.910,00 Kč

Nová cena záv. tyčí dle ZL01 bez DPH: 9.703,00 Kč

Rozdíl cen bez DPH: -12.207,00 Kč

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL01
Zápis z kontrolního dne č.1 ve stavebním deníku

Datum: 16.5.2017,

STAVITELSTVÍ
KAREL VÁCHA A SYN; s.r.o.
zhotovitel
Vltavská 1010, Hluboká n/Vlt.
IČO: 48201952
DIČ: CZ48201952

.....
projektant

objednatel

Základní škola Mateřská škola
(1) Kubatova 1, Č. Budějovice
IČO: 005 81 577
tel.: 387 318 864
fax: 387 318 856

ROZPOCET - ZL 01

Název stavby Název objektu Název částí Objednatel Projektant Zhotovitel	JKSO EČO Místo IČO DIČ Dne
Bezbariérová rampa Základní škola Kubatova 1, České Budějovice Ing. Michal Šperger Stavitelství Karel Vácha a syn s r.o.	České Budějovice 16.5.2017
Rozpočet číslo Zpracoval Adam Tomáš	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

agregované položky

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce přesčas	0
2		Montáž	-12 207	9	Bez pevné podl.	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kulturní památka	0
4		Montáž	0	11	Rezerva	0
5	"M"	Dodávky	0			
6		Montáž	0			
7	ZRN (ř. 1-6)		-12 207	12	DN (ř. 8-11)	0
20	HZS		0	21	Kompl. činnost	0
Projektant Datum a podpis Objednatel Datum a podpis Zhotovitel Datum a podpis				D Celkové náklady 23 Součet 7, 12, 19-22 24 DPH 15,00 % z 0,00 25 DPH 21,00 % z -12 207,00 26 Cena s DPH (ř. 23-25)		
				E Přípočty a odpočty 27 Dodávky objednatele 28 Klouzavá doložka 29 Zvýhodnění + -		
				-12 207,00 0,00 -2 563,47 -14 770,47 0 0 0		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bezbariérová rampa

Objekt: Základní škola Kubatova 1, ČB

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum:

16.5.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5

2	Základy			-867,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			-11 340,00

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		HSV celkem				-12 207	
	2	Základy				-867,00	
0		Vrtání díry pro závitové tyče	ks	44,000	48,00	2 112,00	
0		D+M chemické kotvy	ks	44,000	113,50	4 994,00	
0		Podbetonování patek	ks	14,000	185,50	2 597,00	
1		Založení ocel.kce zemními vruty	ks	-14,000	175,00	-2 450,00	
2		Zemní vrut nosnost mín.300 kg, včetně víka	ks	-14,000	580,00	-8 120,00	
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				-11 340,00	
3		Odvrtání otvorů v teračové dlažbě pro osazení	ks	-14,000	290,00	-4 060,00	
4		Zalitu otvorů v dlažbě po osazení vrutu asfaltem	ks	-14,000	520,00	-7 280,00	

Datum	Denní záznamy stavby

10.4.2011 ZAHÁJENÍ VÝROBY OCELOVÉ RAMPY A ZATĚŽENÍ STAŽAJÍCÍ SITUACE NA MÍSTĚ.

POČASÍ: POLOJASNO, +5°C - +15°C

PRACOVNÍCI: JOZA, SUCHAN

11.4.-25 VÝROBA OCELOVÉ RAMPY V AREÁLU FIRMY STAVITELSTVÍ K. VÁRHA A SYN

POČASÍ: OBlačno, +2°C - +10°C

PRACOVNÍCI: JOZA, SUCHAN

3.5.2011 PŘEVOZ VYROBENÉ RAMPY DLE ZADÁNÍ DO ZINKOVNY V Č.B.

POČASÍ: POLOJASNO, +10°C - +15°C

PRACOVNÍCI: JOZA, SUCHAN, HORENĚ

4.5.2011 Kontrolní den:

u přítomnosti p. Stehlíková, Spargor, Adam na místě rampy byla provedena sonda a pod stěračem dle zadání se nachází 15 cm tlustá betonová deska, užitková síť. Z tohoto důvodu je možné upustit od zemních otvů a rampu osadit na stávající porok, kotvit závitovými tyčemi do chm. kotvy.