

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení Dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) - úprava dokumentace – náhrada přejezdu P2725“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz

Datová schránka: uccchjm

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-1470/2022/TOV**

ISPROFOND: 5213520021

a

Společnost „MP+PUDIS – SŽ náhrada přejezdu“

Společník 1

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 452 71 895 , DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B1418

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Vladimírem Seidlem**, předsedou představenstva

Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva

a

Společník 2

PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

IČO: 452 72 891, DIČ: CZ45272891

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B1458

zastoupena: **Ing. Martinem Höflerem**, předsedou představenstva
Ing. Václavem Sejkem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7, Holešovice

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **8314/MP**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 jsou následující skutečnosti:

1. Úprava Rozsahu prací, a s tím související úprava Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla

V rámci vstupní porady, kdy bylo ze strany Zhotovitele informováno, že na základě započatých prací lze indikovat v rámci zpracování Díla značné komplikace mezi dotčenými subjekty státní správy z důvodu rozdílných zájmů v zasaženém území. Tyto skutečnosti nebyly v rámci předběžných jednání při zadávacím řízení nikterak seznatelné. Bylo doporučeno v zájmu prevence zvážit částečnou změnu zadání z pohledu koncepce silniční sítě, a to sice zejména zrušení severního napojení ul. Cihelna.

Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o vypracování studie variant uspořádání dopravního skeletu v dotčeném území k projednání (ulice Cihelna a Zálužská), a to zejména s ohledem na dopravní obslužnost území rozprostírající se východně a západně ulice Cihelna (zde se např. nachází posklizňová linka), zajištění napojení území na jednotlivé služby včetně zohlednění potřeb IZS a to při zachování všech základních cílů projektu z pohledu provozování dráhy a drážní dopravy.

Po vybrání výsledné varianty, na niž bude dosaženo shody mezi objednatelem, dopravními orgány města Čelákovice a Středočeského kraje a složkami integrovaného záchranného systému budou pokračovat další projekční a průzkumné práce.

Dále bylo na základě kladného výsledku expertního posouzení Zhotovitele k otázce zachování a užití stávajícího železničního mostu ev. km 9,343 na trati Čelákovice – Mstětice, jako mostu určeného pro silniční dopravu, navrženo rozpracovat návrh stavebního řešení stavebních úprav mostu. Ke zpracování tohoto návrhu stavebního řešení je však nezbytné provést stavebně-technický a inženýrsko-geologický průzkum, vypracovat koncepční variantní řešení s odhady investičních nákladů, projednání variant a výběr technického řešení, a to vše ve stupni DUSP a PDPS. Zároveň bude rozšířen předmět Díla o nezbytnou související technickou pomoc při projednávání a koordinaci s ostatními souvisejícími stavbami v lokalitě Čelákovice.

2. Úprava rozpisu fakturace Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.

Dochází k navýšení ceny Díla o celkovou částku ve výši **1 977 600,- Kč bez DPH**, a to z důvodu výše uvedeného rozšíření předmětu Díla, které nebylo obsaženo v původních zadávacích podmínkách a bude provedeno v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 5 ZZVZ ve výši [REDAKCE] Kč** (železniční most ev. km 9,343) a v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 6 ZZVZ ve výši [REDAKCE] Kč** (dopravní koncepce a technická pomoc). Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ činí cca 13,73 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Dále dochází k rozdělení fakturačního termínu 1. Dílčí etapy Díla na fakturační termín 1a., 1b. a 1c. Dílčí etapy. Úprava Ceny Díla a Rozpisu jednotlivých položek Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 1.

3. Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění, přičemž dochází k rozdělení 1. dílčí etapy Díla a zavedení nových dílčích etap v termínech plnění 1a, 1b a 1 c s novými termíny plnění jak jsou uvedeny v příloze tohoto dodatku a úpravou termínů plnění 2. – 6. dílčí etapy.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na rozdělení 1. Dílčí etapy na části A, B a C a na úpravě termínů plnění 2. – 6. Dílčí etapy a Termínu dokončení Díla.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Článku 3 a Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení Čl. 5 odst. 5.3 Smlouvy o dílo, na úpravě a doplnění uvedené Smlouvy, číslo smlouvy Objednatel: E618-S-1470/2022/TOV; číslo smlouvy Zhotovitele: 8314/MP, takto:

1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text v odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou Dokumentaci a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Dokumentace a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy:	14 401 100,00 Kč
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 1 bez DPH:	1 977 600,00 Kč

Cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH: 16 378 700,00 Kč
slovy: šestnáctmilionůtřístasedmdesátosmtisícset korun českých

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,
nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm
nebo
- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční úřtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

2) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text v odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 **Specifikace Díla - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1**
Příloha č. 2 **Obchodní podmínky** OP/DUSP+PDPS/07/22 a OP/DSP+PDPS/06/22
Příloha č. 3 **Technické podmínky**
- Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
 - Všeobecné technické podmínky VTP/DOKUMENTACE/05/22
 - Zvláštní technické podmínky

- Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1**
- Příloha č. 5 **Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1**
- Příloha č. 6 **Oprávněné osoby**
- Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**
- Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů**
- Příloha č. 9 **Související dokumenty**
- Příloha č. 10 **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele E618-S-1470/2022/TOV a číslo smlouvy Zhotovitele: 8314/MP, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je tato příloha:
 - Příloha č. 1 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) – Specifikace Díla - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*
 - Příloha č. 2 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) – Rozpis Ceny Díla - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*
 - Příloha č. 3 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram plnění - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*

V Praze



09.01.2023 10:59

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Praze



Digitálně podepsal I

Datum: 2023.01.04 13:24:06 +01'00'

.....
Ing. Vladimír Seidl

předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.



Digitálně podepsal



Datum: 2023.01.04

12:09:39 +01'00'

.....
Ing. Petr Vyskočil

místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY)

Specifikace Díla

Cílem díla je na základě požadavku Středočeského kraje a města Čelákovice a ve smyslu dohody mezi Stř. krajem, Správou železnic a Městem Čelákovice zpracování projektové dokumentace v návaznosti na projekt stavby „Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)“ na náhradu přejezdu P2725 na silniční komunikaci II/2455 částí obchvatu Města Čelákovice a obchvatu části Záluží s tím, že v rámci technického řešení bude v maximální míře využito vydané pravomocné územní rozhodnutí pro stavbu II/245 Čelákovice, obchvat.

V rámci projektu stavby „Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)“, se jedná o přepracování - úpravy stavebních objektů železničních mostů, silničního mostu, železničního přejezdu a úpravy komunikací. Dále se jedná o zpracování některých nových stavebních objektů, jako jsou silniční propustek, komunikace, zrušení přejezdu na trati Čelákovice - Brandýs n. Labem a zrušení některých stavebních objektů. A dále nezbytné úpravy všech souvisejících stavebních objektů a provozních souborů.

Předmětem díla je:

- a) **Zpracování podkladů „EIA“ pro následné řízení v návaznosti na vydané stanovisko** dle 8 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Závěr z procesu EIA bude zpracován do DSP/DUSP.
- b) **Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení/stavební povolení**, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve společném stavebním a územním řízení / stavebním řízení, získat pravomocné společné/stavební povolení, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.
- c) **Zpracování a podání žádosti o vydání společného/stavebního povolení** dle zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání společného/stavebního povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, přerušeni z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu Díla).
- d) **Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby**, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby.

Dokumentace bude zpracována na tři díly:

Dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením – u částí stavby „Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)“, na které je již vydáno pravomocné stavební povolení

Dokumentace pro společné povolení – u částí, na které doposud není vydáno žádné správní rozhodnutí

Dokumentace pro stavební povolení – u částí stavby „II/245 Čelákovice, obchvat“, na které je již vydáno pravomocné územní rozhodnutí

Součástí Díla je i zpracování dokumentace, projednání a povolení úpravy zkapacitnění stykové křižovatky SO 05-30-01 a SO 05-30-03 např. její náhradou za křižovátku okružní. Objednatel si však vyhrazuje právo, nejpozději na vstupní poradě rozhodnout o zpracování úpravy dokumentace.

Dodatkem č. 1 se předmět Díla rozšiřuje o následující:

- stavebně-technický průzkum
- inženýrsko-geologický průzkum
- vypracování koncepčních variantních řešení s odhady investičních nákladů ve stupni DUSP a PDPS
- technická pomoc při projednávání a koordinaci s ostatními souvisejícími stavbami v lokalitě Čelákovice

PŘÍLOHA Č. 2 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSP, DSP, Dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením a PDPS tj. souhrnně Dokumentace (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. Základní služby na zpracování DSP a příslušné PDPS pro části stavby vyžadující stavební povolení:

Pol.	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
1	Zpracování DSP dle vyhlášky č.146 /2008 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	■	■	■	■
2	Zpracování PDPS dle vyhlášky č.146/2008 Sb.v platném znění, v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	■	■	■	■
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění), směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část- Náklady stavby, a požadavků VTP a ZTP	■	■	■	■
4	Dokladová část pro správní řízení a Doklady-objednatele, dle směrnice SŽ SM011 příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti	■	■	■	■
5	Dokumentace Fyzická ochrana objektu, dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP NEOBSAZENO	■	■	■	■
6	Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
7	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
8	Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
9	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
Celkem za základní služby dle odstavce 1:					■

2. Základní služby na zpracování DUSP a příslušné PDPS pro části stavby vyžadující společné řízení:

Pol.	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
10	Zpracování DUSP dle vyhlášky č.499/2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 12, 13 a 14	■	■	■	■
11	Zpracování PDPS dle vyhlášky č.146/2008 Sb.v platném znění, v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 12, 13 a 14	■	■	■	■
12	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění), směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část- Náklady stavby, a požadavků VTP a ZTP	■	■	■	■
13	Dokladová část pro správní řízení a Doklady-objednatele, dle směrnice SŽ SM011 příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti	■	■	■	■
14	Dokumentace Fyzická ochrana objektu, dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP - NEOBSAZENO	■	■	■	■
15	Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
16	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
17	Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
18	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
46	Práce dle Dodatku č. 1	■	■	■	1 977 600 Kč
Celkem za základní služby dle odstavce 2:					■

3. Základní služby na zpracování dokumentace pro změny stavby před jejím dokončením, vč. případné PDPS pro upravované části stavby:

Pol.	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
19	Zpracování Dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením. Bude zpracována dle požadavků speciálního stavebního úřadu. Pokud úřad nestanoví podmínky, bude zpracována v rozsahu pro DSP dle vyhlášky č.146 /2008 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 21, 22 a 23	■	■	■	■
20	Zpracování PDPS dle vyhlášky č.146/2008 Sb.v platném znění, v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 21, 22 a 23	■	■	■	■
21	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění), směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část- Náklady stavby, a požadavků VTP a ZTP	■	■	■	■
22	Dokladová část pro správní řízení a Doklady-objednatele, dle směrnice SŽ SM011 příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti	■	■	■	■
23	Dokumentace Fyzická ochrana objektu, dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP NEOBSAZENO	■	■	■	■
24	Definitivní odevzdání Dokumentace dle bodu 19, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
25	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
26	Definitivní odevzdání Dokumentace dle bodu 19, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
27	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
Celkem za základní služby dle odstavce 3:					■

4. Základní služby na zpracování dokumentace pro změny stavby před jejím dokončením, vč. případné PDPS pro část stavby dle odstavce 4.10.3 přílohy č. 3c) této Smlouvy:

Pol.	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
28	Zpracování Dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením. Bude zpracována dle požadavků speciálního stavebního úřadu. Pokud úřad nestanoví podmínky, bude zpracována v rozsahu pro DSP dle vyhlášky č.146 /2008 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 30, 31 a 32	■	■	■	■
29	Zpracování PDPS dle vyhlášky č.146/2008 Sb.v platném znění, v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 30, 31 a 32	■	■	■	■
30	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění), směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část- Náklady stavby, a požadavků VTP a ZTP	■	■	■	■
31	Dokladová část pro správní řízení a Doklady-objednatele, dle směrnice SŽ SM011 příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti	■	■	■	■
32	Dokumentace Fyzická ochrana objektu, dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP NEOBSAZENO	■	■	■	■
33	Definitivní odevzdání Dokumentace dle bodu 19, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
34	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
35	Definitivní odevzdání Dokumentace dle bodu 19, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
36	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■

Celkem za základní služby dle odstavce 4:

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

5. Dodatečné služby na zpracování DUSP, DSP, Dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením a PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
37	Zajištění mapových podkladů	■	■	■	■
38	Geodetické práce	■	■	■	■
39	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	■	■	■	■
40	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	■	■	■	■
41	Koordinátor BOZP v přípravě	■	■	■	■
42	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	■	■	■	■
43	Zajištění zákresu vizualizací do fotografií dle ZTP	■	■	■	■
44	Propagace	■	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

6. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
45	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	■	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad **24 měsíců**) v celkovém počtu **240 hodin**. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

7. Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
16 378 700 Kč	3 439 527 Kč	19 818 227 Kč

z toho:

Cena za zpracování DUSP, DSP, Dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením a PDPS - souhrnně Dokumentace – položky č. 1 až 44 a 46 dle Rozpisu Ceny Díla:

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

Cena za výkon autorského dozoru – položka č. 45 dle Rozpisu Ceny Díla:

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP, DSP, Dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením a PDPS (souhrnně Dokumentace) a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1A. Dílčí etapa	██████████	██████████
1B. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████
1C. Dílčí etapa	██████████ ██████████ ██████████	██████████ ██████████
2. Dílčí etapa	██████████ ██████████ ██████████	██████████ ██████████
3. Dílčí etapa	██████████ ██████████ ██████████	██████████ ██████████
4. Dílčí etapa	██████████	██████████
5. Dílčí etapa	██████████ ██████████ ██████████	██████████ ██████████
6. Dílčí etapa	██████████	██████████
7. Dílčí etapa	██████████	██████████
8. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	██████████	██████████
Celkem:	16 378 700,00 Kč	19 818 227,00 Kč

PŘÍLOHA Č. 3 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1A. Dílčí etapa	do 1 měsíce od nabytí účinnosti Smlouvy	Příprava podkladů pro projednání změny koncepce silniční sítě, vstupní porada	-
1B. Dílčí etapa	do 6 měsíců od písemného potvrzení zadání	Průzkumy a návrh technického řešení Práce dle Dodatku č. 1	-
1C. Dílčí etapa	do 9 měsíců od písemného potvrzení zadání	DUSP, DSP a dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením k připomínkovému řízení, vč. příslušných průzkumů Práce dle Dodatku č. 1	Předávací protokol k dané dílčí etapě
2. Dílčí etapa	do 11 měsíců od písemného potvrzení zadání	Definitivní předání DUSP, DSP a dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením se zpracovanými připomínkami bez dokladové části Práce dle Dodatku č. 1	Předávací protokol k dané dílčí etapě
3. Dílčí etapa	do 14 měsíců od písemného potvrzení zadání	PDPS příslušné ke všem zpracovaným dokumentacím k připomínkovému řízení, vč. příslušných průzkumů Práce dle Dodatku č. 1	Předávací protokol (pro Část Díla)

4. Dílčí etapa	do 14 měsíců od písemného potvrzení zadání	Podání žádosti o příslušná správní rozhodnutí	Kopie všech žádostí předané Objednateli, potvrzené podatelnou příslušných stavebních úřadů
5. Dílčí etapa	do 16 měsíců od písemného potvrzení zadání	Předání PDPS s kompletní dokladovou část, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby Práce dle Dodatku č. 1	Předávací protokol k dané dílčí etapě
6. Dílčí etapa	do 18 měsíců od písemného potvrzení zadání	Nabytí právní moci všech správních povolení	Správní povolení v právní moci, předaná Objednateli
7. Dílčí etapa	do 1 měsíce od termínu 6. Dílčí etapy	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou část, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby po získání stavebního povolení	Protokol o provedení Díla
8. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	Autorský dozor (předpoklad 24 měsíců)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 24 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	předpoklad do 43 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (v závislosti na zahájení 7. Dílčí etapy)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)