

DODATEK č. 3
Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-32/2016 ze dne 7.1.2016
(dále jen „smlouva“)

kteří uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: 
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Fischer TPD s.r.o.**
se sídlem/bytem: Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice
IČO/r.č.: 287 81 708
DIČ: CZ - 28781708
bankovní spojení: 
zastoupený: Ing. Radkem Fischerem, jednatelem
(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
vypouští se	427CI363	-506	870,00	-440 220	
vkládá se	421BI373	180	1000,00	180 000	5 9 - 14 10 2016
	421AI373	180	1000,00	180 000	5 9 - 14 10 2016
	421BI343	150	1000,00	150 000	5 9 - 14 10 2016
navýšení m ³					
(přibliž staré	421AI373	100	840,00	84 000	5 9 - 14 10 2016
hmoty)	421BI373	100	840,00	84 000	5 9 - 14 10 2016

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.


Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Vrchlabí 1.9.2016
Ve dne
oprávněný zástupce



Ing. Jan Hřebačka
Ředitel
Správy Krkonošského národního parku

Jilemnice 1.9.2016
V dne
oprávněný zástupce



Fischer TPD s.r.o.
Ing. Radek Fischer
zhotovitel