



PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK č. 1

uzavřená podle § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
na výkon inženýrské činnosti při provádění stavby - technický dozor stavebníka (TDS) pro dílo:
Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice
(výstavba nového pavilonu)

číslo smlouvy příkazce: 2016000393

číslo smlouvy příkazníka:

1. Smluvní strany

1.1. Statutární město České Budějovice

se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice,
zastoupen: ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkem Šedou, vedoucím investičního odboru
Magistrátu města České Budějovice
ve věcech technických: Ing. Petrem Syrovátkou, technikem investičního
odboru Magistrátu města České Budějovice
kontakt: tel.: +420 386 802 216
IČ/DIČ: 002 44 732/ CZ 00244732 (plátce DPH)
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., pobočka České Budějovice
č. ú. : 4209522/0800
dále jen příkazce

1.2. PARSEK v. o. s.

se sídlem: Plavnická 38, 373 81 České Budějovice
zastoupen: Ing. Pavlem Prskavcem, společník oprávněný jednat za společnost
zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl A. XII, vložka 49
bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka České Budějovice,
č. účtu: XXXXXXXXXX
IČ/DIČ: XXXXXXXXXX
dále jako příkazník

2. Předmět a účel Dodatku č. 1

- 2.1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 8.3.2016 uzavřely Příkazní smlouvu (č. smlouvy v evidenci příkazce 2016000393, dále jen Smlouva), jejímž předmětem byl závazek příkazníka vykonávat pro příkazce činnosti při výkonu technického dozoru stavebníka v rozsahu uvedeném ve Smlouvě a v zákoně č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, pro stavbu označenou příkazcem jako investorem této stavby „Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice (výstavba nového pavilonu)“, dále jen „Stavba“.
- 2.2. Smluvní strany shodně konstatují, že vlivem skutečností, které smluvní strany nemohly při podpisu Smlouvy předpokládat, došlo k prodloužení lhůty stanovené ve Smlouvě o dílo č. 2016002016, uzavřené mezi zhotovitelem Stavby a příkazcem jako objednatelům Stavby dne 12.8.2016 pro provedení Stavby zhotovitelem, tj. došlo v rámci Dohody o změně závazku ze Smlouvy o dílo č. 2016002016 ve formě Dodatku č. 1 ze dne 4.5.2017 ke změně Smlouvy o dílo č. 2016002016 tak, že se lhůta pro předání Stavby prodlužuje o 75 dnů.
- 2.3. Na základě skutečností uvedených v bodě 2.2 tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly v souladu s bodem 5.2. a 12.3 Smlouvy na změně bodu 5.1. Smlouvy, který nově zní:



5.1. *Příkazce za řádný výkon činností příkazníka dle této smlouvy zaplatí příkazníkovi sjednanou odměnu ve výši 187 425,-Kč bez DPH slovy: (stoosmdesátseptmístičtyřistadvacetpětkoru českých).*

Odměna je stanovena bez DPH. K odměně bude připočteno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými v době uskutečnění zdanitelného plnění.

2.4. Smluvní strany zároveň doplňují ustanovení článku 8. Součinnost příkazníka a jeho povinnosti o nový bod 8.7, který zní:

8.7. *Příkazník bere na vědomí, že stavba Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice (výstavba nového pavilonu) bude spolufinancována z Evropských strukturálních a investičních fondů v gesci Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Příkazník je povinen respektovat níže uvedené podmínky vyplývající z této skutečnosti:*

8.7.1. *Archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci příkazu, a to po dobu 10 let od zániku této smlouvy, nejméně do roku do roku 2028.*

8.7.2. *Zajistit, aby každý originál účetního dokladu obsahoval informaci, že se jedná o projekt financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014-2020.*

8.7.3. *Příkazník souhlasí dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na předmět zakázky a minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.*

8.7.4. *Opatřit vizuální identitu projektů v souladu s požadavky na publicitu dle metodik stanovených odpovídajícím zdrojem financování a dle Specifických pravidel vydaných k příslušné výzvě.*

2.5. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené změnami dle tohoto Dodatku č. 1 zůstávají nezměněné.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek č. 1 vyhotoven v pěti (5) provedeních, z nichž jedno (1) vyhotovení obdrží příkazník a čtyři (4) vyhotovení obdrží příkazce.

3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

3.3. Příkazník bere na vědomí, že na tento Dodatek č. 1 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí příkazce způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění příkazce příkazníka informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění tohoto Dodatku č. 1, včetně všech jeho příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.cbudejovice.cz) a profilu příkazce. Příkazník bere dále na vědomí, že příkazce je povinen či oprávněn tento Dodatek č. 1, jakož i jiné skutečnosti z něj nebo z jeho naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 1 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí.

V Českých Budějovicích, dne24.-05-2017

V Českých Budějovicích, dne22.-05-2017


Za příkazce:



.....
Ing. Zdeněk Šeda,
vedoucí investičního odboru
Magistrátu města České Budějovice



Za příkazníka:



.....
Ing. Pavel Prskavec
společník oprávněný jednat za společnost
PARSEK v. o. s.

PARSEK v.o.s.
PLAVNICKÁ 38
373 81 KAMENNÝ ÚJEZD
IČ: 15777456, DIČ: CZ15777456
Tel: 387998092, E-mail: parsek.cb@volny.cz