

Příloha č.3 - Časový harmonogram a platební kalendář

Sanační opravy na kolektoru Řepy, 1. stavba

Popis činnosti	od - do	Týden																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Předání staveniště (zahájení vstupního jednání)	03.01.2023	■																
Odsouhlasení technologického postupu a projednání záborů		■																
Sanační opravy na kolektoru Řepy, 1.stavba			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Dokončení stavby	02.05.2023																	■

Období	I.23	II.23	III.23	IV.23
Fakturace (Kč bez DPH)	600 000	800 000	800 000	801 020,20