

Dodatek č. 2
k Souhrnu smluvních dohod (dále jen Smlouvě) ze dne 4. 9. 2017

č. smlouvy objednatele: 11PT-000728
č. smlouvy zhotovitele: 17-011-A5-TDI
ISPROFIN: 500 155 0003
Ev. číslo: 346/17

pro realizaci zakázky
„D35 Opatovice – Časy, TDI“

uzavřený mezi smluvními stranami

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
zastoupené:	Ředitelem Správy Pardubice

(dále jen „Objednatel“ na jedné straně

a

společností
„SUDOP GROUP, TDI“,
tvořenou členy

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem:	Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
IČO:	46347488
DIČ:	CZ46347488

KOMOVIA s.r.o.

se sídlem:	Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO:	04363795
DIČ:	CZ 04363795

PUDIS a.s.

se sídlem:	Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
IČO:	45272891
DIČ:	CZ45272891

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem:	Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 10600
IČO:	25103431
DIČ:	CZ25103431

zastoupenou na základě plné moci svým vedoucím účastníkem sdružení

společností: KOMOVIA s.r.o.
se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 04363795
DIČ: CZ04363795
zastoupenou: jednatel
jednatel

(dále jen „Konzultantem“) na straně druhé.

(Objednatel a Konzultant dále společně také jako „Smluvní strany“)

Preambule

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 04.09.2017 Souhrn smluvních dohod (dále jen „Smlouvu“) na realizaci dílčí veřejné zakázky s názvem „D35 Opatovice – Časy, TDI“, přičemž ke Smlouvě uzavřely dne 03.03.2021 dodatek č. 1.

Smluvní strany se oboustranně dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen jako „Dodatek č. 2“).

Odůvodnění Dodatku č. 2

Dodatkem č. 2 dochází k úpravě objemu plnění některých pozic Konzultanta na realizaci dílčí veřejné zakázky s názvem „D35 Opatovice – Časy, TDI“.

Při výstavbě dálnice „D35 Opatovice – Časy“ je totiž nezbytně nutné posílit některé pozice v rámci týmu Konzultanta, přičemž důvodem pro posílení vybraných pozic jsou jednak nezbytné práce, které je zapotřebí provést při uvedení objektu mostu „SO 206.2 Estakáda na dálnici D35 v km 3,150 – 4,100“ do zkušebního provozu. Původně se a dále pak součinnost při opravě mostních závěrů objektu „SO 202 Estakáda přes inundační území Labe (km 4,480-5,927 D35)“. V případě opatovické estakády se původně počítalo pouze s činnostmi spojenými s do vystrojením mostního objektu, tj. realizace protihlukové stěny, instalace systému automatického postřiku a elektrorozvodu v komoře mostu.

Potřeba posílení pozic Konzultanta je dále odůvodněna nutností kompletnosti digitálního úložiště stavby po hackerském útoku směřujícím vůči datovým serverům a technické infrastruktuře Objednatele z jara 2022. Dalším důvodem pro posílení pozic Konzultanta je řešení biologických rekultivací dočasných záborů, které původně nebyly součástí zadávací dokumentace stavby D35 Opatovice – Časy.

Výše uvedené skutečnosti se konkrétně týkají pozice asistenta správce stavby, asistenta specialisty pro pozemní komunikace (včetně propustků), asistenta specialisty pro mostní objekty betonové, ostatní zdi a dále pak pomocného pracovníka pro administrativní práce.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

Čl. I

1. Cena uvedená v Dopisu nabídky se v návaznosti na výše uvedené mění následovně:

Celková nabídková cena služeb bez DPH v Kč (a) 54 371 000,00 Kč
DPH (b): 11 417 910,00 Kč

Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

Cena dle Smlouvy včetně dodatku č. 1 bez DPH: 50 351 000,00 Kč
Navýšení v souladu s Dodatkem č. 2 4 020 000,00 Kč

Cena celkem bez DPH:	54 371 000,00 Kč
DPH 21%:	11 417 910 Kč
Cena včetně DPH:	65 788 910,00 Kč

Čl. II

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál..
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je příloha:

Příloha č. 1 – rozpis ceny

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za Konzultanta
Společnost „SUDOP GROUP, TDI“
zastoupená vedoucím účastníkem Společnosti
KOMOVIA s.r.o.

V Pardubicích:

V Praze:

Podepsal

Datum: 2023.01.06
07:35:15 +01'00'

.....
Ředitel Správy Pardubice

.....
jednatel
KOMOVIA s.r.o.

.....
Podepsal
N: cn=, c=CZ,
-KOMOVIA s.r.o., ou=1U2,
mail=
atum: 2023.01.06 07:41:56
11'00'
.....

.....
jednatel
KOMOVIA s.r.o.

Příloha č. 1, rozpis ceny Dodatku č. 2., ke smlouvě číslo 11PT - 000728, ISPROFIN 500 155 0003, Ev. Číslo : 346/17

Název Dílčí veřejné zakázky: D35 Opatovice - Časy, TDI

	SoD			Dodatek č. 1		Dodatek č. 2		SoS + č.1 + č. 2	
	Denní sazba	Počet MJ (den)	Cena	Počet MJ (den)	Cena	Počet MJ (den)	Cena	Počet MJ (den)	Cena
[Empty table body with yellow background]									
Celkem		8 229,00	42 211 000,00	1 540,00	8 140 000,00	780,00	4 020 000,00	10 549,00	54 371 000,00

Vypracoval : Ing. Václav Marvan

V Praze dne 31.10.2022

Digitálně podepsal:
Datum: 10.01.2023 8:10:26 +01:00