

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 3

Předmět díla:	Výjezdová základna ZZS JMK ve Veselí nad Moravou		
Objednatel:	Jihomoravský kraj		
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov		
TDI:	Ing. Emil Maršálek		
Projektant:	Prost Hodonín a.s.		
Popis změn:			
<b>1 - ZL3 FVE aktualizace</b>			
Z důvodu nedostupnosti fotovoltaických panelů výkonu 330Wp na trhu je nutné tyto nahradit panely nejbližší možnou výkonovou řadou 410Wp.			
Uvedená změna panelů přináší také změnu v jejich nosné hliníkové konstrukci a změnu v jejich osazení na střechu spočívající v realizaci přitížení hliníkových konstrukcí panelů betonovými prvky místo projektovaného kotvení do konstrukce stropu nad 2.NP, které bude mít za následek také výrazné zmenšení rizika poruch konstrukce střechy vlivem prostupu kotevních prvků celou skladbou střešní krytiny.			
Výsledkem je rozp. č. 1 - ZL3, který obsahuje realizované práce ve výši 618 048,- Kč bez DPH a odpočet ve výši -618 048,- Kč bez DPH			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel a jiné okolnosti	
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
	(zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	
		§ 222 odst. 7 ZZVZ	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za Změnový list č. 3 bez DPH	
	náklady na změnu v ZL č.3 bez DPH	0,00	0,00%
	Výše DPH sazba: 21%	0,00	
	náklady na změnu v ZL č. 3 vč. DPH	0,00	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	64 991 000,00	
	Cena díla bez DPH (dle SOD a ZL č.1-2)	66 242 026,25	
	Cena díla dle (SOD+ ZL č.1-2) a ZL č.3 bez DPH	<b>66 242 026,25</b>	
	Cena díla dle (SOD+ ZL č. 1-2) a ZL č.3 vč. DPH	<b>80 152 851,76</b>	
Změny dle § 222/7 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	-618 048,00	-0,95%
	Vícepráce celkem bez DPH	618 048,00	0,95%
	Hodnota změny celkem za ZL č. 3	1 236 096,00	1,90%
termín	Termín realizace změny:	11/2022 - 4/2023	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Rozpočty ke Změnovému listu č. 3: 1 - ZL3		

## 1 - ZL 3 Položkový rozpočet stavby

Stavba:	140 22.VMP_ZL_v4	<b>VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZZS JMK VE VESELÍ NAD MORAVOU</b>
Objekt:	VMP	Vícepráce a méněpráce
Rozpočet:	1 - ZL3	FVE aktualizace

Objednatel:	Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3 60200 Brno-Veveří	IČO: 70888337 DIČ: CZ70888337
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov	IČO: 49971379 DIČ: CZ49971379
-------------	--	----------------------------------


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>0,00 CZK</b>
----------------------------	-----------------

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele



\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_2	Technologie	HSV			0,00	
_3	Konstrukce	HSV			0,00	
Cena celkem					0,00	0,0

### 1 - ZL3 Položkový rozpočet

S:	140 22.VMP_ZL_v4	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZZS JMK VE VESELÍ NAD MORAVOU
O:	VMP	Vícepráce a méněpráce
R:	1 - ZL3	FVE aktualizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	
<b>Díl: 2</b>		<b>Technologie</b>					<b>0,00</b>	
1	07M	Fotovoltaický panel 330 Wp, monokrystal - dle Technické zprávy	ks	-80,00000	575,00	-46 000,00	Smluvní	
2	07D	Fotovoltaický panel 330 Wp, monokrystal - dle Technické zprávy	ks	-80,00000	4 600,00	-368 000,00	Smluvní	
3	07MD	Dodávka fotovoltaického panelu 410Wp	ks	72,00000	5 111,11	367 999,92	Indiv	
4	07MX	Montáž fotovoltaického panelu 410Wp	ks	72,00000	638,89	46 000,08	Indiv	
<b>Díl: 3</b>		<b>Konstrukce</b>					<b>0,00</b>	
5	16M	AL konstrukce nakloněná, přikotvená, sklon 15°	ks	-90,00000	542,20	-48 798,00	Smluvní	
6	16D	AL konstrukce nakloněná, přikotvená, sklon 15°	ks	-90,00000	1 725,00	-155 250,00	Smluvní	
7	16Db	Dodávka AL konstrukce pro přitížení betonovými prvky	ks	72,00000	2 156,25	155 250,00	Indiv	
8	16Mb	Montáž AL konstrukce pro přitížení betonovými prvky	ks	72,00000	677,75	48 798,00	Indiv	