

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 23.3.2017 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění,
na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění.

č. smlouvy objednatele: **645 200 007 / 2017 / D01**
č. smlouvy zhotovitele: **005 / 2017**

„Oprava str. domku Dolany č. p. 56“

mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 709 94 234, DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH
zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384
zastoupená Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
Osoby zmocněné jednat:
a) ve věcech smluvních:

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: ROKA-STAV s.r.o.
se sídlem: Praha 2 – Nové Město, Karlovo náměstí 555/31, PSČ 120 00
IČ: 24265608, DIČ: CZ24265608, je plátce DPH
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 198772
Zastoupena: Ing. Janou Baudyšovou, jednatelkou
(dále jen „objednatel“)

I.

Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ustanovení, bodu 11.1 dohodly
na uzavření tohoto dodatku.

II.

Čl. 5 – Cena díla – se doplňuje a mění takto:

Cena díla se mění o cenu víceprací uvedených v tomto dodatku v příloze č. 1 následovně:

Cena bez DPH (původní, základní)	2 654 640,56 Kč
Cena dodatku č. 1 (vícepráce)	74 840,72 Kč
Nová cena (základní + dodatek č. 1) bez DPH	2 729 481,28 Kč

Zdůvodnění vícepráce:

Na kontrolním dni stavby konaném dne 7.4.2017 bylo zjištěno, že poškození fasády na garáži je v mnohem větším rozsahu, než bylo zadavatelem při přípravě akce předpokládáno. Původní fasáda bude kompletně odstraněna a následně dojde ke zhotovení nové fasády v celém rozsahu. Dále bylo zjištěno, že připojení str. domku k NN nebylo realizováno v předpokládaném termínu, z toho důvodu se musí oprava celého objektu realizovat se zajištěním elektrocentrály.

Čl. 4 – Termín plnění

Termín ukončení díla se mění následovně:

Původní termín ukončení díla: **22.5.2017**

Nový termín ukončení díla: 5.6.2017

Zdůvodnění:

Prodloužení termínu je nutné z důvodu výše uvedeného zdržení stavby.

III.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:

č. 1 – Položkový soupis prací s výkazem výměr (ceník)

V Praze dne 28.4.2017

V Praze dne 26.4.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Zdeněk Vondrák

ředitel

Oblastní ředitelství Praha

.....
Ing. Jana Baudyšová

jednatelka

ROKA-STAV s.r.o.