

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 829/OIRM/2022 ze dne 16. 09. 2021,
na vypracování projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací
„Řešení splaškových a dešťových vod – ulice Vokačovská/Prachatická“

(smlouva o dílo schválena na základě usn. RM ze dne 22. 08. 2022 č. 0795/2022,
tento dodatek č. 1 schválen na základě usn. RM ze dne 12. 12. 2022 č. 1193/2022)

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram
sídlo: Tyršova 108, 261 19 Příbram I
zastoupené: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: CZ 00243132
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
sídlo: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5
zastoupený: Ing. Rostislavem Kasalem, Ph.D., ředitelem divize 02
IČO: 47116901
DIČ: CZ 47116901
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1930

(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 16.09.2022 smlouvu o dílo č. 829/OIRM/2022 na vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení ve stupni pro společné územní a stavební řízení (DÚR + DSP) a ve stupni pro provádění stavby (DPS) na napojení splaškových přípojek doposud nenapojených objektů na stávající kanalizaci v lokalitě Prachatické ulice a Vokačovské ulice a na odvádění dešťových vod z těchto lokalit. V průběhu projekčních prací objednatel vznesl požadavek na možnost rozšíření projektové dokumentace o zkapacitnění stávajícího vodovodního řádu a zároveň jeho prodloužení a rozšíření, včetně přepojení a vybudování odboček pro napojení nemovitostí.

Uzavření dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, je přístupné podle směrnice č. 1/2021, a to využitím analogie s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

II. ZMĚNY

Článek III. Předmět díla

Předmět díla se upravuje na vypracování dokumentace ve stupni DÚR + DSP a ve stupni DPS nově tedy článek zní:

3.1. Předmětem této Smlouvy o dílo je vypracování projektové dokumentace (PD), pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení ve stupni pro společné územní a stavební řízení (DÚR + DSP) a ve stupni pro provádění stavby (DPS) na napojení splaškových přípojek doposud nenapojených objektů na stávající kanalizaci v lokalitě Prachatické ulice a Vokačovské ulice, na odvádění dešťových vod z těchto lokalit a rozvojového území v blízkosti těchto ulic a zkapacitnění stávajícího vodovodního řadu, jeho prodloužení a rozšíření včetně přepojení a vybudování odboček pro napojení nemovitostí.

Článek IV. Doba plnění

Zhotovitel provede dílo podle čl. III. této smlouvy v následujících termínech:

- geodetické zaměření vodovodního řadu – do 3 týdnů od podpisu dodatku na rozšíření PD;
- zpracování PD ve stupni pro společné územní a stavební řízení (DÚR + DSP) - do 8 týdnů od podpisu dodatku na rozšíření PD;
- inženýrská činnost pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně zajištění kladných vyjádření DOSS, správců a vlastníků technické infrastruktury a dotčených vlastníků – do 6 měsíců od podpisu dodatku na rozšíření;
- předání projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby (DPS) vč. soupisu prací s výkazem výměr a položkovým rozpočtem – do 4 týdnů od písemné výzvy.

Článek VI. Cena díla

Z důvodu požadavku na rozšíření projektové dokumentace bude navýšena cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo za vypracování projektové dokumentace, a to o 100.000,00 Kč bez DPH.

Nově tedy čl. 6. 2. zní:

Cena díla bez DPH dle čl. III je stanovena dohodou ve výši:

	Cena bez DPH
zaměření, průzkumy	60 000,-
zpracování PD ve stupni DÚR + DSP pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení	195 000,-
zpracování PD ve stupni DPS vč. soupisu prací s výkazem výměr, rozpočtem	120 000,-

inženýrská činnost	95 000,-
autorský dozor	10 000,-
celková nabídková cena	480 000,-

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

V Příbrami dne:

- 6 -01- 2023

za objednatele:

za zhotovitele:

21. 12. 2022


město Příbram

Mgr. Jan Konvalinka, starosta

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02

10/10/10



10/10/10

10/10/10