

**DODATEK č. 1  
ke smlouvě o dílo  
„Řičanova, č. akce 1010“**

číslo Smlouvy Objednatele: 3/22/6000/041/1

číslo Smlouvy Zhotovitele:

**I.  
Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2023100003/6000

Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále jen „**Objednatel**“)

**2. Zhotovitel:**

SUDOP PRAHA a.s.

sídlo: Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

IČO: 25793349

DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

bankovní spojení: KB, a.s.

číslo účtu: 51-2489990247/0100

kterou zastupují: Ing. Tomáš Slaviček, předseda představenstva

Ing. Martin Chrástil, člen představenstva

k jednání oprávněni:

- ve věcech smluvních: xxxxxxxx, T: xxxxxx, E: xxxxxxxx

- ve věcech technických: xxxxxxxx, T: xxxxxxxxxxxx, E:xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“)

**II.  
Předmět Dodatku**

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 3/22/600/041 (č. smlouvy objednatele) ze dne 15.07.2022 (dále jen „Smlouva“).
2. Důvodem uzavření tohoto Dodatku je časové a rozsahové navýšení z důvodu potřebné technické konzultační činnosti pro architektky. (Korekce projektu po dopravní stránce)

Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly na změně čl. 4 Smlouvy (Místo a doba provádění díla), čl. 5 Smlouvy (Cena díla a platební podmínky) a aktualizaci příloh č. 3 a 4 Smlouvy, které jsou v aktualizovaném znění přílohami č. 1 a č. 2 tohoto Dodatku a účinností tohoto Dodatku nahrazují stávající znění příslušných příloh Smlouvy.

**III.  
Změna čl. 4 Smlouvy (Místo a Doba provádění díla)**

1. Čl. 4.3 Smlouvy se mění takto:

Předání aktualizované dokumentace a inženýrské činnosti: do 4 týdnů od odevzdání konceptu dokumentace pro stavební povolení objednateli

**IV.  
Změna čl. 5 Smlouvy (Cena díla a platební podmínky)**

2. Čl. 5.1 Smlouvy se v části určení ceny za dílo mění takto:

Cena dle SOD bez DPH: 1 364 800,00 Kč

Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH: 48 000,00 Kč

Celková cena včetně Dodatku č. 1 bez DPH: 1 412 800,00 Kč

**V.  
Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

„Řičanova, č. akce 1010“

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
  4. Tento Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
  5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
  6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
- (a) Příloha č. 1: Příloha č. 3 Smlouvy – Harmonogram (aktualizované znění)
  - (b) Příloha č. 2: Příloha č. 4 Smlouvy dle dodatku č. 1 – Cenová nabídka (aktualizované znění)

V Praze dne 6.1.2023

Za Objednatele: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.:

---

Ing. Josef Richtr  
místopředseda představenstva

V Praze dne

Za Zhotovitele:  
„SUDOP PRAHA a.s.

---

Ing. Tomáš Slavíček  
předseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

---

Ing. Martin Chrastil  
člen představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

**Příloha č. 1**

**Příloha č. 3 – Harmonogram**

Technická konzultační činnost s architekty (získání podkladů ke zpracování dokumentace pro stavební povolení) – do 31.12.2022

Zpracování a odevzdání konceptu dokumentace pro stavební povolení Objednateli: 8 týdnů od ukončení technické konzultační činnosti s architekty

Inženýrská činnost: 8 týdnů od ukončení technické konzultační činnosti s architekty

Zpracování a odevzdání aktualizované dokumentace a inženýrské činnosti Objednateli: 4 týdny od odevzdání konceptu dokumentace pro stavební povolení objednateli.

„Říčanova, č. akce 1010“

**Příloha č. 2: Příloha č. 4 Smlouvy – Cenová nabídka (aktualizované znění)**