

ke sml. 6004/13

5. 608



96212

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	II/351 Třebíč – křiž. s II/399, PD, dodatek č. 5			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství			
Schváleno:	ZK	Datum:	13.12.2011	Č.usnesení: 0550/07/2011/ZK
Dokument uložen u:	ODSH / J. Lojda			
Počet vyhotovení:	5			
Adresát:	AF-CITYPLAN s.r.o.			
Smluvní částka: 1)	0.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	neprodleně			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH / J. Lojda	29.8.2016	
Projednáno s:	ODSH / R. Handa	29.8.2016	
Právní kontrola:	ODSH / A. Mládek	29.8.2016	
Předkládá:	ODSH / H. Strnadová	29.8.2016	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH / H. Strnadová	29.8.2016	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH / H. Strnadová	29.8.2016
	Správce rozpočtu:	OE / H. Sošková	29.8.2016

Poznámka:

Subjekt (IČO: 47307218), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: lojda, datum ověření: 29.07.2016 13:22:37):

II/351 Třebíč – křiž. s II/399, PD, dodatek č. 5, rozdělení akce na dva úseky dle možnosti zajištění majetkoprávní přípravy a stavebního povolení, úprava termínů pro dokončení vypracování PD a zajištění ÚR (úprava křižovatek) a stavebního povolení.

Akce je spolufinancována z fondů EU, ORG: 1767, 1804

Rozpočtová skladba:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP01701PC

ke sml. 6094/12

č. 609

Dodatek č. 5**ke smlouvě o dílo č. 62095 ze dne 1. 6. 2012****uzavřená podle § 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění**

pro vypracování projektové dokumentace „II/351 Třebíč – křiž. s II/399“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jednající hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána kraje pro oblast dopravy a majetku

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán kraje, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána kraje pro oblast dopravy a majetku

zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

Číslo účtu: 4 200 541 547/6800 – 1. část
4 211 026 858/6800 – 2. část

IČ: 708 90 749

DIČ: CZ70890749

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: AF-CITYPLAN s.r.o.

Adresa: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

zástupce pro věci smluvní: Ing. Petr Košan, jednatel

zástupce pro věci technické: Ing. Tomáš Duda, vedoucí oddělení inženýrské činnosti

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Václavské nám. 32, Praha 1

Číslo účtu: 482851413/0300

IČ: 47307218

DIČ: CZ47307218

zápis v obchodním rejstříku: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005

(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1. 1. a 1. 2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět smlouvy

Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (dále jen DÚR) pro vybrané úseky křižovatek, projektová dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP) a projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen PDPS) „II/351 Třebíč – křiž. s II/399“ v úseku 65,760 – 81,494 na základě diagnostiky vozovky vypracované firmou CONSULTEST s.r.o., 12/2011 vč. aktualizace 05/2016. Předmětem plnění je dále zajištění vydání územního rozhodnutí (ÚR) a stavebního povolení (SP). Z důvodu komplikované majetkoprávní přípravy se upravuje předmět plnění - stavba se rozděluje na dvě části a zároveň se upravují i termíny plnění.

Předmět plnění se doplňuje (upravuje) takto:

Řešený úsek komunikace II/351 se dělí na 2 části:

1. „II/351 Třebíč - kříž. s II/399, 1. část“ - km 0,000 – km 11,300, tj. SO 101, SO 102, SO 103, SO 104, SO 105, SO 106, SO 107, SO 108, SO 109, SO 121, SO 122, SO 123, SO 124, SO 125, SO 126, SO 141, SO 142
2. „II/351 Třebíč - kříž. s II/399, 2. část“ - km 11,300 – 15,620, tj. SO 110, SO 111, SO 112, SO 127, SO 128, SO 129, SO 130, SO 143

V rámci urychlení procesu získání ÚR a SP, bude samostatně řešena 1. část stavby, 2. část bude řešena po dokončení majetkoprávní přípravy, kterou zajišťuje objednatel.

Článek 3 – termín plnění

Předmětem Dodatku č. 5 je posunutí termínu dodání pravomocného ÚR a úprava následujících dílčích termínů plnění v závislosti na vydání pravomocného územního rozhodnutí.

Původní znění Článku 3 v Dodatku č. 4 se ruší:

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo: II/351 Třebíč – kříž. S II/399, projektová dokumentace ve stupni DÚR, vypsané úseky v těchto termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanovují následující dílčí termíny:

Zahájení realizace	ihned po podpisu smlouvy
Dokumentace pro územní řízení	do 30. 9. 2013
Podání žádosti o územní rozhodnutí	do 1 měsíce od předání majetkoprávní přípravy objednatel

nahrazuje takto:

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo „II/351 Třebíč – kříž. s II/399“, projektová dokumentace, rozdělené na 2 části v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

1. „II/351 Třebíč - kříž. s II/399, 1. část“
 - dodání konceptu DSP a PDPS 30. 09. 2016
 - dodání čistopisu DSP a PDPS 31. 10. 2016
 - získání pravomocného ÚR 30. 11. 2016
 - podání žádosti o SP 31. 01. 2017
2. „II/351 Třebíč - kříž. s II/399, 2. část“
 - získání pravomocného ÚR - do 5 měsíců od poskytnutí podkladů k majetkoprávnímu vypořádání
 - dodání DSP a PDPS – do 1 měsíce od získání pravomocného ÚR
 - získání pravomocného SP – do 4 měsíců od získání pravomocného ÚR

Článek 4 – další ujednání

4.1. Všechna ostatní ustanovení uvedená ve smlouvě o dílo č. 62095 ze dne 1. 6. 2012, ve znění uzavřených Dodatků č. 1,2,3,4, nedotčená tímto Dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti.

4.2 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

4.3 Dodatek č. 5 je vyhotoven v 5 originálních stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě.

4.4 Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

4.5 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

4.6 Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

V Jihlavě dne: 31. 08. 2016

V Praze dne: 25. 8. 2016

Objednatel:

Zhotovitel:



.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmana kraje
pro oblast dopravy a majetku

.....
Ing. Petr Košan
jednatel


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16



AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218