



S/0457/2020/IO/9

DODATEK Č. 9 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0457/2020/IO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: [redacted]

ID datové schránky: w4wbu9s

tel.: 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Kateřina Dehnerová – vedoucí investičního odboru

tel: [redacted] / e-mail: [redacted]

Nicole Pivoňová – technik investičního odboru

tel: [redacted] / e-mail: [redacted]

Ing. Pavel Rek – technik investičního odboru

tel: [redacted] e-mail: [redacted]

▪ dále jen objednatel

a

TS, a.s.

se sídlem 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

za kterou právně jedná: Ing. Vladimír Macura, předseda představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka číslo 1076

bankovní spojení/číslo účtu: [redacted]

ID datové schránky: u3rgr54

tel.: 558 443 211

Kontaktní osoby ve věcech technických:

Bc. Michal Rylko, místopředseda představenstva

tel: [redacted] / e-mail: [redacted]

Miroslav Slezák, stavbyvedoucí - pozemní stavby

tel: [redacted] / e-mail: [redacted]

Ing. Zbyněk Plšek, stavbyvedoucí - dopravní stavby

tel: [redacted] / e-mail: [redacted]

Bc. Radek Skotnica, vedoucí provozu Technická správa

tel: [redacted] / e-mail: [redacted]

Ing. Radim Svoboda, vedoucí provozu Veřejná zeleň

tel: [redacted] / e-mail: [redacted]

Radomír Pecka, vedoucí provozu Veřejné osvětlení

tel: [redacted] e-mail: [redacted]

▪ dále jen zhotovitel

▪ objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 9 smlouvy o dílo k veřejné zakázce „**Rozšíření centrálního hřbitova ve Frýdku I. etapa**“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujícího ujednání smlouvy o dílo ze dne 30.07.2020 na stavební práce pod názvem „**Rozšíření centrálního hřbitova ve Frýdku I. etapa**“

1.1. Původní článek č. 2 Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání: Předmět díla se upravuje o dodatečné a neprovedené práce v rozsahu změnového listu č. 28, který určuje skutečnou cenu díla dle skutečně provedených prací a výměr, narovnává chybně zaúčtovanou položku ze souboru kamerového systému změnového listu č. 21. podrobnosti uvádí soupis změnového listu.

1.2. Původní článek č. 5 Cena díla se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

	Cena díla bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Cena dle SoD	51 619 637,62 Kč	10 840 123,90 Kč	62 459 761,52 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1	52 112 227,32 Kč	10 943 567,74 Kč	63 055 795,06 Kč
Cena díla dle dodatku č. 2	52 242 271,87 Kč	10 970 877,09 Kč	63 213 148,96Kč
Cena díla dle dodatku č. 3	50 685 154,46 Kč	10 643 882,44 Kč	61 329 036,89 Kč
Cena díla dle dodatku č. 4	50 673 691,71 Kč	10 641 475,26 Kč	61 315 166,97 Kč
Cena díla dle dodatku č. 5	48 765 576,44 Kč	10 240 771,05 Kč	59 006 347,49 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 6 (ZL č. 25) na základě obnoveného jednání o smlouvě se zhotovitelem	4 214 964,24 Kč	885 142,49 Kč	5 100 106,73 Kč
Cena díla dle dodatku č. 6	52 980 540,68 Kč	11 125 913,54 Kč	64 106 454,22 Kč
Dodatečné práce dle dodatku č. 7	24 810,00 Kč	5 210,10 Kč	30 020,10 Kč
Cena díla dle dodatku č. 7	53 005 350,68 Kč	11 131 123,64 Kč	64 136 474,32 Kč
Neprovedené práce dle dodatku č. 9	-1 762 726,14 Kč	-370 172,49 Kč	-2 132 898,63 Kč
Dodatečné práce dle dodatku č. 9	173 400,00 Kč	36 414,00 Kč	209 814,00 Kč
Celkové snížení ceny díla dle dodatku č. 9	-1 589 326,14 Kč	-333 758,49 Kč	-1 923 084,63 Kč
Cena díla dle dodatku č. 9	51 416 024,54 Kč	10 797 365,15 Kč	62 213 389,69 Kč

2. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny v celém rozsahu.
2. Dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 5. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 13.12.2022.

4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.
5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydek-mistek.cz.

Příloha dodatku:

1. změnový list č. 28

Za objednatele:

Ve Frýdku-Místku, dne

za zhotovitele:

ve Frýdku-Místku, dne

Petr Korč

primátor

Ing. Vladimír Macura

předseda představenstva