

Smlouvě o dílo

Dlouhá 32, Praha 1 – Staré Město “

e: CES2016/0571

II. a XVII. smlouvy

Městskou částí Praha 1

Se sídlem Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1

IČ: 00063410, DIČ: CZ 00063410,

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 1, Rytířská 29

Zastoupená Ing. Oldřichem Lomeckým, starostou

Osoby oprávněné k jednání - vedoucí STA OIN: Ing. Jakub Dvořák

referent STA OIN: Ing. arch. Jan Musil

Tel. číslo: 221 097 111 - ústředna

(dále jen "objednatel")

a

DAVELO spol. s r.o.

Se sídlem: Hvozdnice 65, 252 05 Hvozdnice

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5810

IČ: 44684347, DIČ: CZ44684347

Bankovní spojení: SBERBANK a.s.

Číslo účtu: 4200394938/6800

Zastoupená na základě plné moci ze dne 2. 5. 2017 společností Chýle s. r. o., se sídlem Choceradská 2953/11, 141 00 Praha 4, IČ: 27118070, kterou zastupuje jednatel Josef Chýle

(dále jen "zhotovitel")

se na základě čl. XVII., odst. 4 smlouvy mění takto:

I.

V čl. II. s názvem Vymezení díla se mění odst. 1. a 4. a znějí takto:

„ 1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době pro objednatele dílo „**Půdní vestavba v domě čp. 712. Dlouhá 32, Praha 1 – Staré Město**“ dle nabídky zhotovitele ze dne 29.02.2016, dle položkového rozpočtu (soupisu prací), který je přílohou č. 1 této smlouvy, dle výkazu výměř (dodatečné stavební práce, méněpráce), který je přílohou č. 3 této smlouvy a dle projektové dokumentace zpracované KREPIDOMA s.r.o. 12/2015.

4. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu) a výkazu výměř, které tvoří přílohu č. 1 a přílohu č. 3 této smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k zajištění jeho kompletní funkčnosti. Tím není dotčeno ujednání v odst. 2 tohoto článku.“

II.

V Čl. III. s názvem Cena díla se mění odst. 1. a zní takto:

„ 1. Cena za dílo vymezené v čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH
A/ Cena díla dle základní smlouvy o dílo	5.910.528,18- Kč

B/	Výkaz výměr – dodatečné stavební práce (Příloha č. 3)	1.258.134,91- Kč
C/	Rozpočet méněprací (Příloha č. 3)	797.936,71- Kč
D/	Konečná (celková) cena díla (A/+B/-C//)	6.370.726,38- Kč

K ceně díla bude zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty ve výši určené právními předpisy v době zdanitelného plnění.

III.

V Čl. XVII. s názvem Závěrečná ustanovení se na konec odst. 7. doplňuje text:

*„Příloha č. 3 – výkaz výměr (dodatečné stavební práce, méněpráce)
Příloha č. 4 – plná moc ze dne 2. 5. 2017.“*

IV.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku a všech souvisejících dokumentů dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, provede objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží každá ze smluvních stran 2 identická vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují, že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanoveními § 6, § 12, § 13 a § 14 zákona č. 184/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření dodatku byl schválen Radou městské části Praha 1 dne 2. 5. 2017 usnesením č. [redacted]

V P


.....
Mě
Ing
star

priloha č. 1

Změnový list č. 01_2016

Předkládá společnost: DAVELO spol. s r.o.

Akce: Půdní vestavba v domě č.712, Dlouhá 32, Praha 1 – Staré Město



5. ostatní zařízení

☐ Ne

6. Zp

7. Sou

a)


b)

c)



Přílohy:

č.1 - Položkový rozpočet



KRYCÍ LIST - práce na požadavek TSK

Název stavby

Název objektu

Půdní vestavba v domě Dlouhá 712/32, 1.etapa

JKSO

EČO

Místo

Praha 1, Dlouhá 712/32

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

KREPIDOMA s.r.o.

Zhotovitel

DAVELO s.r.o.

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

11.7.2010

A

1 HS

2

3 PS

4

5 "M"

6

7 ZRM

20 HZS

8

07/0000100	1. Option 2a - Standard	0,091	280,00	25,61
------------	-------------------------	-------	--------	-------

3. Detailní popis změny:

Dne 8.8.2016 byla navržena změna pokládky krytiny. Důvodem byly nové technologické normy vydané výrobcem až v letošním roce. Pro daný typ a sklon střechy je požadavek na maltování krytiny v ploše.

[illegible]

ROZPOČET

Předkládá společnost:

Akce: Půdní vestavba

Číslo smlouvy: ev. čís

1. Přílohy:

II

é

a

Přílohy:

ROZPOČET

n k nepředvídatelným skutečnostem

Did

da

ko

kře

da

tes

z p

bo

va p

stře

šní f

oizo

en s

n pá

řál a

o ko

tes

vysa

i str

boč

vorr

87

87

,87

86

64

,29

29

60

,19

,50

09

00

50

00

57

47

00

94

00

00

00

30

spádový beton

změna folie

změna folie

změna folie

enu E
sch pl
střech
ná V
y stř

em

krytí

vě po
ch plo

9 x 10
ch plo

stýře
střed

onu te
t 900

ni sítě
chran

2 mm


odle p

PS tl.8

DN 32

tačnic

ytiny



5. Dopad změn:

- 1. smluvní termín ☐ Ano 4 pracovní dny
- 3. smluvní cena ☐ Ano
- 3. platební podmínky ☐ Ne






Rozpočet číslo

Dat

12.04.2017




Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D

Celkem bez DPH

33 430,13



ROZPOČET

S
O

O
Z
M

☐



o akci

