

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 983-2012-130723, uzavřené podle § 536 a následujícího obchodního zákoníku a dle článku LXXV přechodného ustanovení zákona 303/2013Sb., změna zákonů v souvislosti s přijetím rekonstrukce soukromého práva, ve znění pozdějších předpisů dne 08. 06. 2012

mezi smluvními stranami

1. O b j e d n a t e l:

ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,
Pobočka Cheb

Ve smluvních a technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jan Matějka, pověřen vedením Pobočky Cheb

Adresa: Mánesova 265/13, 350 02 Cheb

Právní forma: organizační složka státu

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní spojení:

Kontaktní osoba: Ing. Jana Doušová

E-mail:

Číslo telefonu:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Z h o t o v i t e l:

Geodézie Ledec nad Sázavou s. r. o..

Adresa: Petra Bezruče 1110, Ledec nad Sázavou, PSČ 584 01

Zastoupený: Ing. Miroslavou Závorskou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

IČ: 27493989

DIČ: CZ 27493989

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. 1
Vymezení rozsahu změn

1) Změna údajů v identifikaci objednatele Smlouvy o dílo

Změna osoby oprávněné jednat ve smluvních a technických záležitostech na straně objednatele

původní údaje se mění následovně:

Ve smluvních a technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jan Matějka, pověřen vedením Pobočky Cheb

tel. [REDACTED]

e-mail: j [REDACTED]

Adresa: Mánesova 265/13, 350 02 Cheb

Změna kontaktní osoby

původní údaje se mění následovně:

Kontaktní spojení:

Kontaktní osoba: Ing. Jana Doušová

E-mail: [REDACTED]

Číslo telefonu: [REDACTED]

Ostatní ustanovení identifikace zhotovitele Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

2) Změna termínu dokončení fakturačního celku

Ke změně termínu dokončení fakturačního celku 1.4 – Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území dochází v souvislosti se zjištěním, že katastrální hranice, která probíhá vodním tokem, má současný průběh odlišný od zákresu v katastrální mapě. Na základě této skutečnosti bude nutné provést úpravu vnějšího obvodu prostřednictvím geometrického plánu a tudíž nutné termín odevzdání FC 1.4 prodloužit.

Ve Smlouvě o dílo byl termín odevzdání FC 1.4 stanoven do 30.9.2014.

Ke změně termínu dochází u fakturačního celku:

FC 1.4 - Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území

Termín dokončení fakturačního celku 1.4 se mění následovně:

Původní termín ukončení: 30. 09. 2014

Nový termín ukončení: 15. 11. 2014

Čl.2.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.

3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Chebu dne:

15.9.2014

razítko a podpis objednatele

.....
Ing. Jan Matějka
pověřen vedením Pobočky Cheb
Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,
Pobočka Cheb

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Pobočka Cheb
Mánesova 13
350 02 Cheb



V Ledči nad Sázavou dne:

16.9.2014

razítko a podpis zhotovitele

.....
Ing. Miroslava Závorská
jednatelka společnosti
Geodézie Leděč nad Sázavou
Petra Bezručů 1110
584 01 Leděč nad Sázavou

GEODÉZIE
Leděč nad Sázavou s.r.o.
Petra Bezručů 1110
584 01 Leděč nad Sázavou
IČ: 27493989

