

## Dodatek č. 3 smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Pověření:</b>	Ing. František Šebesta KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice SPU 321972/2016 ze dne 27. června 2016
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. František Šebesta, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice
<b>Adresa:</b>	Vodňanská 329, 383 01 Prachatice
<b>Telefon:</b>	+420 724 322 338
<b>E-mail :</b>	f.sebesta@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	Qzhp5bf
<b>Bankovní spojení:</b>	Raiffeisenbank a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	5279999001/5500
<b>IČO:</b>	29099323
<b>DIČ:</b>	CZ29099323
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku XII. Bodu 12.2. smlouvy o dílo číslo 227-2016-505205 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 k předmětné smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“). Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem s ohledem na skutečné množství realizovaných měrných jednotek v rámci zpracování díla a nerealizování etapy 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM se rozsah etapy 3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. snižuje z původních 170 MJ na 152 MJ, u etapy 3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona se původní rozsah 220 MJ snižuje na realizovaný rozsah 214 MJ, u etapy 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení

plochy záboru půdy stavbami se původní rozsah 100 MJ snižuje na realizovaný rozsah 9 MJ. Etapa 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM nebude v rámci této smlouvy realizována.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo 227-2016-505205 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 zůstávají nedotčena.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Prachaticích

V Plzni

Za objednatele:

Za zhotovitele:

10.1.2023

10.1.2023

Ing. František Šebesta  
Vedoucí Pobočky Prachatice  
Státní pozemkový úřad

Mgr. Barbora Salátová  
jednatelka společnosti  
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Příloha:

1. Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností – dodatek č. 3

Položkový výkaz činností – dodatek č. 3 - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú . Vodice u Lhenic a části k. ú. Hrbov u Lhenic

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	60	1 000	60 000	31.10.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	3 000	12 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	334	800	267 200	31.10.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	152	1 000	152 000	30.6.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	214	1 000	214 000	30.6.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	334	200	66 800	30.6.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	480	300	144 000	31.3.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>916 000</b>	<b>31.3.2019</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	326	700	228 200	31.10.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	334	100	33 400	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	9	300	2 700	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	334	700	233 800	<b>31.8.2020</b>
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>518 100</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	480	300	144 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>144 000</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	0	400	0	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>0</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					916 000 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					518 100 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					144 000 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč					0 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 578 100 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					331 401 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>1 909 501 Kč</b>	

Za objednatele:

10.1.2023

Za zhotovitele:

10.1.2023

Ing. František Šebesta  
Vedoucí Pobočky Prachatice  
Státní pozemkový úřad

Mgr. Barbora Salátová  
jednatelka společnosti  
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.