

## DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13.6.2022, v souvislosti s vypracováním projektové dokumentace pod názvem:

### „Regenerace veřejných prostranství sídliště Štěpnice v Uherském Hradišti“

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

##### 1.1. Objednatel

název: Město Uherské Hradiště  
sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostu města  
IČO: 00291471  
DIČ: CZ00291471  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expositura Uherské Hradiště  
č. účtu: 27-1543078319/0800  
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Ladislav Čapek, odbor investic  
tel. oprávněné osoby: 572 525 273  
e-mail: ladislav.capek@mesto-uh.cz  
mobilní číslo: 739 488 987

(dále jen „objednatel“)

a

##### 1.2. Zhotovitel

název: NELL PROJEKT s.r.o.  
sídlo: Zarámí 428, 760 01 Zlín  
zastoupení: Zuzanou Kuchařovou  
IČO: 29209081  
DIČ: CZ29209081  
Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 65738  
bankovní spojení: FIO banka  
č. účtu: 2100227156/2010  
za Zhotovitele je oprávněn jednat: Ing. Karel Kuchař  
tel. oprávněné osoby: 606 738 627  
e-mail: karel.kuchar@nellprojekt.cz  
mobilní číslo: 606 738 627

(dále jen „zhotovitel“)

#### 2. PROHLÁŠENÍ STRAN

- 2.1 Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 13.6.2022 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.10.2022, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „**Regenerace veřejných prostranství sídliště Štěpnice v Uherském Hradišti**“.
- 2.2 V souladu s článkem 14 smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č.2 ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

#### 3. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je změna lhůty pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace dle této smlouvy, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Ke změně termínu dokončení díla dochází z důvodu vznesení požadavků objednatele na optimalizaci parkovacích stání s ohledem na stávající zeleň. Tyto požadavky nebyly známy při zadání veřejné zakázky, vychází tak z aktuálních potřeb objednatele.

### 3.1 Tímto dodatkem se mění smlouva následovně:

V článku 4.3. „Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace“ se odstavec 4.3.1. upravuje o nové znění v odstavci 4.3.1.2. a 4.3.1.3 následovně:

#### 4.3.1.2 Projektová dokumentace pro společné povolení a stavební řízení (DUR + DSP)

Projektová dokumentace včetně vyjádření dotčených orgánů a propočtu ceny bude vyhotovena a předána Objednateli nejpozději do 15.3.2023.

#### 4.3.1.3 Dokumentace provedení stavby (DPS)

Dokumentace provedení stavby (DPS) vč. dokladové části a rozpočtu bude vyhotovena a předána Objednateli 30.5.2023.

### 3.2 Ostatní odstavce a články smlouvy zůstanou beze změny.

Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. Tento dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv podle zvláštního právního předpisu.

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1362/90/RM/2022 ze dne 30.05.2022.

V Uherském Hradišti dne ..... 0.6. 2023 .....

V Zlíně dne ..... 5. 7. 2023 .....



za Objednatele – razítko a podpis  
Ing. Stanislav Blaha  
starosta města



za Zhotovitele – razítko a podpis  
Ing. Karel Kuchař

